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CONSORCIO ZETA 

Nit. 901.346.140-7 

JUSTIFICACION TECNICA PARA LA INCLUSION DE ITEM NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DE OBRA 
No. 23001091 H4 DE 2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO ZETA 
INTERVENTORIA: ACINCO INGENIERÍA S.A.S. – BIC 

Como contratista ejecutor de las obras del Contrato N° 23001091 H4 DE 2023 cuyo objeto es “REALIZAR 
CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO 
ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)”, nos permitimos mencionar la justificación técnica 
para la inclusión de cada actividad no prevista e identificada a la fecha dentro del contrato de obra 
mencionado previamente, las cuales han sido analizadas y avaladas por las áreas técnicas y comercial del 
Consorcio Zeta. 

A continuación, se mencionan las razones por las que se requiere realizar dichas actividades: 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VLR. UNITARIO 

NP17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 
COBRE Cu  2#8+10T AWG-THHN Reguladores 

ML 100 $ 66.779 

JUSTIFICACIÓN:  De conformidad con las recomendaciones realizadas por la autoridad aeronáutica en mesas 
de trabajo de componente eléctrico, se propone la instalación de una nueva Acometida en cable Cu 
2#8+10T  AWG-THHN, la cual  alimentara de  energía  reguladores  de  corriente,  de  acuerdo  a  diseño 
suministrado. 
Equipos: al tratarse de la instalación de cables se ha tomado el mismo recurso de equipos del ítem de pago 
contractual NP 11.
Mano de obra: para acometidas eléctricas se ha contemplado un rendimiento relacionado al NP11 teniendo 
en cuenta el calibre y la cantidad de conductores, en este caso en particular también se reduce el 
rendimiento por la fijación y figurado del cable en las bandejas portacable y el trabajo en alturas. Peso 
próximo a los 0.35Kg/m lo cual genera moderada manejabilidad de los cables. 3 conductores por metro.

De este modo, se requiere la creación del ítem no previsto SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN 
CABLE COBRE Cu  2#8+10T AWG-THHN Reguladores para el funcionamiento del nuevo sistema de ayudas 
visuales de la pista del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia (Amazonas), el cual incluye 
los equipos, herramientas menores y materiales necesarios para su correcta instalación. 


