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CONSORCIO ZETA 

Nit. 901.346.140-7 

JUSTIFICACION TECNICA PARA LA INCLUSION DE ITEM NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DE OBRA 
No. 23001091 H4 DE 2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO ZETA 
INTERVENTORIA: ACINCO INGENIERÍA S.A.S. – BIC 

Como contratista ejecutor de las obras del Contrato N° 23001091 H4 DE 2023 cuyo objeto es “REALIZAR 
CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO 
ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)”, nos permitimos mencionar la justificación técnica 
para la inclusión de cada actividad no prevista e identificada a la fecha dentro del contrato de obra 
mencionado previamente, las cuales han sido analizadas y avaladas por las áreas técnicas y comercial del 
Consorcio Zeta. 

A continuación, se mencionan las razones por las que se requiere realizar dichas actividades: 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VLR. UNITARIO 

NP29 DESMONTE DE CASSETE AIRE ACONDICIONADO 
EXISTENTE EN CUARTO DE REGULADORES 

UN 1 $3´606.272 

JUSTIFICACIÓN:  De conformidad con las recomendaciones realizadas por la autoridad aeronáutica en mesas 
de trabajo de componente eléctrico, y en concordancia con el diseño y  las especificaciones suministradas se 
requiere el desmonte del Cassete de aire acondicionado existente en cuarto de reguladores, ya que es un 
equipo que debe quedar fuera de servicio y que esta anclado al techo, lo cual impide la fijación de las nuevas 
bandejas portacable que contienen las nuevas acometidas de las ayudas visuales y nuevo sistema de 
refrigeración de dicho espacio.
Equipos: los indispensables para la ejecución de la actividad teniendo en cuenta el personal calificado que se 
requiere.
Mano de obra: requiere personal calificado; electricista, ayudante eléctrico y ayudante general para 
adelantar la actividad. Trabajo en alturas. Aumento de la complejidad ya que se encuentran otros equipos 
eléctricos instalados.

De este modo, se requiere la creación del ítem no previsto DESMONTE DE CASSETE AIRE 
ACONDICIONADO EXISTENTE EN CUARTO DE REGULADORES, para el funcionamiento del nuevo sistema de 
ayudas visuales de la pista del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia (Amazonas), el cual 
incluye los equipos, herramientas menores y materiales necesarios para su correcta instalación. 


