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CONSORCIO ZETA 

Nit. 901.346.140-7 

JUSTIFICACION TECNICA PARA LA INCLUSION DE ITEM NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DE OBRA 
No. 23001091 H4 DE 2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO ZETA 
INTERVENTORIA: ACINCO INGENIERÍA S.A.S. – BIC 

Como contratista ejecutor de las obras del Contrato N° 23001091 H4 DE 2023 cuyo objeto es “REALIZAR 
CONSTRUCCIÓN CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO 
ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)”, nos permitimos mencionar la justificación técnica 
para la inclusión de cada actividad no prevista e identificada a la fecha dentro del contrato de obra 
mencionado previamente, las cuales han sido analizadas y avaladas por las áreas técnicas y comercial del 
Consorcio Zeta. 

A continuación, se mencionan las razones por las que se requiere realizar dichas actividades: 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VLR. UNITARIO 

NP32 DESMONTE UPS 50KVA  UN 1 $1´623.936 

JUSTIFICACIÓN:  De conformidad con las recomendaciones realizadas por la autoridad aeronáutica en mesas 
de trabajo de componente eléctrico, y en concordancia con el diseño y las especificaciones suministradas se 
requiere el desmonte del PLC existente dado que se encuentra ubicado en un espacio donde impide o 
imposibilita la instalación de nuevos reguladores de corriente constante para las ayudas visuales.
Equipos: los indispensables para la ejecución de la actividad teniendo en cuenta el personal calificado que se 
requiere.
Mano de obra: requiere técnico electricista, ayudante eléctrico y dos ayudantes generales para adelantar la 
actividad. Requiere la desconexión y apagado, desmonte de soportes y traslado hacia el sitio designado de 
almacenamiento junto con los bancos de baterías. La UPS aunque vetusta, contine partes electrónicas que se 
deben preservar ya que no se considera la destrucción del elemento y no se define disposición final.

De este modo, se requiere la creación del ítem no previsto DESMONTE DE PLC EXISTENTE, para 
el funcionamiento del nuevo sistema de ayudas visuales de la pista del Aeropuerto Internacional 
Alfredo Vásquez Cobo de Leticia (Amazonas), el cual incluye los equipos, herramientas menores y 
materiales necesarios para su correcta instalación. 


