
 
 

Carrera 16 #93ª-36 oficina 401 – 6017630413 
Bogotá D.C. - Colombia 

 CONSORCIO GIBRALTAR 
Contrato de Obra No. IDRD-CTO-3203-2023 cuyo Objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL 
MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR).  LOCALIDAD 
DE KENNEDY – BOGOTA” 
 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABEZAL 
DE PRUEBAS 6”x2.1/2”x2.1/2”x2.1/2”. 
 
La instalación del cabezal de pruebas en un sistema contra incendios es un requisito técnico 
y normativo esencial para garantizar el correcto funcionamiento del equipo de bombeo de 
incendio, actualmente este elemento no se encuentra contemplado en el presupuesto. 
 
Cabe resaltar que este componente permite realizar pruebas periódicas de caudal y presión 
bajo condiciones controladas, facilitando el cumplimiento con las normas NFPA 20 y NFPA 
25.  
 
 
 
 
I.C. STEVE MORENO ORTIZ 
Director De Obra. 
Consorcio Gibraltar 



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

8 ITEM HYS -OC1-005 HYS -OC1-005

UND

1

16/12/2025

29/01/2026

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 5% $ 150.700,00 $ 7.535,00

7.535,00$                     

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

14088 UN 1 0,00% $ 1.816.974,00 $ 1.816.974,00

1.816.974,00$             

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

632 dia 1 0,500 $ 301.400,00 $ 150.700,00

150.700,00$                 

1.975.209,00$           

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

ING STEVE MORENO O ARQ LIDA CASTELLANOS

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORIA

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA BB (Instalaciones Hidrosanitarias y Gas) (1of+1ay)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CABEZAL DE PRUEBAS 6" X 3 SALIDAS 2 1/2"

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

CANTIDAD EN EL PROYECTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA - Dim=6"x2-1/2"x2-1/2"x2-

1/2"
FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA MENOR %

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE EL PORVENIR (GIBRALTAR) CÓDIGO DEL PARQUE

EMPRESA 

CONTRATISTA
CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL 

MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN 

BOGOTÁ.

901.777.403-8

Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401

Tel: 6017630413-Cel:3176644665

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

8 ITEM HYS -OC1-005 HYS -OC1-005

UND

1

16/12/2025

29/01/2026

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

CANTIDAD EN EL PROYECTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA - Dim=6"x2-1/2"x2-1/2"x2-

1/2"
FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

EMPRESA 

CONTRATISTA
CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL 

MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN 

BOGOTÁ.

901.777.403-8

Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401

Tel: 6017630413-Cel:3176644665

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE EL PORVENIR (GIBRALTAR) CÓDIGO DEL PARQUE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  

 
 
1. ÍTEM No.: HYS-OC1-005 

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA - Dim=6"x2-1/2"x2-1/2"x2-
1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA: UN UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el suministro e instalación de cabezal de pruebas 6” SCH40 con 3 salidades 2.1/2” para conexión del niple y 
válvulas angulares 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 

 Una vez se ha instalado la tubería hasta el sitio de ubicación del cabezal de pruebas se procede a realizar la 
conexión entre el cabezal de pruebas y la red mediante el tipo de unión mecánica ranurada, se debe verificar la 
posición, así como la verticalidad de la columna.  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 
 Las labores de fabricación se realizarán a nivel de piso, la instalación podrá ser a nivel de piso y aéreo, el área a 

intervenir deberá ser delimitada con los debidos implementos seguridad y se tramitarán los permisos diarios 
operacionales en cuanto a seguridad industrial, seguridad ocupacional y medio ambiente. Todos los trabajos 
terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres de herramientas y 
desperdicios propios de la labor. El contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios 
en caso de ser necesario. 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR: 

 Pruebas de Presión: Como norma general, las tuberías se someterán a una presión de 1.5 veces la presión 
máxima de servicio del tramo en prueba, sin exceder la presión de trabajo específica para la correspondiente clase 
de tubería. 

 Abrir la válvula del cabezal de pruebas para permitir la descarga, registrar la presión residual en el manómetro 
durante la descarga 

 El ensayo debe realizarse al menos una vez al año (NFPA 25) 
8. MATERIALES: 

 
 Cabezal de pruebas 6”x2.1/2”x2.1/2”x2.1/2” 

 

9. EQUIPO: 
 

 Herramienta menor: flexometro, tripode de cadena, extensions 220V (10 metro de largo como minimo) 

10. TRANSPORTE: 

 La carga, descarga y transporte de estos materiales será por cuenta del contratista. El pago se hará al respectivo 
precio unitario del contrato por toda obra ejecutada e incluye todos los costos directos e indirectos para la 
ejecución a satisfacción de los trabajos. 

11. DESPERDICIOS: 

INCLUIDOS SI 

 
12. MANO DE OBRA: 

INCLUIDA SI 

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 

 Accesorios fabricados, diseñados para ser utilizados en sistema de protección contra incendio minimo alistamiento 
UL y FM 

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 La unidad de medida para el accesorio será la unidad (und), debidamente ejecutado y aceptado a satisfacción por el 

interventor. La cantidad de obra se determinará sobre planos de protección contra incendio y/o en el sitio. 

15. NO CONFORMIDAD: 

NO APLICA. 
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1.

2.

3.

4.

5.

ING.STEVE MORENO

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

OBSERVACIONES

Cant. parcial                        1,00 
Viene

Total 1,00                      

Subtotal 1,00                      
Factor de Seguridad 0,00% -                        

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

00,00  - 
 - 

00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

00,00  - 

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

Und -- -- Sub-total   Und

                       1,00 

00,00  - 

MULTIPROPOSITO SOTANO 1,00 1,00 01,00

ESQUEMA DE UBICACIÓN CUADRO DE CUANTIFICACIÓN
ZONA

N°
Descripción

CANTIDAD

Dirección Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und

a b --- --- e = b f = a * e

DIMENSIÓN
Cantidad Parcial

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Código del parque 08-110 localidad KENNEDY Observación

Nombre del parque EL PORVENIR (GIBRALTAR)

2025
HYS-OC5-005Código  CIO

SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones Ítem
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA - Dim=6"x2-1/2"x2-1/2"x2-1/2"

ÁREA Área Técnica

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
1 1

ETAPA
DISEÑO Fecha de cuantificación
OBRA X 11 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V3

RentAdvisor
Texto tecleado
ARQ. LIDA CASTELLANOS

RentAdvisor
Texto tecleado
Directora de Interventoría
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