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CONSORCIO GIBRALTAR

Contrato de Obra No. IDRD-CTO-3203-2023 cuyo Objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE
LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR). LOCALIDAD DE KENNEDY -
BOGOTA”

JUSTIFICACION TECNICA ACTIVIDAD DE HVAC-OC1-012. SUMINISTRO E INSTALACION DE
REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46"

Esta actividad no se encuentra en el presupuesto oficial de obra, pero es necesaria y esta descrita
en especificaciones técnicas y planos, se quedo por fuera del presupuesto oficial.

|.&STEVE MORENO ORTIZ
Director De Obra.
Consorcio Gibraltar

Carrera 16 #932-36 oficina 401 — 6017630413
Bogotd D.C. - Colombia
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [ conTractua [ |compiemenTARIO [ x  noerewisto

NOMBRE DEL PARQUE | MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA. CODIGO DEL PARQUE |
EMPRESA CONTRATO N° Y OBJETO
CONSORCIO GIBRALTAR
[CONTRATISTA CONTRATO IDRD-3203-2023
NIT 901.777.403-8 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
DIRECCION Carrera 16 # 932 36 Oficina 401 RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR),
TELEFONO Tel: 6017630413-Cel:3176644665 EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA.
NUMERO DE CAPITULO 10 ITEM HVAC-0C1-012 APU N2 | HVAC-0C1-012
UNIDAD DEL UNITARIO UND DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 4
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/12/2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46"
FECHA DE ELABORACION DEL APU 29/01/2026
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e copwo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
102487 HERRAMIENTA MENOR 3% MO % 3% $ 242.200,00 $ 7.266,00
SUBTOTAL| $ 7.266,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
e copwo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
14453 SUMINISTRO REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46" UND 1 0,000 $5.720.363,87 $ 5.720.364,00

SUBTOTAL| $  5.720.364,00

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
CODIGO CODIGO A
conmncr. o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DESPERDICIO |  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
Sty copeo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | RENDIMIENTO|  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
648 CUADRILLA QQ (Instalaciones especiales) (1lof+2ay)+ 10% JRN 1 0,500 $ 484.400,00 $ 242.200,00

SUBTOTAL| $ 242.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO| $ 5.969.830,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

JUSTIFICACION: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA NECESARIA Y DESCRITA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

EL INSUMO SUMINISTRO REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46" FUE CONCILIADO EN MESA DE TRABAJO CON INTERVENTORIA $ 5,720,363.87

STEVE MORENO O
DIRECTOR DE OBRA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2
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de Recreacién y Deporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [ conTractua [ |compiemenTARIO [ x  noerewisto

NOMBRE DEL PARQUE | EL PORVENIR (GIBRALTAR) | CODIGO DEL PARQUE | 08-110
CONTRATO N° Y OBJETO
s CONSORCIO GIBRALTAR
CONTRATO IDRD-3203-2023
NIT 901.777.403-8 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN
DIRECCION Carrera 16 # 932 36 Oficina 401 EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
TELEFONO Tel: 6017630413-Cel:3176644665 EN BOGOTA.
NUMERO DE CAPITULO 10 ITEM HVAC-0C1-012 APU N2 | HVAC-0C1-012
UNIDAD DEL UNITARIO UND DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 4
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/12/2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46"
FECHA DE ELABORACION DEL APU 29/01/2026
DIAGRAMAS EXPLICATIVOS
= W 480

Produccién por cuadrilla =

Produccién por cuadrilla — 2 unidades/dia
. . 1
Cuadrillas requeridas = =

E Cuadrillas requeridas = 0.50

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE  consorcio
ACONDICIONADO GIBRALTAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46"
1. HVAC-0C1-012

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND UNIDAD
4. DESCRIPCION:

El louver acustico es un componente disefiado para controlar el ruido mientras permite la ventilacion en sistemas HVAC,
reduciendo el nivel de sonido transmitido entre espacios o al exterior. Este louver debe cumplir con los requerimientos de
atenuacion de ruido especificados, al tiempo que proporciona un flujo de aire adecuado.

Las persianas de descarga y toma de aire seran construidas en perfiles de aluminio extruido, con perfil especial para
evitar el paso de lluvia o rocié hacia el interior y con malla protectora contra pajaros e insectos o particulas de 1/2in
(13mm) de diametro.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Todo el material se instalara de acuerdo con las instrucciones especificas del fabricante se verificara el patrén de flujo
en todos los louvers instalados en areas de acondicionamiento. En caso de que el patron de flujo no sea el esperado
El Contratista estara obligado a hacer los cambios que sean necesarios. Todos los elementos terminales deberan
poseer un tratamiento anticorrosivo adecuado o deberan fabricarse a partir de aluminio anodizado o acero inoxidable.
Los louvers se suministraran con las caracteristicas que se indican en los planos y especificaciones. Su acabado debe
ser tal que su buena apariencia sea evidente a la vista. Los louver se fijaran al sistema de distribucion de aire de tal
forma que no haya fugas de aire en la unién. Todos los elementos terminales seran desmontables, de tal forma que
permitan el acceso al interior de los ductos y a sus elementos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

. Solo se aceptara elementos instalados de conformidad a los indicados en las especificaciones

7. ENSAYOS A REALIZAR:

. Balanceo y alineacion

8. MATERIALES:

e  Accesorios de montaje.

9. EQUIPO:

. Equipo requerido para la ejecucion de la obra.

10. TRANSPORTE:

. Transporte requerido para la ejecucion de la obra.

11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Si

12. MANO DE OBRA:
INCLUIDA Si

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

e NA

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

. Se medira y pagara por unidad (un), debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfaccion por la interventoria.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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FORMATO DE CUANTIFICACION

Cédigo CIO

Técnica de Construcciones

| item

HVAC-0C1-012

Fecha de cuantificacion

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO LOUVER ACUSTICO - 46"X46"

AREA| Area Técnica |
- . .. |“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
Cédigo del parque localidad | KENNEDY, Observacién | - DIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR),
Nombre del parque ‘EL PORVENIR (GIBRALTAR) EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
Direccién ‘Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und
ESQUEMA DE UBICACION CUADRO DE CUANTIFICACION
ZONA o DIMENSION . .
N Descripcion CANTIDAD Und - - Sub-total Und Cantidad Parcial
a b - e=b f=a*e
o 1 |Louver actstico 4.00 1.00 01.00 4.00|und
i <6 EQUIPOS> | 00.00 -
00.00 -
i A 8 ¢ ° £ ] 00.00 -
TAG EQUIPO CARAC. ELECTRIC Type CFM Level Recuento 00.00 -
| LOUVER ACUSTICO AXIAL LOUVER ACUSTICO AXIAL 15000 CFIM 2.E15 4 —] 00.00 -
| UPacot 250360 DOAS 50000CFM 05 CUBERTAFD 1 | 00.00 -
| upaa.02 46013160 DOAS 50,000 CFM 05-GUBERTAPD 1 | 00.00 =
| UPAQ-03 460/3/60 DOAS HOTEL 15,000 CFM 05-CUBERTAPD 1 - 00.00 -
UPAQ-04 208/3/60 DOAS FOTEL 3,800 CFH 05-CUBERTAPD 1 00.00 E
[ uPaq.0s 206/360 DOAS FOTEL 7,000 CFM 05 - CUBERTAFD 1 ] 00.00 .
rvaot 116/1/60 TracePerts 100CFN 02-PISO 1 3 ] 00.00 -
oo 206/360 TraceParts 15000CFM  02-PISO1 1 ] 00.00 =
a2 208/3/60 TracePetts 15000CFM  02-PISO 1 1 = 00.00 =
| vaxcozc 206/360 TracePatts 15000CFM  02-PISO1 1 -
| vaxan 208/3/60 TracePerts 15000CFM  02-PISO 1 1 - 00.00 -
00.00 -
00.00 -
00.00 -
00.00 -
00.00 -
00.00 -
00.00 -
Subtotal 4.00 |und
Factor de Seguridad | 0.00% | - |und
Cant. parcial | [ [ T T T T I R 4.00 |und
Viene Und
Total 4.00 |und
OBSERVACIONES
1.
2.
3.
4.
5. n
4

<= ING.STEVE MORENO

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

-

ARQ. LID%E&ANOS

Directora de Interventoria

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3


RentAdvisor
Texto tecleado
ARQ. LIDA CASTELLANOS

RentAdvisor
Texto tecleado
Directora de Interventoría
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