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CONSORCIO
GIBRALTAR

CONSORCIO GIBRALTAR

Contrato de Obra No. IDRD-CTO-3203-2023 cuyo Objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE
LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR). LOCALIDAD DE KENNEDY -
BOGOTA”

JUSTIFICACION TECNICA ACTIVIDAD DE HVAC-OC1-015. SUMINISTRO E INSTALACION DE
UNIDAD PAQUETE DX 320MBTUH - 15.000 CFM; UPAQ-03 (INCLUYE: SOPORTE
ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y
TRANSPORTE)

Actividad ajustada al requerimiento técnico real segun especificaciones técnicas del equipo. Segun
las memorias de calculo recibidas, el ITEM 10.4.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD
PAQUETE DX 17 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03 (INCLUYE: SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE
NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTE), la capacidad
del equipo es de 320MBH lo que equivale a 27TR y no 17TR como se indica en el presupuesto. El
equipo debe ser de mayor capacidad para cumplir la necesidad técnica y seria necesario generar un
noprevisto.

UPAQ DX

DESCRIPCION Dimensiones UPAQ-01/02 UPAQ-03
Atiende Piscina (78x25m) Graderias
Caudal Aire Total CFM 50.000 15.000
Caudal Aire Exterior CFM 25.000 6.000
Caudal Aire Retorno CFM 25.000 9.000
Capacidad Enfriamiento MBH 1.100 320

Especificacion técnica Paquete

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DX 17 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03 (INCLUYE:
10.4.13 SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y UND 1.00
TRANSPORTE)

Presupuesto

i"C. STEVE MORENO ORTIZ
Director De Obra.
Consorcio Gibraltar

Carrera 16 #932-36 oficina 401 — 6017630413
Bogotd D.C. - Colombia
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [

[ lcompLementario

EL PORVENIR (GIBRALTAR)

08-

110

NOMBRE DEL PARQUE |

| CODIGO DEL PARQUE [

EMPRESA
[CONTRATISTA

CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

NIT 901.777.403-8 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
DIRECCION Carrera 16 # 932 36 Oficina 401 RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO Tel: 6017630413-Cel:3176644665 KENNEDY EN BOGOTA.
NUMERO DE CAPITULO 10 ITEM HVAC-0C1-015 APU N2 | HVAC-0C1-015
UNIDAD DEL UNITARIO UND DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03 (INCLUYE:
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/12/2025 SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y
FECHA DE ELABORACION DEL APU 2/02/2026 TRANSPORTE E IZAJE)
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e e DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
102487 |HERRAMIENTA MENOR 3% MO % 3% $3,390,800.00 $101,724.00
SUBTOTAL| $ 101,724.00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
oo conleo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
SUMINISTRO DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM;
14454 UPAQ-03 (INCLUYE: SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, UND 1 0.000 $1,006,976,227.31 $1,006,976,227.00
ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTE E : e e
1ZAJE)
SUBTOTAL| $ 1,006,976,227.00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
e e DESCRIPCION UNIDAD CCANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
e e DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
648 CUADRILLA QQ (Instalaciones especiales) (1of+2ay) + 10% dia 1 7.000 $ 484,400.00 $ 3,390,800.00
SUBTOTAL| $ 3,390,800.00

TOTAL COSTO DIRECTO[ §  1,010,468,751.00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

JUSTIFICACION: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ACTIVIDAD AJUSTADA AL REQUERIMIENTO TECNICO REAL SEGUN ESPECIFIACIONES TECNICAS DEL EQUIPO

EL INSUMO SUMINISTRO DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03 (INCLUYE: SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTE E
IZAJE) FUE CONCILIADO EN MESA D; TRABAJO CON INTERVENTORIA $ 1,006,967,227.31 ANTES DE IVA

G STEVE MORENO O~
DIRECTOR DE OBRA

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2
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de Recreacion y Deporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [ CONTRACTUAL [ lcompLementario [ X Inoerevisto

NOMBRE DEL PARQUE | MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA. | CODIGO DEL PARQUE |

CONTRATO N° Y OBJETO
o CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO IDRD-3203-2023
NIT 901.777.403-8 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
DIRECCION Carrera 16 # 932 36 Oficina 401 RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
TELEFONO Tel: 6017630413-Cel:3176644665 KENNEDY EN BOGOTA.
NUMERO DE CAPITULO 10 ITEM HVAC-0C1-015 APU N2 | HVAC-0C1-015
UNIDAD DEL UNITARIO UND DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03 (INCLUYE:
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/12/2025 SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y
FECHA DE ELABORACION DEL APU 2/02/2026 TRANSPORTE E IZAJE)

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

480

Produccién por cuadrilla = =

Produccién por cuadrilla = 0.142857 unidades/dia

1
0.142857

Cuadrillas requeridas =

Cuadrillas requeridas = 7

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE  consorcio
ACONDICIONADO GIBRALTAR

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM;
1. HVAC-0C1-015 UPAQ-03 (INCLUYE: SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y TRANSPORTE)

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND UNIDAD

4. DESCRIPCION:

Unidad paquete condensada por aire, del tipo de expansion directa, con control de volumen de aire variable, variador de
frecuencia incorporado, completamente ensamblada y probada en fabrica, totalmente cargada con R-410A, que incluya
seccion evaporadora y seccion condensadora, serpentin de enfriamiento, compresores rotativos(scroll) , recalentamiento
de gas caliente modulante(hot gas reheat), on/off no son aceptables, bandeja de condensado de acero inoxidable 304 ,
motor y ventilador, filtros, visor de liquido y valvulas de aislamiento del compresor, actuador modulante de control de aire
exterior, protector de fases e apagado y controles todos en un mueble. La unidad incluye control, con tarjeta de control
Bacnet MS/TP.

Certificaciones: La unidad tipo paquete para montaje al exterior de condensacion por aire debe estar certificada por
ANSI/AHRI Standard 340/360

Mueble

Construido en lamina galvanizada G90 , doble pared 2” con puente térmico para prevenir la acumulacién de humedad en
el aislamiento ,con resistencia térmica minima R-13 de poliuretano inyectado (no fibra de vidrio), resistencia contra
impactos ,pintura exterior debe soportar minimo 2,500 horas con efectos no visibles de corrosion de acuerdo al
procedimiento de pruebas ASTM B 117-95 , la unidad debe estar disefiada para reducir las infiltraciones a través de la
cabina, las infiltraciones no deben exceder 1% del total del caudal de aire cuando es probada a 3 veces la presion
estatica externa segun estandares AHRI 340/360

Sistema de Refrigeracion

La unidad debe venir cargada de fabrica con refrigerante R410A.

Los compresores debe ser tipo rotativos (scroll) con proteccién por sobrecarga y garantia minima de 1 afio desde el
momento que salen de fabrica.

Serpentines del Evaporador

Deben ser disefiados para ser usados con refrigerante R410A y construido de tubos de cobre con aletas de aluminio,
deben ser suministrados con valvulas de expansion instaladas de fabrica.

Condensador Enfriado por Aire

Deben ser de descarga vertical, flujo axial, de acople directo.

El Serpentin debe ser disefiado para trabajar con Refrigerante R410A, deben ser fabricados de multiples pasos de tubos
de aluminio microchannel.

Los serpentines deben ser disefiados para un minimo de 10°F de Sub Enfriamiento.

Los serpentines deben ser probados contra fugas con Hidrogeno o Helio.

Ventilador

La unidad poseera motor de la potencia indicada en ficha técnica y tabla de caracteristicas, ventiladores tipo plenum
aletas curvas atras de acople directo (Direct Drive) con motores de alta eficiencia. Los ventiladores de suministro tendran
antivibradores del tipo neopreno.

Los Variadores de Velocidad deben estar conectados y alambrados de fabrica y los motores seran de eficiencia premium.

Motores: Deben ser de eficiencia Premium, ODP, rodamientos certificados para 200,000 horas de servicio con puntos de
lubricacion externos.

Filtros
La unidad poseera un banco de filtros con acceso facil para su mantenimiento. Estos filtros seran del tipo MERV 8 y
MERYV 11 de un espesor de 2" cada uno.

Dampers

La unidad contara con dampers motorizados para el retorno y la toma de aire exterior integrados de fabrica.

Garantias

El fabricante del equipo provee una garantia por “partes “solamente por un periodo de hasta 12 meses desde la puesta
en marcha del equipo o 18 meses desde la fecha de fabricacion, cualquiera llegue primero.

Control
Tarjetas de comunicacion BACnet IP, Incluira el HARDWARE indicado en la tabla, de fabrica. El contratista debera
agregar los sensores e implementos indicados en listado de puntos de control y P&ID.




O

ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES MECANICAS DE AIRE  consorcio
ACONDICIONADO GIBRALTAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Presentacion de catalogos y tablas técnicas del equipo a la interventoria
Estudiar la localizacién final de la unidad.

Solicitar bases en concreto o plataformas adecuadas.

Establecer plan de izaje e instalacion de la unidad.

Ejecutar la instalacion de la unidad.

Realizar las conexiones eléctricas, Hidraulicas, de refrigeraciéon y ductos.
Planificacion, Arranque, y Pruebas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

. Solo se aceptara elementos instalados de conformidad a los indicados en las especificaciones y fichas técnicas

7. ENSAYOS A REALIZAR:

Pruebas de vacio, puesta a tierra, alineacion, ruido.

Verificaciéon de condiciones eléctricas de operacion (voltaje y amperaje)
Verificacion sentido de giro ventiladores

Verificaciéon de temperaturas de entrada y salida de aire

8. MATERIALES:

e  Soporte anti vibratorio.
. Herramientas menores y accesorios para ejecucion de obra

9. EQUIPO:

. Equipo requerido para la ejecucion de la obra.

10. TRANSPORTE:

. Transporte requerido para la ejecucion de la obra.

11. DESPERDICIOS:
INCLUIDOS Si

12. MANO DE OBRA:
INCLUIDA Si

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. N/A

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

. Se medira y pagara por unidad (un), debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfaccion por la interventoria.

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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FORMATO DE CUANTIFICACION

Caodigo CIO

Técnica de Construcciones

| item

AREA|

Area Técnica

HVAC-0C1-015

Fecha de cuantificacion

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DX 27 TR - 15.000 CFM; UPAQ-03
(INCLUYE: SOPORTE ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, ACCESORIOS PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA'Y TRANSPORTE E IZAJE)

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO

Cédigo del parque 082110 localidad | KENNEDY, Observacion |0 \DIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR),
Nombre del parque ‘EL PORVENIR (GIBRALTAR) EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
Direccion ‘Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und
ESQUEMA DE UBICACION CUADRO DE CUANTIFICACION
ZONA o DIMENSION . .
N Descripcion CANTIDAD O - Subtota Una | Cantidad Parcial
a b - e=b f=a*e
7 T T 7 "7 T [ 1 7 7 1 1T T T 1 1 |UNIDAD PAQUETE DX 320MBTUH 1.00 1.00 01.00 1.00]|und
- 00.00 -
i UPAQ DX - ~N 00.00 =
| |DESCRIPCION Dimensiones UPAQ-01/02 UPAQ-03 00.00 N
| |Atiende Piscina (78x25m) Graderias 00.00 -
| [Caudal Ave Tota CFM 50.000 15.000 gg-gg -
- |Caudal Aire Exterior CFM 25,000 6.000 00:00 :
| |Caudal Are Retomo CFM 25.000 9.000 00.00 -
| |Capacidad Enfriamiento 320 00.00 -
T [ [ | 00.00 -
LI P = 00.00 5
‘ 00.00 s
2 = = 00.00 ;
OO OO 00.00 -
= —d = 00.00 -
1 ‘ 00.00 S
Nl \ 00.00 5
f 00.00 -
‘ 00.00 -
‘ 00.00 -
7‘ 00.00 -
Subtotal 1.00 jund
| Factor de Seguridad | 0.00% | - |und
‘ Cant. parcial [ A A \ T T T \ 1.00 ung
Viene Und
Total 1.00 |und
OBSERVACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

=9

—="ING.STEVE MORENO

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

Directora de Intefventoria

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3


RentAdvisor
Texto tecleado
ARQ. LIDA CASTELLANOS

RentAdvisor
Texto tecleado
Directora de Interventoría
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