
 
 

Carrera 16 #93ª-36 oficina 401 – 6017630413 

Bogotá D.C. - Colombia 

CONSORCIO GIBRALTAR 

 

Contrato de Obra No. IDRD-CTO-3203-2023 cuyo Objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS 

Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL 

MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR).  LOCALIDAD 

DE KENNEDY – BOGOTA” 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LIXIVIADAS (PTAR) COMPACTA CON 

CAPACIDAD DE 4.5 Lts/sg (388 M3/DIA) 

 

Durante la ejecución preliminar del proyecto y tras la realización de ensayos de 

laboratorio en muestras de aguas provenientes del terreno, se han identificado 

concentraciones de contaminantes que superan los límites permitidos por la 

normatividad ambiental para el vertimiento de aguas contaminadas a redes de 

alcantarillado. La muestra, proveniente de un área previamente utilizada como 

botadero de basura, mostró valores críticos en parámetros tales como la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO), cuyos 

valores alcanzaron 87.60 y 202.51 mg O₂/L, respectivamente. Estos niveles indican 

una alta carga orgánica que, de no ser tratada, podría generar impactos ambientales 

severos en el sistema de alcantarillado y en los cuerpos de agua receptores, dado 

que las normas ambientales (según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y 

sus modificaciones) exigen que los efluentes presenten DBO y DQO 

considerablemente menores, típicamente en el rango de 20 mg O₂/L o inferiores en 

sistemas de tratamiento municipales. 

Asimismo, los resultados muestran concentraciones elevadas de Hierro Total – con 

valores que alcanzan hasta 139.0 mg/L – y de Cloruros, con resultados que 

oscilaron entre 485 y 3252 mg/L. Estas concentraciones son particularmente 

críticas, ya que los parámetros para el vertimiento a redes de alcantarillado están 

regulados para evitar problemas de corrosión en la infraestructura del sistema de 

tratamiento y para prevenir efectos tóxicos en el ambiente receptor. De igual modo, 

se detectaron niveles altos de Fósforo Total (hasta 9.68 mg P/L), lo cual incrementa 

el riesgo de eutrofización de los cuerpos de agua y afecta negativamente la calidad 

del agua a nivel ambiental. 

Ante este escenario, resulta técnicamente indispensable implementar una planta de 

tratamiento de aguas lixiviadas. La adopción de un sistema de tratamiento adecuado 

permitirá disminuir las concentraciones de contaminantes a niveles compatibles con 

los estándares exigidos para el vertimiento en redes de alcantarillado, garantizando 

así la protección de los recursos hídricos y la salud pública. 
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Contractualmente, si bien el ítem de la planta de tratamiento de aguas lixiviadas no 

se encontraba incluido originalmente en la sabana de cantidades ni en los gastos 

administrativos, la necesidad de su implementación se deriva de condiciones 

imprevistas en el terreno y de la obligación del contratista de ejecutar la obra en 

conformidad con las normas técnicas, ambientales y de calidad establecidas. 

Conforme al principio de equilibrio económico del contrato y a lo previsto en las 

cláusulas de modificaciones contractuales (por ejemplo, en las Cláusulas 14 y 23 

del Contrato), la inclusión de este elemento es procedente y justifica el 

reconocimiento económico de la inversión realizada por el contratista. Además, esta 

medida cumple con los requerimientos legales y normativos para la protección 

ambiental, evitando potenciales sanciones por parte de las autoridades y 

garantizando la viabilidad del proyecto. 

En conclusión, la instalación de una planta de tratamiento de aguas lixiviadas es 

imprescindible para reducir las concentraciones de contaminantes que actualmente 

están por encima de los límites permisibles para el vertimiento a la red de 

alcantarillado. Este sistema no solo asegura el cumplimiento de los estándares 

ambientales y técnicos, sino que además permite mantener la integridad de la 

infraestructura y la protección del ambiente, obligando a su inclusión contractual y 

al reconocimiento económico debido a su carácter esencial y a la inversión adicional 

realizada por el contratista para asegurar el correcto desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

I.C. STEVE MORENO ORTIZ 
Director De Obra. 
Consorcio Gibraltar 

 



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

27 ITEM SIS-OC3-001 SIS-OC3-001

UND

1

16/12/2025

30/01/2026

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

NUEVO UND 1,00          $ 1.001.302.500,000 $ 1.001.302.500,00

$ 0,00

1.001.302.500,00$             

 
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                     

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                     

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                     

1.001.302.500,00$        

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

JUSTIFICACIÓN:LOS DISEÑOS ENTREGADO POR CONSULTORÍA NO CUENTAN CON UN EQUIPO QUE TENGA LA CAPACIDAD TRATAR AGUAS LIXIVIADAS Y DISPONERLAS AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DISTRITAL, MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIA LA INCLUSIÓN DE UN EQUIPO QUE CUENTE CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA DICHO TRATAMIENTO. 

ING STEVE MORENO O ARQ LIDA CASTELLANOS

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR INTERVENTORIA

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

LIXIVIADAS (PTAR) COMPACTA CON CAPACIDAD DE 388 M3/DIA 

DESCRIPCIÓN

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

CANTIDAD EN EL PROYECTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

LIXIVIADAS (PTAR) COMPACTA CON CAPACIDAD DE 388 M3/DIA 
FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE EL PORVENIR (GIBRALTAR) CÓDIGO DEL PARQUE

EMPRESA 

CONTRATISTA
CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.

901.777.403-8

Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401

Tel: 6017630413-Cel:3176644665

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

27 ITEM SIS-OC3-001 SIS-OC3-001

UND

1

16/12/2025

30/01/2026

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

CANTIDAD EN EL PROYECTO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

LIXIVIADAS (PTAR) COMPACTA CON CAPACIDAD DE 388 M3/DIA 
FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

EMPRESA 

CONTRATIS

TA

CONSORCIO GIBRALTAR
CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR 

(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.

901.777.403-8

Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401

Tel: 6017630413-Cel:3176644665

NOMBRE DEL PARQUE EL PORVENIR (GIBRALTAR) CÓDIGO DEL PARQUE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



ESPECIFICACIONES TECNICAS  
  

 

 
1. ÍTEM NO.: SIS-OC3-001 

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y LIXIVIADAS (PTAR) COMPACTA CON CAPACIDAD DE 388 M3/DIA 

3. UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD. 

4. DESCRIPCIÓN: 
 
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA MODULAR AQUARES-Q-5, CON CAPACIDAD 
DE 4,5 LPS (388 M3/DÍA) CON LA CUAL SE TRATA AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS (LIXIVIADOS DILUIDOS) 
PROCEDENTES DEL SUBSUELO Y DEL NIVEL FREÁTICO EN EL ÁREA DEL PROYECTO CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA ESTABLECIDA EN LA 
RESOLUCIÓN 631 ART 8. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
 

• LAS AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS LLEGAN AL POZO DE BOMBEO Y DESDE ALLÍ SERÁN 

IMPULSADAS HASTA EL REACTOR DE OXIDACIÓN, PREVIA INYECCIÓN DE QUÍMICOS OXIDANTES Y 

COAGULANTES. 

• ANTES DE ENTRAR AL REACTOR LAS AGUAS ATRAVIESAN UNA CRIBA DE FINOS Y PERMANECEN EN EL 

REACTOR CON AGITACIÓN MECÁNICA PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA Y PERMITIR LA REACCIÓN DE 

LOS QUÍMICOS PARA OXIDAR LOS COMPUESTOS Y LA FORMACIÓN DE FLÓCULOS QUE SE 

MANTENDRÁN SUSPENDIDOS. ALGUNOS SERÁN BARRIDOS EN SUPERFICIE Y ALGUNOS OTROS 

PASARÁN AL CLARIFICADOR DONDE SERÁN REMOVIDOS POR SEDIMENTACIÓN. 

• EL CLARIFICADO QUE RESULTA EN SUPERFICIE ES RECOGIDO EN TANQUE DE EQUILIBRIO QUE 

CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE PROCESO ENCARGADAS DE IMPULSAR EL AGUA 

A TRAVÉS DE LOS FILTROS Y FINALMENTE LA ULTRAFILTRACIÓN PARA PULIR Y ASEGURAR LA 

CALIDAD DEL VERTIMIENTO. 

• EL TRATAMIENTO DE TIPO FISICOQUÍMICO COMO EL PROPUESTO INCLUYE EL USO DE QUÍMICOS PARA 

LOGRAR LAS REACCIONES Y TRATAMIENTO ADECUADO, LA GENERACIÓN DE SUBPRODUCTOS TALES 

COMO LODO HÚMEDO RECIPIENTES DE QUÍMICOS Y DEMÁS DEBEN SER DISPUESTOS POR MEDIO DE 

EMPRESAS PRESTADORAS DE ESTOS SERVICIOS. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

• SE DEBERÁ ENTREGAR EFLUENTE CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE VERTIMIENTO VIGENTES AL 

MOMENTO DE LA ENTREGA RESOLUCIÓN 631 ARTI 8 (AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS CON 

CARGA MAYOR A 3.000 KG DBO/DÍA). 

 

7. ENSAYOS A REALIZAR: 
 

• PRUEBAS DE TRATABILIDAD. 

• ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA. 

• ANALISIS BIOLOGICO DEL AGUA. 
 

8. MATERIALES: 
 

• FIBRA DE VIDRIO 

• POLIESTER REFORZADO. 

• ESQUELETO DE REFUERZO METALICO. 

 

9. EQUIPO: 
 

• CRIBA ESTATICA, PARA RETENER RESIDUOS FINOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON EL PROCESO O 
LOS EQUIPOS AGUAS ABAJO, CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). 
INSTALADA SOBRE EL REACTOR 

• BOMBAS DE ALIMENTACIÓN, DE TIPO SUMERGIBLES MARCA TSURUMI, MODELO CORTADORAS, 
ACOPLADAS A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 HP. IMPULSARÁN EL AGUA DESDE EL TANQUE DE 
HOMOGENIZACIÓN HASTA EL REACTOR DE OXIDACIÓN. ESTARÁN CONTROLADAS DESDE EL TABLERO 
DE CONTROL Y ENCENDERÁN AUTOMÁTICAMENTE POR NIVELES Y HORARIOS. SE INCLUYEN 
CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS CON SUS ACCESORIOS. 

• SERPENTIN DE MEZCLA, CONSTRUIDO EN TUBERÍA PVC-P DE Ø2”, QUE SERVIRÁ PARA ELEGIR LOS 
PUNTOS DE ADICIÓN DE LOS OXIDANTES Y COAGULANTES Y OBTENER LAS REACCIONES 
APROPIADAS. 

• BOMBA DOSIFICADORA DE TIPO DIAFRAGMA, CON CAPACIDAD PARA DOSAR AL AGUA HASTA 100 L/H 
DE OXIDANTES Y COAGULANTES, CONECTADAS AL TABLERO DE CONTROL CENTRAL, DESDE DONDE 
RECIBIRÁN LAS SEÑALES DE OPERACIÓN. INCLUYEN TANQUES PLÁSTICOS PARA PREPARAR LA 
SOLUCIÓN DE QUÍMICO Y CON CAPACIDAD DE 1000 LT. 

• REACTOR DE OXIDACION (AM-RQO-5), DENTRO DEL CUAL SE PERMITE UN TIEMPO DE RETENCIÓN Y 



ESPECIFICACIONES TECNICAS  
  

MEZCLA LENTA QUE ASEGURA LA MAYOR OXIDACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA Y LA FORMACIÓN DE 
FLÓCULOS MANTENIÉNDOLOS EN SUSPENSIÓN, POR MEDIO DE UN AGITADOR DE EJE VERTICAL EN 
ACERO INOXIDABLE Y REDUCTOR ACOPLADO MOTOR TRIFÁSICO DE 1 HP. ES UNA ESTRUCTURA 
CONSTRUIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. 

• REACTOR CLARIFICADOR ACM-RAC-5, DENTRO DEL CUAL SE MINIMIZAN VELOCIDADES 
ASCENSIONALES PARA LOGRAR LA SEPARACIÓN DE SOLIDOS SUSPENDIDOS Y ACUMULANDO LOS 
LODOS SEDIMENTADOS. EL CLARIFICADO PASA A PROCESO DE PULIMENTO. INCLUYE MÓDULOS DE 
ALTA TASA Y CONEXIONES DE ENTRADA, SALIDA Y PURGAS. ESTARÁ CONSTRUIDO EN POLIESTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. 

• SENSORES DE CONTROL, SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN CON SENSOR DE PH, SENSOR DE 
CONDUCTIVIDAD Y SENSOR DE ORP, EN LÍNEA. 

• TANQUE DE COMPENSACIÓN, CON CAPACIDAD DE 5 M3, CON LO CUAL SE PERMITIRÁ MANTENER UN 
FUNCIONAMIENTO EQUILIBRADO DE LAS BOMBAS DE PROCESO. ESTARÁ CONSTRUIDO EN POLIESTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. 

• BOMBA DE PROCESO, AUTOCEBANTES CON CAPACIDAD DE 71 GPM A 30 PSI Y ACOPLADAS A MOTOR 
ELÉCTRICO DE 1 HP/220 VOL. SE UTILIZARÁN PARA IMPULSAR EL AGUA DESDE EL TANQUE DE 
COMPENSACIÓN HASTA EL REACTOR RAF-1. INCLUYE SENSORES DE NIVEL TIPO PERA Y CONEXIONES 
A TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADORES 

• REACTOR DE FILTRACION ACM-RAF-5 COMPUESTO POR UNA BATERÍA TRIPLE INDUSTRIAL, FABRICADA 
EN FIBRA VIDRIO Y CON CONEXIONES EN Ø 3”. INCLUYE ELEMENTOS TALES COMO MATERIAL 
FILTRANTE, DIFUSORES, MANÓMETRO DE CONTROL, PURGAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN. 
ADICIONALMENTE TANQUE PLÁSTICO DE 5000 LT PARA ALMACENAR AGUA POTABLE PARA 
RETROLAVADO DE FILTROS. 

• ESCALERA Y PLATAFORMA DE INSPECCIÓN CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL, CON BARANDA Y 
REJILLA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE. 

• EQUIPO DE MICRO FILTRACION ACM-MIF-5 COMPUESTO POR ENSAMBLE DE 6 CARCAZAS DE BB20, CON 
CARTUCHOS DESECHABLES DE 100, 50 Y 25 MICRAS Y CON CONEXIONES EN Ø 1,1/2”. INCLUYE BY-
PASS CON SENSOR DE PRESIÓN Y ALARMA. 

• EQUIPO ULTRA FILTRACION ACM-UF-5 COMPUESTO POR DOS (2) CARCAZAS EN POLIFIBRA CON SU 
RESPECTIVA MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN DE ALTA CAPACIDAD MOLECULAR Y CON 
CONEXIONES EN Ø 2”. INCLUYE BY-PASS CON SENSOR DE PRESIÓN Y ALARMA. 

• EQUIPO DESHIDRATADOR DE LODOS, COMPUESTO POR TANQUE ESPESADOR, FILTRO PRENSA DE 
FABRICACIÓN NACIONAL, BOMBA DE DIAFRAGMA Y COMPRESOR PARA ALIMENTAR EL FILTRO. 

• TABLERO DE CONTROL CENTRAL, DESDE EL CUAL SE COMANDARÁ LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS 
QUE CONFORMAN LA PLANTA DE TRATAMIENTO. INCLUYE BREAKER, Y ARRANCADOR, PROTECTOR 
TÉRMICO, BORNERAS, CABLEADO, LUCES Y COFRE METÁLICO. 

 

10. TRANSPORTE: 

• TRANSPORTE CAMIÓN. 

11. DESPERDICIOS: 

INCLUIDOS SI 

 
12. MANO DE OBRA: 

INCLUIDA SI 

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 

 

• NO APLICA. 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

SE RECONOCERA HASTA EL 80% DEL COSTO TOTAL CON LOS EQUIPOS Y MODULOS EN OBRA, 10 % CON LA 
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y 10% CON LA CALIBRACION Y ENTREGA A SATISFACCION. 

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARÁ SERÁ EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE: 

• MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 8. 

• EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 9. 

• TRASPORTE DESCRITO EN EL NUMERAL 10. 

• MANO DE OBRA DESCRITA EN EL NUMERAL 12. 

 

15. NO CONFORMIDAD: 

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCIÓN O A SU 
TERMINACIÓN, LAS OBRAS SE CONSIDERARÁN COMO MAL EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR 
DEBERÁ RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y 
EN EL VALOR DEL CONTRATO. 
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5.

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
1 1

ETAPA
DISEÑO Fecha de cuantificación
OBRA X 20 6

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN 

LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Código del parque 08-110 localidad KENNEDY Observación

Nombre del parque EL PORVENIR (GIBRALTAR)

2025
SIS-OC3-001Código  CIO

SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones Ítem SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y 

LIXIVIADAS (PTAR) COMPACTA CON CAPACIDAD DE 388 M3/DIA ÁREA Área Técnica

ESQUEMA DE UBICACIÓN CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

ZONA
N°

Descripción
CANTIDAD

Dirección Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad UND

a b --- --- e = b f = a * e

DIMENSIÓN
Cantidad Parcial

global -- -- Sub-total   global

1,00 

00,00  - 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 1,00 1,00 01,00

 - 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

00,00  - 

00,00  - 

- 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

 - 

00,00  - 

00,00

Cant. parcial 1,00 

Viene

Total 1,00 

Subtotal 1,00 

Factor de Seguridad 0,00% - 

ING.STEVE MORENO

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

OBSERVACIONES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V3

RentAdvisor
Texto tecleado
ARQ. LIDA CASTELLANOS

RentAdvisor
Texto tecleado
Directora de Interventoría
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