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Radicado No.: 2-2026-009519
Fecha: 18-03-2026

Codigo validacion comunicacion: 18b0b Codigo Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Publico (x), Clasificado ()

Bogota, D.C.

Doctor (a)

Electrificadora Del Meta S.A. E.S.P
gpro.gerente@emsa-esp.com.co
Calle 41 #32-25

Villavicencio, Meta

Asunto: Segundo requerimiento de Actualizacidén de las Garantias del Contrato
PRONE GGC 2112-2025.

En mi calidad de supervisor del contrato PRONE GGC 2112 de 2025 y las
obligaciones en el contenidas, se requiere por segunda vez que, a la mayor
brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP Il, las
garantias actualizadas pendiente de aprobacion, teniendo en cuenta las
modificaciones contractuales que se relacionan a continuacién:

FECHA DE No. DE MODIFICATORIO POLIZA

PERFECCIONAMIENTO

27 de diciembre de | Firma del contrato. Aprobada el 6 de febrero de 2026.

2025

6 de febrero de 2026 | Acta de inicio Pendiente de actualizar por parte
del operador

Lo anterior, de conformidad al acta de inicio formalizado en la plataforma
SECOP II:

Documentos de ejecucién del contrato

Descripcidn Nombre del archivo Cargado por
O Acta Inicio PRONE 2112-2025-- fda. pdf Acta Inicio PRONE 2112-2025-- fda. pdf Comprador Descargar Detalle
O EF PRONE - EMSA - WAF(300126)Finalfirmas-2026-01-30T17-29- EF PRONE - EMSA - “AF(300126)Finalfirmas-2026-01-30T17-29- Comprador Descargar Detalle
12+00-00doc x-firmado[26343142] (1). pdf 12+H00-00docx-firmado[26348142] (1. pdf
O RP-IMPUESTO DE TIMBRE -PRONE-GGC-2112-2026d. pef RP-IMPUESTO DE TIMBRE -PRONE-GEC-2112-2025d. pdf Cornprador Descargar Detalle
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La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en “PARAGRAFO 2 de
la “CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- GARANTIAS DEL OPERADOR DE RED: El
OPERADOR DE RED en su “PARAGRAFO 2: El OPERADOR DE RED dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio, debera
cargar en SECOP y remitir la actualizacion de garantias.”

En consecuencia, se solicita que ante la falta de respuesta del primer
requerimiento No. 2-2026-005628 de fecha 25 de febrero de 2026, allegar la
garantia correspondiente actualizada del contrato PRONE GGC 2112 de 2025,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha
de recepcion del presente oficio.

Cordialmente,

Diego Fernando Roman Duenas
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electronicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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