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Bogotá, D.C.

Doctor
Andres Felipe Horta Rojas
Gerente general en encargo
Dispac
ahorta@dispac.com.co
Bogotá, D.C.

Asunto: Requerimiento de ampliación de vigencia de las garantías del contrato 
FAZNI-GGC-808-L04-19.

A través de la presente misiva y en consideración a mi calidad de supervisor 
del contrato FAZNI-GGC-808-L04-19, respetuosamente procedo a requerir la 
ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento del referido contrato 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en 
especial  los  artículos  2.2.1.2.3.1.12  y  subsiguientes  del  Decreto  Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, el cual reza:  

“Artículo  2.2.1.2.3.1.12.  Suficiencia  de  la  garantía  de  cumplimiento.  La  
garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima 
hasta la liquidación del contrato …” (Subrayado y negrilla nuestro).  

Para el caso en concreto, tenemos la siguiente información de la garantía de 
cumplimiento: 

CONTRATO COMPAÑÍA 
ASEGURADORA No. PÓLIZA VIGENCIA ACTUAL

FAZNI-GGC-
808-L04-19

Seguros del Estado 
S.A.

101179830 Desde:
30/10/2020

Hasta:
28/05/2025

Lo anterior, ante la urgente necesidad de realizar el trámite para suscribir el 
ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN del contrato FAZNI-
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GGC-808-L04-19,  trámite  que  se  proyecta  realizar  en  el  menor  tiempo 
posible,  por  lo  cual,  se  requiere  actualizar  la  vigencia  de  la  póliza  de 
cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2026, ya que hasta tanto no se 
cumplan  la  totalidad  de  los  requisitos  para  suscribir  la  misma,  no  se 
entenderá culminada la “Etapa de Instalación”, en los términos de la Cláusula 
8.12.,  literal  (b)  del  contrato,  y  que  dicha  suscripción  está  prevista  para 
realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, se informa que la vigencia 
actual  de  la  póliza  resulta  insuficiente  y  contraria  a  lo  dispuesto  por  la 
normatividad vigente.

En  consecuencia,  se  requiere  la  ampliación  inmediata  de  la  póliza  de 
cumplimiento hasta una fecha posterior al cierre del proceso de terminación 
de la Etapa de Instalación del contrato, o en caso de negativa por parte de la 
aseguradora, la remisión de una certificación formal expedida por la compañía 
aseguradora, en la que conste expresamente la imposibilidad o negativa de 
ampliar la garantía, acompañada de la justificación legal correspondiente. Esta 
certificación debe identificar claramente el número del contrato y de la póliza, 
y no podrá ser suscrita por el operador de red. 

Lo anterior con el fin de garantizar la continuidad de la cobertura contractual 
y  el  cumplimiento  estricto  de  las  disposiciones  legales  y  contractuales 
aplicables al régimen de garantías en contratación estatal. 

Se solicita que la documentación requerida en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio y la 
cual  se  puede remitir para  el  trámite  de  aprobación,  a  los  correos 
electrónicos yjgil@minenergia.gov.co , nlbaleta@minenergia.gov.co y  para 
radicación en el Ministerio al correo menergia@minenergia.gov.co. 

Cordialmente,

mailto:menergia@minenergia.gov.co
mailto:nlbaleta@minenergia.gov.co
mailto:yjgil@minenergia.gov.co
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Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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