JUSTIFICACION TECNICA

NP038. DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.5 Mpa (2500 psi), EL ACERO DE REFUERZO SE
PAGARA EN SU RESPECTIVO ITEM

La Unidn Temporal Metropolitano Porvenir ha identificado la necesidad de tener para el proyecto
el suministro e instalacion de dinteles de 0.12x0.10 en concreto de 17.5 MPA, los dinteles sirven
como elementos estructurales horizontales que se colocan sobre puertas, ventanas o vanos en los
muros para soportar y distribuir el peso de la carga superior hacia los laterales, evitando que esta
recaiga directamente sobre el hueco. Su funcidn principal es garantizar la estabilidad y resistencia
de la construccién, permitiendo la apertura de espacios sin comprometer la seguridad del muro,
los dinteles se fabricaran con un concreto de 17.5 MPa.

Lo anteriormente descrito, se puede evidenciar en el plano “DETALLES DE MUROS NO
ESTRUCTURALES E-03, D-503 MUROS PISO 1,504 MURO PLATAFORMA VIP y D-505 MUROS
TUNELES” los cuales se encuentran firmados por las partes.

De este modo, se solicita de manera atenta la inclusién del NPO38 “DINTEL DE 0.12X0.10 EN
CONCRETO DE 17.5 MPA”. Cuya estructura se plantea en base a LOS APUs de la base CIO , debido
a que dicho APU no satisface los requerimientos dimensionales ni la configuracién bridada
necesaria. Por lo anterior, resulta indispensable formalizar su adaptacién mediante la
incorporacion del item propuesto fundamenta en la necesidad técnica de contar con un accesorio
gue cumpla con las dimensiones y especificaciones requeridas en sitio.

CORTE3-3
(DINTEL)




APU CIO 13392 - DINTEL CONCRETO REFZ 12X 20

"1:!3!2 DINTEL CONCRETO REFZ. 12x20 ML Grupo MAMPOSTERIA Valor Unitario $112312,42
' Detalles
| Descripcion Técnica
| Componentes 5 Matnsial ALAMBRE MEGRO Cai 18 K& r 0.4100%  ooow" 04100 s7457737 $B2035
| %o Matesial HIERRO A-40 LisoRed %7 KG r 28000"  soon” 27300 $6.22100 $ 1698333
Eac Material PUNTILLA 2" COM CABEZA L r 02800 noow” 02500 §$4830,00 5120075
Bozser Malenal REPISA (B14CH) L=, 50 OROMARIO " r oo™ zoow” 07140 $43991.00 £ 31 408,57
Baz Malerial TABLA BIURFA (3002, 5CA) L=3M ORDINARIC L = oson0”  zoow"” 05100 § 10 412,00 $531012
Bar2 Material VARA DE CLAVO (@4 -5cm) L=5 METROS " ” os000™  zoow” 09180 5351400 5322585
Bozss Sub-andlisis CONCRETO 124 AreLaviRiosGrav u3 r oomo” 300" 0,0309 $547 463,70 $16016.83
) K1s38 Sub-andisis CLADRALLA ALBAFIILERIA GENERAL 1.1 +PREST ** R F 015027  ooow” 01502 § 242 568,67 36 436,82
INSUMOS CONTRACTUALES
HER AAA-0001 HERRAMIENTA BASICA ALBANILERIA AAA % $ 546.058,63
VA065 ESPATULA un $ 6.698,27
VA026 BARRA un $ 57.443,68
VA024 BALDE un $ 3.451,00
VA095 PALUSTRE un $ 6.427,90
VA093 PALA un $ 29.026,48
VA098 PICA un $ 45.941,62
VA019 ALICATE un $ 6.698,27
VA123 TENAZAS un $ 10.757,60
VA099 PINZAS un $ 60.826,14
VA053 CORTAFRIO un $ 57.443,68
VA088 MAZO CAUCHO un $ 14.817,88
VA086 MARTILLO DE OREJAS un $ 15.493,80
VA085 MARTILLO DE BOLA un $ 23.613,41
VA081 MACETA un $ 23.613,41
VA109 PUNTERO un $ 4.126,92
VAO76 LLAVES un $ 22.936,54
VA066 ESTOPA kg $ 14,28
VA028 BAYETILLA un $ 2.260,05
VA042 CARRETILLA un $ 67.592,00
VA131 ZARANDA un $ 57.511,27
VA032 BOQUILLERA DE ALUMINIO 1" X 3" X3 M un $ 18.200,34
VA056 DESTORNILLADOR un $ 11.164,10
] hd - VALOR CUADRILLA/DIA _~
AMO005 ALAMBRE NEGRO CAL. 18 KG $ 6.010,00
] hd h VALOR CUADRILLA/DIA  ~
FTO13 PUNTILLA 2" CON CABEZA LB $ 5.500,00
] hd h VALOR CUADRILLA/DIA  ~
CMO019 CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI (175N) GRAVILLA FINA GR=1/2" m? $ 518.000,00
| hd - VALOR CUADRILLA/DIA | ~
MANO003 CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) JR $ 260.542,00
INSUMOS CIO
Cédigo |~ |Descripcion iT|Unidac = |Proveel ~ | Valor Bas-T. %IV ~ Preci~ |0 (]
20 HIERRO A-40 Liso/Rect 1" KG BB $ 4.477,31 0,19 $ 5.328,00 |4/08/2025
Coédigo |-T|Descripcion |-T|Unidad ~ |Proveet ~ | ValorBas-T| %IV | Preci ~ |
002667 REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO |ML -0 $ 36.967,23 0,19 $ 43.991,00
Cédigo  |-T|Descripcion -1|Unidac_~ |Provee ~ | ValorBas-*| %IV~ Preci_r |0 [
942 TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO| ML TRUT-BRRIITOE) S 9.217,65 0,19| $ 10.969,00 [22/08/2025




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU).

NOMBRE DEL PARQUE | Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO [ CODIGO DEL PARQUE [ 08-110

. CONTRATO N° Y OBJETO
EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
N 3017814001 CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023 )
= "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-51 OF 602 A
METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO E1 ITEM | 13392 | APU N2 | NP038
UNIDAD DEL UNITARIO ML DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 184,30 .
DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.5 Mpa (2500 psi), EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/10/2025
= RESPECTIVO ITEM
FECHA DE ELABORACION DEL APU 14/03/2026
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
HER_AAA-0001 HERRAMIENTA BASICA ALBANILERIA AAA % 003 $ 52.667,93 | $ 1.580,04
S N
S N
S N
S N
S N
SUBTOTAL| $ 1.580,04
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
AMO005 ALAMBRE NEGRO CAL. 18 KG 0,1100 0,00% S 6.010,00 | $ 661,00
20 HIERRO A-40 Liso/Rect " KG 2,6000 5,00% S 5.328,00 | $ 14.545,00
FT013 PUNTILLA 2" CON CABEZA LB 0,2500 0,00% S 5.500,00 | $ 1.375,00
002667 REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO ML 0,35 2,00% $ 43.991,00 | $ 15.705,00
942 TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO ML 0,25 2,00% $ 10.969,00 | $ 2.797,00
2672 VARA DE CLAVO (@4 -5cm) L=6 METROS. ML 0,45 2,00% S 3.531,22 | $ 1.621,00
CMO019 CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI (175N) GRAVILLA FINA GR=1/2" m? 0,012 3,00% S 518.000,00 | $ 6.402,48
S 43.106,48
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
o o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
S R
SUBTOTAL| $ .
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
e oo DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MANO0003 CUADRILLA AA ALBANERIA (OFIC + AYUD + PRES) JRN 0,1502 - $350.652,00 $ 52.667,93
SUBTOTAL| $ 52.667,93
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 97.354,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

la implementacion de dinteles en construccion no solo es una practica recomendada, sino una necesidad técnica para garantizar la seguridad, durabilidad y funcionalidad de las
edificaciones. Ignorar su uso puede derivar en dafios estructurales y riesgos para los ocupantes del inmueble.:

o Los dinteles permiten distribuir las cargas que provienen de la parte superior del muro hacia los laterales, evitando que el peso recaiga directamente sobre puertas, ventanas u otras
aberturas, lo cual podria provocar fallas estructurales o fisuras.

 Sin un dintel, las cargas pueden concentrarse de forma desigual sobre el vano, provocando grietas diagonales o incluso el colapso de parte del muro. El dintel garantiza una correcta
transferencia de cargas y estabilidad a largo plazo.

¢ Los dinteles son especialmente importantes cuando se construyen muros con materiales que no resisten bien cargas concentradas, como bloques de concreto, tabiques o ladrillos
huecos. Estos materiales requieren un elemento rigido que distribuya las cargas correctamente.

Al evitar que el peso estructural se apoye sobre marcos de puertas o ventanas, se reduce el riesgo de deformaciones, atascos o dafios a los marcos, lo que mejora su funcionalidad y
vida util.

 El uso de dinteles permite mayor libertad en el disefio, ya que facilita la creacidn de aberturas amplias sin comprometer la seguridad estructural. Esto es esencial en construcciones
modernas donde se busca mds iluminacidn natural y ventilacion.

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL

UNION TEMPORALYIETROPOLITANO PORVENIR CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ contractua

[ |compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE

| Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO |

CODIGO DEL PARQUE | 08-110

EMPRESA CONTRATISTA

UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023

901781400-1 .
AL "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-51 OF 602 )

METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"

TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO 3 ITEM | 13392 I APU N2 [ NPO38
UNIDAD DEL UNITARIO ML DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 184,30 ;
T EEEATOoEG 16/10/20%5 DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.;!2:;%/123;:&& ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU
FECHA DE ELABORACION DEL APU 14/03/2026

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS
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Cédigo

~¥

—

Descripcion -

Unidac

Provee( =

Valor Bas-T

%IV~

Preci

0 -

2672

VARA DE CLAVO (@4 -5cm) L=6 METROS.

ML

3L L WIROHD

$

2.967,41

0,19

$

3.531,22

20/02/2025




REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO
Si para un ml de dintel 0.12 x 0.20 el rendimiento de la repisa es de 0.7 ml
Entonces

0.12x0.20 = 0.024
0.12x0.10=0.012

0.024 =0.7 ml
0.012 =x

X=0.35ml

TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO

Si para un ml de dintel 0.12 x 0.20 el rendimiento de la tabla burra es de 0.5 ml
Entonces

0.12x0.20 = 0.024
0.12x0.10=0.012

0.024 =0.5ml
0.012 =x

X=0.25ml

VARA DE CLAVO (94 -5cm) L=6 METROS
Si para un ml de dintel 0.12 x 0.20 el rendimiento de la vara de clavo es de 0.5 ml
Entonces

0.12x0.20 = 0.024
0.12x0.10=0.012

0.024 =0.9 ml
0.012 =x

X=0.45ml

CONCRETO PREMEZCLADO 2500 PSI (175 N) GRAVILLA FINA GR=1/2"

0.12M X 0.10M=0.012 M3



CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - “CONTRATAR LAS OBRAS

VERSION

UNION TEMPORAL Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO V.1

METROPOLITAN 7 | UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR FECHA

PORVENIR *...... ~ | (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA.” 27/09/2024
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ITEMS NO Pagina 1 de 2

PREVISTOS EN OBRA &
1 NP -038 DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.5 Mpa (2500 psi), EL ACERO DE REFUERZO SE
’ PAGARA EN SU RESPECTIVO ITEM
3. UNIDAD ML

4. DESCRIPCION

Los dinteles sirven como elementos estructurales horizontales que se colocan sobre puertas, ventanas o vanos en los
muros para soportar y distribuir el peso de la carga superior hacia los laterales, evitando que esta recaiga
directamente sobre el hueco. Su funcién principal es garantizar la estabilidad y resistencia de la construccién,
permitiendo la apertura de espacios sin comprometer la seguridad del muro, los dinteles se fabricaran con un

concreto de 17.5 MPa.

5. ACTIVIADES PREVIAS

e Consultar y verificar planos arquitectdnicos
e Localizacién de la ubicacién del elemento

o Verificar dimensiones del elemento y cimbra del muro.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Replanteo y preparacion del vano del dintel
Limpiar la superficie donde se levantara el muro
Colocacién de la formaleta
Instalacion del acero de refuerzo del dintel
Vertido del concreto dentro de la formaleta

Curado del concreto

e Retiro de la formaleta

7. ALCANCE

Materiales. equipo y herramientas descritos en el A.P.U. desperdicios y mano de obra

8. ENSAYOS A REALIZAR (EN CASO DE QUE APLIQUE)

Resistencia del concreto

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION (EN CASO DE QUE APLIQUE)
Tolerancias segun la NSR-10

10. MATERIALES Y EQUIPOS

e Herramienta basica mamposteria

Autobomba
Formaleta

Distanciador

e Desencofrante

Vibrador a gasolina
Andamio multidireccional

Concreto premezclado 2500 PSI

Curador de concreto

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos:

| SI: X NO:

Incluida:

| SI:

X NO:

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cuadrado (ML) de DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.5 MPA, Debidamente

REV 00 27/09/2024

SC-003-338



UNION TEMPORAL [

METROPOLITA
PORVENIR =

CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - “CONTRATAR LAS OBRAS
Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO
UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA.”

VERSION

V.1

FECHA

27/09/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ITEMS NO
PREVISTOS EN OBRA

Pagina 2 de 2

ejecutadas de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacion de los resultados de
los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacién y de los requisitos minimos. La medida serd el resultado

de la verificacién en obra conjuntamente con la interventoria.

15. NO CONFORMIDAD (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

REV 00 27/09/2024

SC-003-338
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SUBDIRECCION

DISENO

ETAPA OBRA ¥

*

BOGOT/\

Instituto Distrital
de Recreacion y Deporte

FORMATO DE CUANTIFICACION

Técnica de Construcciones

AREA Area Técnica

Cadigo CIO
item

Codigo del parque

Nombre del parque

08-110

localidad |

KENNEDY

Observacién

‘Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

Fecha de cuantificacion

[ 05

[ SEPTIEMBRE |

2025 |

NP038

DINTEL DE 0.12X0.10 EN CONCRETO DE 17.5 Mpa (2500 psi), EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARA EN SU RESPECTIVO

ITEM

Direccion ‘Calle 49 sur con carrera 91 Unidad
ESQUEMA DE UBICACION CUADRO DE CUANTIFICACION
ZONA N° o Cantidad de sectores DIMENSION Cantidad Parcial
Descripcion longitud altura - Sub-total mL
a b e=b f=a*e
1 |Vano puertas P01 10,00 1,30 2,10 01,30 13,00{mL
2 |Vano puertas P02 8,00 1,20 2,10 01,20 9,60 |mL
¢ 3 |Vano puertas P03 29,00 0,80 2,10 00,80 23,20 |mL
] 4 |Vano puertas P04 36,00 0,90 2,10 00,90 32,40 |mL
i 5 |Vano puertas P05 7,00 1,60 2,10 01,60 11,20|mL
i - 6 |Vano puertas P06 1,00 0,90 2,563 00,90 0,90 |mL
7 |Vano puertas P07 10,00 2,25 2,30 02,25 22,50 |mL
8 |Vano puertas P09 25,00 0,70 2,10 00,70 17,50|mL
9 |Vano puertas P10 24,00 2,25 2,45 02,25 54,00 |mL
00,00 -
00,00 -
B N 00,00 -
g 00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
% L 00,00 -
! Subtotal 184,30 mL
Factor de Seguridad | 0,00% | 0,00 mL
i Cant. parcial \ | \ \ \ FTr T T T T 184,30 mL
Viene mL
Total 184,30 mL

OBSERVACIONES

1. PLANOS: DETALLES DE MUROS NO ESTRUCTURALES E03, D-503 MUROS PISO 1, D-504 MUROPLATAFORMA VIP

2.

3.
4.
5.

O

ENTE ESTRUCTURAL

(Nofnpre) RES]
CYANTIFICADOR

(Nombre) ING. DIEGO LEON

(Nombre) RESIDENTE ESTRUCTURAL INTERVENTORIA

v

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3



