
NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

E1 ITEM E 4.3.3 NP41

UN

2169,00

N/A

14/03/2026

2

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

HER_AAA-0001 % 0,03                             4.638,45$                           139,00$                                    

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

139,00$                                    

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

AM008 UND 0,033 0,000 27.849,57$                         928,00$                                    

VA010 UND 0,0200 0,000 31.454,08$                         629,00$                                    

-$                                           

-$                                           

1.557,00$                                 

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                                           

-$                                           

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

MO001 HR 0,3323 -                               $ 18.512,50 6.152,00$                                 

6.152,00$                                 

7.848,00$                            

ARQ.  JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS 

REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

La necesidad de implementar el Anclaje epóxico 1/2" de 12cm, ya que contractualmente esta actividad no esta contemplada en el presupuesto contractual,

dicha actividad se realizara en muros de mamposteria a lo largo del proyecto.

ARQ.  ANDRES MARTINEZ VESGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AYUDANTE + PRES

CANTIDAD EN EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA VARILLAS DE 

ACERO DE DIÁMETRO DE 1/2", INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL EPÓXICO, 

PERFORACIÓN MECÁNICA DEL CONCRETO CON BROCA DE DIÁMETRO 1/2" MAS DEL DIÁMETRO DE LA 

BARRA DE ACERO A ANCLAR Y UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 15 CM, FIJACIÓN DE LA BARRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL 

EPÓXICO. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

BARRA CORRUGADA G-60 1/2" (6M)

EPOXICO ANCLAJE COMPONENTE A COMPONENTE BX550ML

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA BASICA ALBAÑILERIA AAA

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO CÓDIGO DEL PARQUE

EMPRESA CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
CONTRATO N°  Y OBJETO

 CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE 

METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

901781400-1

CR 7 # 75 - 51 OF 602

3228894543

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

08-110

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

ITEM E 4.3.3 NP41

UN

2.169,00                                                                                          

N/A

14/03/2026

  

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

CANTIDAD EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE EPÓXICO SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE PARA VARILLAS DE 

ACERO DE DIÁMETRO DE 1/2", INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL EPÓXICO, 

PERFORACIÓN MECÁNICA DEL CONCRETO CON BROCA DE DIÁMETRO 1/2" MAS DEL DIÁMETRO DE LA 

BARRA DE ACERO A ANCLAR Y UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 15 CM, FIJACIÓN DE LA BARRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR DEL 

EPÓXICO. NO INCLUYE REFUERZO.EL ACERO DE REFUERZO SE PAGARÁ EN SU RESPECTIVO ÍTEM.

FECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

NOMBRE DEL PARQUE Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELÓDROMO CÓDIGO DEL PARQUE

EMPRESA CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
CONTRATO N°  Y OBJETO

 CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELÓDROMO UBICADO EN EL PARQUE 

METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

901781400-1

CR 7 # 75 - 51 OF 602

3228894543

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2


