JUSTIFICACION TECNICA
NP140. GROUTING-MORTERO F’CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC ML.

La Union Temporal Metropolitano Porvenir ha identificado la necesidad de tener para el proyecto
el suministro e instalacién de dovelas en grouting para los muros de mamposteria de perforacion
vertical, las dovelas en el grouting de la mamposteria funcionan como piezas de refuerzo y
distribucidn de cargas, ya que permiten conformar un espacio o encofrado interno donde se vierte
el mortero o grout, garantizando que este se compacte y rellene de manera uniforme las celdas de
los bloques. Su funcién principal es aportar rigidez y continuidad estructural a la mamposteria,
facilitando la correcta integracidon entre el refuerzo de acero y el relleno de grout, lo que mejora la
resistencia a esfuerzos verticales y horizontales, ademas de incrementar la estabilidad vy
durabilidad del muro.

Lo anteriormente descrito, se puede evidenciar en el plano “DETALLES DE MUROS NO
ESTRUCTURALES E-03” los cuales se encuentran firmados por las partes.

De este modo, se solicita de manera atenta la inclusion del NP140 “GROUTING-MORTERO F'CR
16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC” Cuya estructura se plantea en base a LOS APUs de la base CIO
17131“GROUTING-MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC””, debido a que dicho APU no
satisface los requerimientos dimensionales ni la configuracién bridada necesaria. Por lo anterior,
resulta indispensable formalizar su adaptacién mediante la incorporacién del item propuesto
fundamenta en la necesidad técnica de contar con un accesorio que cumpla con las dimensiones y

especificaciones requeridas en sitio.
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MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL:

mamposteria o columnetas de confinamiento

fm = 80 Kg/cm? (8.0 MPa) — Mamposteria no estructural

fer = 175 Kg/cm? (17.5 MPa) — Mortero de relleno para celdas de

f'cp = 125 Kg/cm? (12.5 MPa) — Mortero de pega para mamposteria
f'cre = 75 Kg/cm? (7.5 MPa) — Mortero de pafietes y afinados de piso

El mortero de pega se hara segun la siguiente disposicion:
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [ )contractua

[ ]compiementario |

NOMBRE DEL PARQUE |

Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

| CODIGO DEL PARQUE |

08-110

EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR

CONTRATO N° Y OBJETO

CONTRATO IDRD-CTO-3232-2023

NIT 901781400-1
DIRECGIGN CR7#75-510F 602 "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO E1 meM | 17131 | APU N¢ | NP140
UNIDAD DEL UNITARIO ML DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 5671,00
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/10/2025 .
= GROUTING - MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC
FECHA DE ELABORACION DEL APU 14/03/2026
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e conso DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
368 ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M) DD 0,036 | $ 12.789,91 | $ 466,00
104089 ARNES+LINEA+ESLINGA DD 0,036 | $ 19.671,00 | $ 717,00
102487 HERRAMIENTA MENOR % % 1,00 | $ 141,77 | $ 142,00
104287 PLANCHON A=0.20 M,E=4CM,L=3M ALQUILER DD 0,036 | $ 1.813,76 | $ 66,00
B N
B N
SUBTOTAL| $ 1.391,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
st ove DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
636 AGUA DE CARROTANQUE LT 1,5000 5% S 20,17 | $ 32,00
106874 ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % % 1,0000 0% S 47,26 | $ 48,00
100670 MORTERO 2500 PSI GROUTING M3 0,0165 10% S 467.488,00 | $ 8.509,00
SUBTOTAL| $ 8.589,00
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
st ove DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
SUBTOTAL| $
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
e conso DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
MANO0003 CUADRILLA AA ALBARNERIA (OFIC + AYUD + PRES) JRN 0,0182 $350.652,00 S 6.382,00
10210 TRASIEGO M3(2 AYUDANTES) <50.00 M1 M3 0,0182 $17.918,39 S 326,00
SUBTOTAL| $ 6.708,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 16.688,00

JUSTIFICACION / OBSERVACION

La Union Temporal Metropolitano Porvenir ha identificado la necesidad de tener para el proyecto el suministro e instalacion de dovelas en grouting para los muros
de mamposteria de perforacién vertical, las dovelas en el grouting de la mamposteria funcionan como piezas de refuerzo y distribucién de cargas, ya que permiten
conformar un espacio o encofrado interno donde se vierte el mortero o grout, garantizando que este se compacte y rellene de manera uniforme las celdas de los
bloques. Su funcién principal es aportar rigidez y continuidad estructural a la mamposteria, facilitando la correcta integracion entre el refuerzo de acero y el relleno
de grout, lo que mejora la resistencia a esfuerzos verticales y horizontales, ademas de incrementar la estabilidad y durabilidad del muro

UNION TEMPORAL

ARQ. ANDRES MARTINEZ VESGA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

TROPOLITANO PORVENIR
v

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO

[ lcontractuac

NOMBRE DEL PARQUE

| Parque Estructurante el Porvenir (Gibraltar) - VELODROMO

[ CODIGO DEL PARQUE I 08-110

CONTRATO N° Y OBJETO
EMPRESA CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO PORVENIR
N 9017814001 CONTRATO IDRD-CT0O-3232-2023 i
"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO UBICADO EN EL PARQUE
DIRECCION CR7#75-510F 602 o
METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"
TELEFONO 3228894543
NUMERO DE CAPITULO El ITEM | 17131 I APU N2 NP140
UNIDAD DEL UNITARIO ML DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 5.671,00
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/08/2024 GROUTING - MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC
FECHA DE ELABORACION DEL APU 14/03/2026
DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2



PRECIO BASE
Cadigo Descripcién Unidad CUADRILLA
M.O 2026

MOOO1 | AYUDANTE + PRES R | 148.100,0

MOO002 | OFICIAL + PRES R | 202.552,0

MO003 | CUADRILLA AA ALBARERIA (OFIC + AYUD + PRES) R | 350.652,0

MO004 | CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFIC + AYUD + PRES) R | 350.652,0

000 (P:;JQSD)RILLA CC PINTURA Y ACABADOS (OFIC + (2) REMAT + " s 198.752.0

0006 (PZ;JQSD)RILLA DD - CARPINTERIA DE MADERA ( CARP + AYUD + " s 136.790.0

0007 (P:;JQSD)RILLA EE CABLEADO ESTRUCTURADO (OFICIAL +AYUD + | 1o | ¢ 193.205.0
CUADRILLA FF ELECTRICAS (ENCARGADO (20%) + OFIC +

mooos | (VEPRIEEES R | 455.848,0
CUADRILLA FF1 ELECTRICAS ESPECIALIZADAS (ENCARGADO

MOOO09 | 7006) + (2) OFIC + AYUD + PRES) JR |8 802.146,0

MOO010 | CUADRILLA GG - DRYWALL (OFIC + (2) AYUD + PRES) R | 498.752,0

o011 | CUADRILLA HH - CARPINTERIA METALICA (SOLD + AYUD + ® s 455.848.0
PRES)

MOO012 | CUADRILLA Il TOPOGRAFIA (TOP + CAD + PRES) R | 538.373,0
CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (JEFE OB (40%) +

Moo1s | SRS res) R | 455.848,0

MOO014 | CUADRILLA KK ASEO ((2) AYUD + PRES) R | 296.202,0

MOO15 | CUADRILLA LL ESTRUCTURA (OFIC + (2) AYUD + PRES) R | 498.755,0
CUADRILLA MM ESTRUCTURA METALICA (ENCARGADO + OFIC

moots | CL000 s prES) R | 490.913,0

MOO017 | OFICIAL PINTURA Y ACABADOS + PRES "REMATADOR" R | 202.553,0

El ajuste en los valores de los jornales de las cuadrillas obedece directamente al incremento
del 23% decretado para el Salario Minimo Legal Vigente del afio 2026, el cual impacta de
manera automatica y proporcional toda la estructura del costo laboral. Es importante
precisar que el salario basico constituye Unicamente la base nominal de liquidacion; sin
embargo, al incrementarse el minimo, se actualizan simultaneamente todos los conceptos
que se calculan porcentualmente sobre dicho salario, generando un efecto multiplicador en
el costo real del trabajador.

En efecto, el aumento del 23% incide no solo en el salario basico y el auxilio de transporte,
sino también en las cargas prestacionales obligatorias (cesantias 8,33%, prima 8,33%,
vacaciones 4,17%, intereses sobre cesantias 1%), en los aportes parafiscales (FIC y Caja
de Compensacion), y en los aportes al Sistema de Seguridad Social a cargo del empleador
(salud 8,5%, pensidn 12% y riesgos laborales segun nivel de riesgo). Dado que estos
porcentajes se liquidan sobre el salario base, cualquier variacion del minimo genera un
incremento proporcional en cada uno de estos componentes, elevando el costo laboral
integral en una proporcion superior al simple 23% nominal.

Adicionalmente, los costos asociados al cumplimiento del Sistema de Gestidén de Seguridad
y Salud en el Trabajo —dotacion, exdmenes médicos ocupacionales, certificaciones para



trabajo en alturas, esquemas de vacunacion y provision de horas extras— también se ven
impactados, bien sea por su relacion directa con el salario o por ajustes del mercado
derivados del mismo incremento salarial generalizado. Como resultado, el factor
prestacional consolidado alcanza el 186%, lo que significa que el costo real del trabajador
equivale a 1,86 veces el salario basico.

En consecuencia, el incremento aplicado a los jornales de las cuadrillas no constituye un
ajuste discrecional ni genera utilidad adicional para el contratista, sino que corresponde al
reconocimiento técnico del mayor costo laboral derivado del aumento del salario minimo
2026 y sus efectos proporcionales en toda la estructura prestacional y de seguridad social.
Este reconocimiento resulta necesario para mantener el equilibrio econémico del contrato,
garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales vigentes y asegurar la continuidad
y calidad en la prestacion del servicio.



NP CIO 17131

r
17131 GROUTING - MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA ML MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS $ 14 717,89
CDRC

GROUTING - MORTERO DE RELLENO PARA MAMPOSTERIA DE F CR 16.5 MPA.
Bes Equipo ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.) DD F 00364 Fogoon ¥ 0,0364 $1278991 F $ 465,55
Fo4089 Equipo ARNES+LINEA+ESLINGA DD ¥ 00364 Fooon ¥ 0,0364 $19671,00 ¥ $716,02
Pl02487 Equipo HERRAMIENTA MENOR % % F 10000 - F 1,0000 ¥ s14177 ¥ $141,77
Fo04287 Equipo PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER DD F 00364 Foooo F 0,0364 $1813,76 F $66,02
00636 Material AGUA DE CARROTANQUE LT F 15000 Fs000 F 15750 F $2017 ¥ $31,77
06874 Material ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES % % ¥ 10000 - ¥ 1,0000 ¥ 54726 7 $47,26
F00670 Material Mortero 2500 PSI grouting ** M3 F 00165 Fio00% F 0,0182 $ 467 488,00 $8508,28
M1e38 Sub-analisis S;J:EDSF;";*LA ALBANILERIA GENERAL 1:1 JRN ¥ o182 " o000 " 0,0182 $ 242 588,67 $4 415,11
P0210 Sub-analisis Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI M3 F 00182 Fooown ¥ 0,0182 $1791839 ¥ $326,11




CONTRATO IDRD No. 3232 DE 2023 - “CONTRATAR LAS OBRAS VERSION

UNION TEMPORAL | Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO V.1
METROPOLITAN 7 | UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR FECHA
PORVENIR ... ~ | (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA.” 27/09/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ITEMS NO

PREVISTOS EN OBRA Pégina 1 de 1

1. NP -140 GROUTING F’CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC

3. UNIDAD ML

4. DESCRIPCION
Las dovelas en el grouting de la mamposteria de perforacién vertical funcionan como piezas de refuerzo y
distribucién de cargas, ya que permiten conformar un espacio o encofrado interno donde se vierte el mortero o
grout, garantizando que este se compacte y rellene de manera uniforme las celdas de los bloques. Su funcién
principal es aportar rigidez y continuidad estructural a la mamposteria, facilitando la correcta integracion entre el
refuerzo de acero y el relleno de grout, lo que mejora la resistencia a esfuerzos verticales y horizontales, ademas de
incrementar la estabilidad y durabilidad del muro.

5. ACTIVIADES PREVIAS
e Consultar y verificar planos arquitectdnicos
e Localizacidn de la ubicacion del elemento
o Verificar dimensiones del elemento y cimbra del muro.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
¢ Replanteo del muro divisorio en el terreno
Limpiar la superficie donde se fundira la dovela, en la parte superior e inferior
Mezclar el grouting para las dovelas necesarias que se van a fundir
Verificar que se encuentra el acero dentro de la dovela
Fundir el grouting dentro de la celda asegurando que la celda este llena por compreto del nivel inferior al
superior.

7. ALCANCE
Materiales. equipo y herramientas descritos en el A.P.U. desperdicios y mano de obra

8. ENSAYOS A REALIZAR (EN CASO DE QUE APLIQUE)
Ensayo de cilindros de grouting segun la NTC

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION (EN CASO DE QUE APLIQUE)
Tolerancias segun la NSR-10

10. MATERIALES Y EQUIPQOS
e Herramienta basica mamposteria

e (Grouting

e Agua
11. DESPERDICIOS 12. MANO DE OBRA
Incluidos: | SI: X NO: Incluida: [sl: X NO:
13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES (EN CASO DE QUE APLIQUE)

N/A

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagard por metro lineal (ML) de grouting F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC, Debidamente ejecutadas
de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos. La medida serd el resultado de la
verificacién en obra conjuntamente con la interventoria.

15. NO CONFORMIDAD (EN CASO DE QUE APLIQUE)
N/A

REV 00 27/09/2024 SC-003-338
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de Recreaci6n y Deporte
FORMATO DE CUANTIFICACION
) ; ] — i ..
Pagina de ETAPA DISENO _ Fecha de cuantificacion
OBRA ‘ 08 ‘ SEPTIEMBRE ‘ 2025
Cédigo CIO NP 140
SUBDIRECCION| ‘ item
GROUTING-MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC
AREA Area Técnica
Caédigo del parque l:l localidad ‘ BOSA Observacion
Nombre del parque ‘Proyecto Velodromo Parque Gibraltar
Direccién ‘Calle 49 sur con carrera 91 Unidad
ESQUEMA DE UBICACION CUADRO DE CUANTIFICACION
ZONA N° o Cantidad de sectores DIMENSION Cantidad Parcial
Descripcion und - Sub-total mL
a b 1 f=za*e
1 |DOVELAS DE MAMPOSTERIA 1,00 5.671,00 5.671,00 5.671,00|mL
2 00,00 -
3 00,00 =
4 00,00 -
5 00,00 =
6 00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
00,00 -
Subtotal 5.671,00 mL
Factor de Seguridad [ 0,00% | 0,00 mL
Cant. parcial | [ T TTTTTTTTTTT T T 1 5.671,00  |mt
Viene mL
Total 5.671,00 mL
OBSERVACIONES
1. PLANO DETALLES DE MUEROS NO ESTRUCTURALES E-03
2. LAS FOTOS SON ESQUEMATICAS Y PUEDEN VARIAR DURANTE LA EJECUCCION DEL PROYECTO
3.
4.
5
// Mombref ING. JOSE ZALEANO (Nombre) ING. DIEGO LEON
V(Nombre) ESIDENTE ESTRUCTURAL (Nombre) RESIDENTE ESTRUCTURAL INTERVENTORIA
CUANTIFICADOR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3



