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LUGAR:  Reunión  virtual  mediante  la  plataforma  Google  Meet.
https://meet.google.com/ath-zivo-etf

FECHA: 09/ 12/ 2025
HORA: 7:00 a 9:25 Am

TEMA:              Balance general de ejecución territorial del programa Barrios Vivos, con
énfasis  en  el  estado  de  los  hitos  culturales,  revisión  administrativa  de  informes,  RPS y
terceros, y verificación de insumos, soportes y compromisos previos al cierre de actividades.

OBJETIVO: Realizar el balance diario de los equipos territoriales del programa Barrios Vivos,
con el fin de revisar avances y alertas en la ejecución de hitos culturales, verificar el estado
de actas de concertación, fortalecer la veeduría sobre el cumplimiento de compromisos, y
definir lineamientos para el cierre administrativo y financiero de la vigencia 2025.
.
La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional
relacionada con el asunto de la reunión. “Ley 1581 de 2012”. Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara
y legible y con esfero de tinta negra para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al  Grupo Interno de Trabajo de
Servicios Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el aplicativo de gestión documental
- Orfeo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Si son más de diez participantes anexar registro de asistencia)

NOMBRE

ÁREA/
ENTIDAD/

ORGANIZACIÓ
N

CARGO
EXTENSI

ÓN/
CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

Equipo de Gestión
Territorial

SCRD-DALP Contratista N/A N/A

Equipo  de  Barrios
Vivos

SCRD-DALP Contratista N/A N/A

En el caso de funcionarios y/o contratistas, el registro de firmas se realizará electrónicamente a través del aplicativo ORFEO. Los asistentes
externos deberán incluir sus firmas en el campo asignado para tal fin dentro de este formato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La reunión inició con un contexto general  sobre la estrategia Barrios Vivos y el  enfoque
metodológico de los laboratorios de oportunidades, resaltando la importancia de evidenciar
en los informes de gestión 2025 no solo los eventos principales de cada hito cultural, sino
también  las  actividades  complementarias  desarrolladas  en  territorio,  tales  como  talleres,
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encuentros comunitarios y acciones de acompañamiento, con sus respectivos indicadores de
beneficiarios y participación.

Posteriormente,  se realizó un llamado de atención frente a la  necesidad de fortalecer  el
soporte documental de todas las sesiones, haciendo énfasis en la correcta elaboración de
actas, listados de asistencia y evidencias, como mecanismo para responder a inquietudes de
la  comunidad  y  garantizar  trazabilidad  de  la  información  suministrada  en  cada  fase  del
proceso. Se reiteró que todas las actas de concertación, independientemente de la fecha de
ejecución de las actividades, deben ser entregadas dentro de los plazos establecidos para
permitir la proyección de resoluciones y el cierre financiero oportuno.

Durante la  sesión se socializaron alertas relacionadas con la  ejecución de algunos hitos
culturales, especialmente en lo concerniente a diferencias entre lo concertado en las actas y
lo ejecutado en territorio. Se enfatizó la importancia de que las actas de concertación sean
claras,  específicas  y  detalladas  en  cuanto  a  número,  cantidad  y  características  de  las
acciones,  evitando  generalidades  y  asignaciones  presupuestales  sin  justificación  técnica
suficiente.

Así mismo, se abordó la necesidad de reforzar la veeduría institucional,  solicitando a los
equipos territoriales levantar alertas cuando se identifiquen irregularidades, incumplimientos
o sobrecostos en las actividades, con el fin de proteger el adecuado uso de los recursos
públicos.  Se  indicó  que  la  revisión  debe  hacerse  comparando  de  manera  rigurosa  el
contenido del acta de concertación con las evidencias de ejecución, incluyendo cantidades
de insumos, roles asignados y cumplimiento logístico.

Se  discutieron  casos  específicos  en  los  que  se  evidenciaron  dificultades  operativas  y
logísticas, resaltando la importancia de no permitir la acumulación de roles por una misma
persona, evitar conflictos de interés y prevenir prácticas como el acaparamiento de recursos.
En este sentido, se recordó que la aplicación rigurosa de la guía operativa es fundamental
para la transparencia y la sostenibilidad del programa.

Finalmente, se reiteraron lineamientos clave para el cierre de vigencia, entre ellos la fecha
límite  para  la  entrega  y  firma  de  actas  de  concertación,  la  necesidad  de  actualizar
documentos con vigencia limitada, la correcta gestión de permisos, el manejo responsable de
inventarios  sobrantes  y  la  documentación  de  hallazgos  en  los  informes.  Se  invitó  a  los
equipos a mantener una comunicación clara, oportuna y solidaria, priorizando el cuidado del
proceso, el legado del programa y la defensa del trabajo comunitario desarrollado durante la
vigencia 2025.
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COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PLAZO

(Si aplica)

1.  Entregar  y  dejar  completamente  firmadas
las actas  de  concertación  pendientes,  con
descripción detallada de acciones, cantidades y
montos justificados, evitando generalidades.

Laboratoristas  y
Gestores
territoriales
de Usaquén,
Teusaquillo,
Belén y Suba

A  más  tardar
el  15  de
diciembre  de
2025 

2.  Revisar y ajustar las actas de concertación para
garantizar  que  reflejen  exactamente  lo
concertado  en  la  sesión  cinco  (acciones,
cantidades, roles y características), conforme a la
guía operativa

Laboratoristas  y
Gestores
territoriales

Antes  del
envío  para
proyección  de
resolución  (9
al  12  de
diciembre  de
2025)

3.Realizar veeduría  estricta entre  lo  consignado
en las actas de concertación y lo ejecutado en
territorio,  levantando  alertas  formales  ante
incumplimientos, sobrecostos o desviaciones.

Laboratoristas  y
Gestores
territoriales

Durante  la
ejecución y en
la  revisión  de
informes

4. Garantizar que ninguna persona asuma más de
un rol en las actividades (artista, enlace, logística
u otros), conforme a la guía operativa, y reportar
cualquier irregularidad detectada.

Laboratoristas  y
área
administrativa
SCRD

Inmediato  y
permanente

5. Asegurar que los listados de asistencia y soportes
oficiales sean  diligenciados  y  custodiados
exclusivamente por facilitadores SCRD, evitando
su delegación a la comunidad.

Laboratoristas  y
Gestores
territoriales

Durante  cada
sesión y evento

Anexos: 
 Pantallazos de la reunión (evidencia visual de asistencia y participación).
 Listado de asistencia completo con nombres y roles.
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