
PROYECTO 2878: Bosa Restaurativa: Una ciudadanía que construye convivencia a partir de la confianza y el enfoque restaurativo.

PROGRAMA:
LINEA DE INVERSIÓN:
SECTOR
META :

MES COBERTURA EJECUCIÓN
COBERTURA

EJECUCIÓN
DTS DESARROLLOS VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LINK SOPORTES

ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

Programa 4. Servicios centrados en la justicia
Cultura ciudadana para la convivencia pacífica
Seguridad,Convivencia y Justicia
25814

0 0% 0%

0 0% 0%

En el mes de febrero de 2026 se recepcionó el personal contratado para el Proyecto 2878. El equipo asignado a la
Meta 25814 quedó conformado por tres (3) profesionales y un (1) técnico.

El equipo participó en cuatro (4) jornadas de inducción lideradas por la coordinación del Proyecto 2878, en las
cuales se abordaron los aspectos generales del proyecto, sus fases de ejecución para la vigencia 2026 —desde el
alistamiento hasta el cierre administrativo— y la revisión del Documento Técnico de Soporte (DTS), identificando
insumos clave para la construcción de la guía técnica y el desarrollo del trabajo territorial.

Durante el mes de febrero, el equipo asignado a la meta también participó en asesorías técnicas orientadas por la
coordinación, dirigidas a brindar lineamientos específicos para el desarrollo de las actividades y a fortalecer la
apropiación de las obligaciones contractuales en el marco del Proyecto 2878.

De manera paralela, el equipo desarrolló cuatro (4) sesiones de trabajo orientadas a la construcción preliminar de
la guía técnica del servicio y a la definición de los aspectos correspondientes a la fase de alistamiento.

1.Contratos
2. Actas mesas de trabajo
3. Guía técnica del servicio

0 0% 0%

Se presentan los avances gestionandos  en el mes de marzo meta 25814.
Durante el presente mes se han desarrollado diversas actividades orientadas al cumplimiento y ejecución efectiva
de la meta establecida, las cuales han permitido avanzar de manera organizada en los procesos técnicos y
operativos requeridos.
1. Se lleva a cabo cuatro reuniones tres presencial y una reunion virtual, con el fin de adelantar la guía técnica de
servicios teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por parte de la coordianación.
2. Identificación de Instituciones Eucativas, Deportivas, busqueda de fundaciones para población de adulto mayor
y madres comunitarios, para recopilar informacion y tener generar una articulacion con dicas entidades y grupos
focales.
3. Iniciar con estrategias de acciones pedagogicas para la población (niños, adoslescentes, madres comunitarias y
adulto mayor)
4. Se realizan compromisos y acuerdos por cada integrantes del equipo correspondiente a la meta 25814, con el
fin de realizar avances en taller pedagogicos para presentar a la coordinación y contar con sus debida aprobación
o corrección.

Se tienen pendiente otras reuniones para los avances de la guía y fase de alistamiento de la misma.

1. Actas mesas de trabajo
2. Guía técnica del servicio

0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%

https://drive.google.co
m/drive/folders/1Z7s9A
Te_qXzT1F6LCa-mVd7e
wTqCtf5K?usp=drive_li

nk

https://drive.google.co
m/drive/folders/1Z7s9A
Te_qXzT1F6LCa-mVd7e
wTqCtf5K?usp=drive_li

nk



SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%
0 0% 0%


