PROCESO

CONTRATACION CODIGO |4231000- FT-964

SECRETARIA PROCEDIMIENTO INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION VERSION 08

K
BOGOT/\ | GENERAL
FORMATO

INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISION

CONTRATO Y/O CONVENIO PAGINA: Lde 12

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
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La Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.,
obrando como Supervisora del Contrato Nro. 4233100-629-2024 presentd informe parcial del 1 de febrero al 24
de marzo 2025 con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:

ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S

Objeto:

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo con
suministro de insumos y repuestos para los equipos de ventilacion
mecanica y aire acondicionado de las diferentes sedes y puntos de
atencion de la Red CADE de la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C.0

Vel dell et $'52,3.90,000 Valor de la adlcpn (si $ 26.195.000
incluido IVA | hay lugar a ello):

Valor total del contrato: $.78'5.85'000 Valor ejecutado: $ 76,012,031
incluido IVA

Prérroga (si se llevo a

cabo):

Plazo inicial del contrato: 5 mes(es) cabo): 4 meses

Plazo final del contrato: 9 mes(es) | Fecha de suscripcién: 18/06/2024
S Fecha de suspension

Fecha de iniciacion: 25/06/2024 (si hay lugar a ello): N.A

FESE B EIEND (B 52 eV 2 N.A | Fecha de terminacion: 24/03/2025

Dependencia donde presta el
servicio (solo para persona
natural)

Sede donde presta el
N.A | servicio (solo para N.A
persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucién de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES

Nro. CARPETA Y DE FOLIO
EN EL EXPEDIENTE
CONTRACTUAL EN EL

ACTIVIDADES ANEXOS QUE REPOSA LA
EVIDENCIA. (Incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

N.A

N.A N.A N.A
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DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
El contratista mediante Sin Observaciones N.A
1. Contar con una sede o | cAmara de comercio

sucursal u oficina en la
ciudad de Bogota D.C.

confirmé sede en la ciudad
de Bogota D.C.

2. Presentar para
aprobaciéon del supervisor
del contrato una vez suscrita
el acta de inicio sin exceder
los cinco (5) dias calendario,
una propuesta de
cronograma de trabajo en el
cual se definan las fechas de
realizacién de los
mantenimientos preventivos
en las sedes en las cuales

se prestara el servicio.
Garantizar personal técnico
idoneo para la correcta

prestacion del servicio.

El contratista presenté un
cronograma de trabajo en el
cual se definieron las fechas
de realizacibn de los
mantenimientos preventivos
en las sedes en las cuales
se prestara el servicio.

El  contrato viene
desarrollando con
normalidad, dentro de Ila
naturaleza del mismo

se

Cronograma adjunto

El contratista efectu6 para | EI contrato se viene | Informes de  desmonte
3. Efectuar los | este periodo el desmonte de | desarrollando con | equipos antiguos
mantenimientos preventivos | equipos, que ya vencid su | normalidad, dentro de la
y correctivos a las | vida atil 'y que fueron | naturaleza del mismo
motobombas de la | reemplazados por equipos
Secretaria General descritas | nuevos
en el numeral 2 del presente
Anexo, de forma periédica
de acuerdo al cronograma
establecido, durante la
ejecucion del contrato en
horas habiles. (lunes a
viernes de 7:00 am. a 4:30
pm).
El contratista conté con las | EI contrato se viene | Informes de desmonte
4. Contar con las | herramientas adecuadas y | desarrollando con | equipos antiguos

herramientas adecuadas y
con el equipo de trabajo
idoneo y calificado, segun
los requerimientos
expuestos por la Entidad en
los diferentes documentos
gue hagan parte integral del
contrato.

con el equipo de trabajo
idoneo y calificado

normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS

SOPORTES
EJECUCI

DE LA
ON

5. Verificar la correcta
operacion de los elementos
activos y pasivos de los
equipos de  Ventilacion
Mecénica y Aire
Acondicionado, cada vez
que se realicen los
diferentes mantenimientos,
garantizando en todo
momento el perfecto estado
de funcionamiento de los
equipos.

Para este periodo no fue
requerida la verificacion de
la correcta operacién de los
elementos activos

El contrato
desarrollando
normalidad, dentro de
naturaleza del mismo

se

viene

con
la

N/A

6. Suministrar los repuestos
en el mantenimiento
correctivo, Unicamente si
son autorizados por el
supervisor del contrato, para
lo cual deberd entregarse
junto con el informe de dafio
o diagnostico, la cotizacion
de los repuestos a
suministrar, para tal efecto el
contratista debera entregar
productos originales,
nuevos, no re
manufacturados, ni re
potenciados, de primera
calidad con el cumplimiento
de las especificaciones
técnicas requeridas en el
anexo técnico.

En este periodo NO se
requirieron repuestos para
los equipos en las sedes

Sin observacién

Informes  de
equipos antiguos

desmonte

7. Hacer entrega del reporte
del mantenimiento a los
profesionales responsables
de cada Centro de Atencion
y al supervisor con el fin de
obtener el visto bueno,
incluyendo dado el caso, un
reporte de dafio o]
diagnostico de los equipos
de Ventilacibn Mecénica y
Aire  Acondicionado  de
propiedad de la Secretaria
General de la Alcaldia Mayor

En este periodo NO se
requirid entregar reporte de
mantenimiento

Sin observacién

Informes  de
equipos antiguos

desmonte
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

SOPORTES DE LA

DESCRIBA LOS

EJECUCION

de Bogota D.C.

El contratista cubri6 los | EI contrato se viene | No requiere soporte
8. Cubrir los gastos de | gastos de transporte y | desarrollando con
transporte y demés | demas conceptos que | normalidad, dentro de la
conceptos que demande la | demandd la ejecucion del | naturaleza del mismo
ejecucion del objeto del | objeto del contrato en este
contrato. periodo
El contratista dio | EI contrato se viene | Certificados de alturas
9. Dar cumplimiento a las | cumplimiento a las normas | desarrollando con
normas que traten sobre el | que traten sobre el SST, y | normalidad, dentro de la

SST, y suministrar todos los
elementos que se requieran
para adelantar los servicios
de mantenimiento, tales
como: materiales,
accesorios, mano de obra
especializada, transportes y
todo lo que se requiera para
la correccién de la falla y la
adecuada operacién de los
equipos.

suministrar todos los
elementos que se requieran
para adelantar los servicios

naturaleza del mismo

10. Elaborar y presentar
oportunamente los informes
de visita donde se detalle
cada una de las
intervenciones realizadas

El contratista elaboré vy
presentd oportunamente los
informes de visita donde se
detalle cada una de las
intervenciones realizadas

Sin observacién

Informes
equipos antiguos

de desmonte

11. El contratista se obliga a
cumplir con los
procedimientos de control y
ejecucion para la prestacion
del servicio y suministro de
los repuestos objetos de
cambio, de acuerdo con las
necesidades que surjan en
el desarrollo del contrato y
con las especificaciones
técnicas contenidas en el
presente Anexo, atendiendo
en todo caso las
instrucciones del supervisor
del contrato 0 a quien este
designe como apoyo a la
supervision.

El contratista cumpli6 con
los procedimientos de
control y ejecucion para la
prestacion del servicio y
suministro de los repuestos
objetos de cambio

Sin observacién

N/A
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DESCRIBA LOS

13. Dar aviso oportuno al
supervisor del contrato de
las novedades e
inconvenientes que surjan
durante la ejecucién del
contrato.

oportuno al supervisor del
contrato de las novedades e
inconvenientes mediante
llamadas telefénicas

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION

Para este periodo no fue | Sin observacion N.A.

12. Cumplir  con los | requerido aplicar la garantia

requisitos de calidad vy | de calidad en el servicio.

garantia requeridos por la

Secretaria General de la

Alcaldia Mayor de Bogota

D.C. respecto del suministro

de bienes y la prestacion del

servicio.
El contratista dio aviso | Sin observacion N.A.

14. Mantener actualizada la
Hoja de Vida de los equipos
de Ventilacibn Mecénica y
Aire Acondicionado mes a
mes en cada sede y en un
sitio visible en el cuarto
técnico, que incluya, Ficha
Técnica con fotografia de la
Placa de Fabricacién, Tipo
de Mantenimiento
(preventivo o  correctivo)
fecha de Intervencion y firma
de responsable.

El contratista actualizé6 la
Hoja de Vida de los equipos
aire acondicionado y
ventilacién mecanica en este
periodo

Sin observacion

Hoja de Vida ubicada en los
equipos de aire
acondicionado y ventilacion
mecanica en cada una de
las sedes

(no se anexan)

Para este periodo no fue | EI contrato se viene | N.A.
15. En caso de que se trate | requerido repuestos | desarrollando con
de repuestos importados, el | importados normalidad, dentro de la
contratista debera presentar naturaleza del mismo
el manifiesto de aduana y el
listado de los seriales al
supervisor del contrato en el
momento de realizar las
entregas.

El contratista cumplié con lo | EI  contrato se  viene | Oficio del contratista
16. Cumplir con lo previsto | previsto en el articulo 3 del | desarrollando con
en el articulo 3 del Decreto | Decreto Distrital 332 de | normalidad, dentro de la
Distrital 332 de 2020, | 2020, respecto del | naturaleza del mismo
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DESCRIBA LOS

femenino requerido para la
ejecucion de los servicios
contratados.

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
respecto del porcentaje | porcentaje minimo del
minimo del personal | personal femenino requerido

para la ejecucion de los
servicios contratados.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de tres (3) pagos, por valor de SETENTA Y
SEIS MILLONES DOCE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($76,012,031), se encuentra en tramite la factura
Nro. FE 2010 por valor de VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS
M/L ($2,572,968) para el pago Nro. 4 de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados
en la clausula tercera del contrato, asi:

Los pagos se encuentran publicados en el SECOP Il en el link

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueldenti

fier=CO1.PCCNTR.6640066&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManage

ment%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos+

seccioén “7 Ejecucion del contrato” titulo "Documentos de ejecucién del contrato”

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcién acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. FE 437 valor de
$ 27.883.221

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 629-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de
las sedes firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 629-2024.zip

Certificado de recibido a satisfaccion

Certificacion de cumplimiento
Nro. 4092

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 629-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 629-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000704838
de fecha 24/09/2024

CTO 629-2024 P
SEP 2024.pdf
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PAGO Nro. 2
Nro. Carpetay de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. FE 448 valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 2

equivalentes $ 24.429.807 CTO 629-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de INFORME DE SUPERVISION No. 2
(Informes) las sedes firmadas CTO 629-2024.zip

Certificado de recibido a satisfaccion

Certificacion de cumplimiento
Nro. 5358

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CTO 629-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CTO 629-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000923352

CTO 629-2024 P

de fecha 25/11/2024 NOV 2024.pdf
PAGO Nro. 3
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcién acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. FE 448 valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 3

equivalentes $ 23,699,004 CTO 629-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de INFORME DE SUPERVISION No. 3
(Informes) las sedes firmadas CTO 629-2024.zip

Certificado de recibido a satisfaccion

Certificacion de cumplimiento
Nro. 6743

INFORME DE SUPERVISION No. 3
CTO 629-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 3
CTO 629-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001132492
de fecha 30/12/2024

CTO 629-2024 P
NOV 2024.pdf

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.
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De acuerdo con lo establecido en la clausula del contrato/convenio, se han realizado a la fecha
A un total de facturas, por valor de PESOS ($ ), ¥ un total de
cuentas de cobro, por valor de PESOS (% ), de acuerdo con la entrega
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula del contrato, asi:
FACTURA Nro.
Nro. Carpetay de folio en el
expediente contractual en el
- S gue reposa la evidencia o :
Requisitos Descripcién enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos.
NA NA NA NA
Se presenta Mora en el pago para el mes de . Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio
en el expediente
contractual en el que
reposa la evidencia o

Requisitos Descripcién Observaciones
enlace de acceso al
SECOP donde estan
publicados los
documentos.
NA NA NA NA
Se presenta Mora en el pago para el mes de - Si NO

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS (% ),

concorteal _ de de , asi:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC | FACTURA PERIODO | CONCEPTO | VALORNETO | -o\SiIGNADO |CONSIGNACION
NA NA NA NA NA NA NA

La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios
para el periodo comprendido entre el ____ de de al__ de de
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4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacién de la garantia Unica se produjo el dia 21/06/2024, la cual se constituy6 asi:
VIGENCIAS
P VALORES

POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS| "ECHA | FECHA FINAL
No. 21-46- 15,717,000.00

101093845 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13/06/2024 13/05/2025
No. 21-46- PAGO DE SALARIOS, 2,619,500.00

101093845 PRESTACIONES SOCIALES E 13/06/2024 13/11/2027

INDEMNIZACIO

No. 21-46- 10,478,000.00

101093845 CALIDAD DEL SERVICIO 13/11/2024 13/05/2025
No. 21-46- CALIDAD Y CORRECTO 10,478,000.00

101093845 | FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 13/11/2024 | 13/05/2025
No. 21-54- DANO EMERGENTE Y LUCRO 260,000,000.00

101012028 CESANTE 13/06/2024 13/11/2024
No. 21-54- PREDIOS, LABORES Y 260,000,000.00

101012028 OPERACIONES 13/06/2024 13/11/2024
No. 21-54- CONTRATISTAS Y 260,000,000.00

101012028 SUBCONTRATISTAS 13/06/2024 13/11/2024

INDEPENDIENTES

No. 21-54- RESPONSABILIDAD CIVIL 260,000,000.00

101012028 PATRONAL 13/06/2024 13/11/2024
No. 21-54- VEHICULOS PROPIOS Y NO 260,000,000.00

101012028 PROPIOS 13/06/2024 13/11/2024
No. 21-54- PERJUICIOS 260,000,000.00

101012028 EXTRAPATRIMONIALES 13/06/2024 13/11/2024

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

, VALOR TIEMPO Nro A ey
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de (En caso de que EXPEDIENTE
ser adicion) sea prorroga) CONTRACTUAL
ADICION Y PRORROGA 22/11/2024 | $ 26,195,000 4 MESES N.A
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5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
I-l\rlllI:gRli/lEE CUMPLIMIENTO Cgﬁ?;ﬁig%ﬁ\lg%géiﬁs
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion X

el objeto del contrato.

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del

Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo X

ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad

a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia

Que el (Ia) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la

ejecucion del contrato y corte del periodo, con el pago de los

aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,

Pensién y Riesgos Laborales o la certificacién emitida por el
INFORME | Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la X
PARCIAL | firma donde indica que la precitada persona juridica se

encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social,

Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales

vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones

contractuales y recibi los informes y/o productos

correspondientes pactados entre las partes, los cuales X

fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma

SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucién presupuestal ha obedecido a los pagos y

desembolsos pactados contractualmente y las X

modificaciones si a ello hubiere lugar.

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA

TIPO DE CONTRARIO INDIQUE LAS
INFORME CUMPLIMIENTO

RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato. NA
INIIZZI?ITI\_AE Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas NA
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con
oportunidad y diligencia.
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MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES
HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

TIPO DE
INFORME CUMPLIMIENTO

Que el (la) contratista cumpli6 durante la ejecucion del
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pensidn y Riesgos Laborales o la
certificacion emitida por el Representante Legal y/o Revisor
Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona
juridica se encuentra al dia con el Sistema de Seguridad
Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes

Que verifigué el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y recibi los informes y/o productos
correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron NA
cargados y revisados oportunamente en la plataforma
SECOP segun sea el caso.

NA

Que su ejecucién presupuestal obedeci6 a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las NA
modificaciones si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (S| APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del presente contrato
0 convenio No de y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento por parte
de la supervision:

DESCRIPCION DEL
DESCRIPCION DE LAS HAIRIDI) [BI= FECAR ESTTDn DI SOPORTE DEL

SEGUIMIENTO POR CULMINACION DE LA .
OBLIGACIONES POST 2 SEGUIMIENTO (Debera
CONTRACTUALES PLAIRTIE [PIE LA QELICRCION. FOsT encontrarse cargado en el

SUPERVISION CONTRACTUAL 9

SECOP)

NA NA NA NA

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Para este periodo no se ha materializado riesgo en la prestacién del servicio.
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8. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera sefialar en desarrollo del informe parcial o final que necesite

documentar, de lo contrario no diligencie.

NRO SEDE

OBSERVACION

Liévano, Cade Toberin

Cade Yomasa, Cade Tunal, Cade Fontib6n,
Cade Servita, Cade la Victoria, Cade Muzu,
1 | Cade Kennedy, Santa Lucia, Cade Candelaria,
Cade santa Helenita, Cade Gaitana, Edificio

Se realizé el desmonte de los equipos de aires
acondicionados ubicados en los cuartos técnicos
racks de la RED CADE, dado que por vencimiento
de vida util ya era requerido el cambio de estos
equipos, los cuales fueron cambiados con un
contrato de la Direccion Administrativa.

9. FIRMAS

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

SERVICIOS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA
SANDRA Firmado
digitalmente ppr
SUBDIRECTORA DE CAROLINA SANDRA CARGLINA

Elaboro: Carlos Andrés Herndndez Montiel Apoyo a la Supervision
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