
Valor del Contrato:
11/03/24

37 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23

Objeto:

Informe N° 129 Fecha de informe: 2 de marzo de 2026 Al 7 de marzo de 2026

Avance Acum. Anterior Semana N° 101 Acum. semana En días

% Programado 64,52% 0,46% 64,98% 901
% Ejecutado 67,60% 0,01% 67,61% 901

Diferencia 3,08% 0,45% 2,63%

En %
Programado(%) $ 16.430.510.175,53 $ 117.502.282,73 $ 16.548.012.458,26 65,0%
Ejecutado (%) $ 17.215.032.694,94 $ 1.747.890,76 $ 17.216.780.585,70 67,61%

Diferencia $ 784.522.519,41 $ 115.754.391,97 $ 668.768.127,44 2,63%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:
Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA
Interventoría SI
Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

   
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 101

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                           25.466.325.369,80 
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 18/11/26

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)
CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                              25.466.325.369,80 
Valor Adicional:  $                                                    -   

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Valor Total:  $                              25.466.325.369,80 
Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 INFORMACIÓN GENERAL
Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 
Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1

 24 OCTUBRE DE 2025 "Fecha de  la aceptación  de la 
2° Acta de desembolso 20.57%"

18 DE OCTUBRE DE 2024

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1

 23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Parcial de Cobro N°1 30 DE OCTUBRE DE 2024

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  Fecha de  la aceptación  de la  1° Acta de desembolso 10.63% 2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1

 VEINTISEIS (26) MESES  Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3 07 DE NOVIEMBRE 2024

Acta de aclaratoria N°1  del 
acta de pactación de precios 
No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 Acta Modifictoria N°02 31 DE ENERO DE 2025

Valor Contrato:  $                               1.349.891.558,00 49
Valor Adicional:  $                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra

 21 DE NOVIEMBRE 2026 Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES
Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Total:  $                               1.349.891.558,00 RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARÍN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO, 
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORAFecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 CONSORCIO INTERMIRADOR

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional
Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 
Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°1  24 OCTUBRE DE 2025 Acta aclaratoria del acta de prorroga n°3 al acta de suspención n°3 07 DE NOVIEMBRE

Otro si Aclaratorio N°1 al 
adicional en Plazo N°1  23 SEPTIEMBRE DE 2024 Acta Modificatoria N°2 y Balance de Mayores y menores Cantidades 31 DE ENERO DE 2025

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 
Acta de aclaratoria N°1  del acta de pactación de precios No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  Acta de aclaratoria N°1  del acta de modificación de ajustes en mayor y 
menor cantidad de obra y actividades  No previstos N°1. 2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de reinicio  N°4  19 DE DICIEMBRE 2025 Acta de adicional de plazo N°2 19 DE DICIEMBRE 2025

Fecha de terminación según 
adicional en Plazo n°2  Obra  21 DE NOVIEMBRE 2026 Fecha de terminación según adicional en Plazo n°2  interventoria 4 DE FEBRERO DE 2026 

Plazo total del contrato según 
adicional en plazo  N°1  VEINTISEIS (26) MESES  Acta Aclaratoria de fecha de terminación del contrato 20 DE MARZO DE 2025

Acta de suspensión N° 4  19 DE NOVIEMBRE 2025 Acta de modificacion N° 3 11 DE NOVIEMBRE 2025



3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Elaborado por:

Elaborado: 7/3/2026

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

•Excavaciones a maquina y retiro de material
•Se realizo concreto para solados F'C= 14 MPA (E=0.05M)

•CONCRETO PARA ESCALERA F'C= 28 MPA para las escaleras 
de servicio 

•Excavación A Mano (No incluye retiro del material sobrante)
•Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 D=3/4" y PVC 

RDE 21 D=1-1/2" (Incluye Accesorios)
•LEVANTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO CERAMICO No. 5 

12 X 20 X 30 CM y No. 3 7 X 20 X 30 CM
•PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

•Excavaciones a maquina y retiro de material

•Instalación de ducteria desde la subestación, hasta los gabinetes de distribución
•Suministro e instalación de tubería ACERO SCH40 1" (Incluye Accesorios), ACERO SCH10 2", ACERO SCH10 2-1/2, ACERO 
SCH10 4”, ACERO SCH10 6”.
•Fundida de cajas de registro 
•Excavación para la tierra del apantallamiento 
•SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-LOCALES : 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cu (Fase con conductores 
con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre, Neutro con conductores con aislamiento THHN-THWN-2 de cobre y tierra con conductor de 
cobre desnudo)

Total de Páginas:  02

Revisado  y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


