
Aprobado: 17/09/2018

1.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO BUTACA MOVE SPACE

2. REVISIÓN Y AJUSTE DE BRAZOS BUTACAS

3. LIMPIEZA GENERAL DE TAPIZADO BUTACAS

4. LIMPIEZA ALFOMBRA

Se realiza el mantenimiento a la estructura metálíca tanto de los soportes de las butacas como de la estructura para su 

desplazamiento, incluido engrase de partes móviles y rodachines

MARIO ALEJANDRO SUAZA ORTIZ

VERSIÓN

CONTRATO ELECTRÓNICO No. 139 de 2025 - FRR

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FORMATO

02 de diciembre al 31 de diciembre de 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA

31 de diciembre de 2025

Contratar el servicio de limpieza, mantenimiento preventivo de las butacas y el lavado de la alfombra de la 

Plaza de la Democracia en la Registraduría Nacional del Estado Civil sede CAN en la ciudad de Bogotá 

D.C. De conformidad con el estudio previo, las condiciones adicionales a la invitación pública No. 063 de 

2025 y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del contrato.   

CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

31 de diciembre de 2025

1

1/12/2025

ACTIVIDADES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 

Y/O INTERVENTORÍA
0

PROCESO

INFORME NRO. 

FECHA PRESENTE INFORME:

GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO

Dentro de las actividades y conforme a lo establecido en las obligaciones, se realizaron las siguientes:

Se realiza el mantenimiento a cada uno de los brazos en madera que conforman el inventario de los mismos, se instalan 

6 brazos que se encontraban caidos, y se realiza el ajuste del eje central con nuevos tornillos pasantes

Mediante lavado en seco, se realiza la limpieza al tapizado del total de las butacas, se desmanchan 18 de ellas

Para los 550 metros cuadrados de la alfombra, mediante maquinaria especializada y lavado en seco, se realizó el lavado 

y desmanche de la alfombra

GCFT08

2/12/2025

CONSTRUSERVICIOS TORO S.A.S

CONTRATO:

REPRESENTANTE LEGAL
(SI APLICA)



VERSIÓNFORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN 

Y/O INTERVENTORÍA
0

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCFT08

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe a los treinta y un  (31) días del mes de diciembre de 2025.

CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ

Elaboró: Ricardo Vargas Carriillo - Profesional Mantenimiento y Construcciones

Coordinador Mantenimiento y Construcciones                           

SUPERVISOR                                                                                 


