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SOLEADO 26%
DESPEJADO 35%
NUBLADO 32%
LLUVIA  LEVE 8%
LLUVIA FUERTE 4%
TOTAL 104%

ARQUITECTURA URBANA LTDA CONTRATO INTERVENTORÍA No. 435 DE 2025

ARQUITECTURA URBANA LTDA

VIGENCIA A PARTIR DE VERSION

5/04/2016 1

CONTROL DEL CLIMA - MENSUAL

INFORMACION GENERAL
MES DE FEBRERO 2026

CONTRATISTA:ZION CONSTRUCCIONES S.A.S CONTRATO DE OBRA No. 419 DE 2025

DESPEJADO

CLIMA DIAS - LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

CONDICIONES CLIMATICAS
feb-26

MAÑANA 

SOLEADO 
DESPEJADO
NUBLADO
LLUVIA LEVE
LLUVIA FUERTE

TARDE

SOLEADO 

62,00 HRS

NUBLADO
LLUVIA LEVE
LLUVIA FUERTE

CONVENCIONES 
                   

DIAS FESTIVOS O DOMINICALES                

 TOTALES

PORCENTAJE GRAFICA DEL CLIMA

51,00 HRS
68,00 HRS

10,00 HRS
5,00 HRS

196,00 HRS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
ARQUITECTURA URBANA LTDA ARQUITECTURA URBANA LTDA

26%

35%

32%

8%
4% SOLEADO

DESPEJADO

NUBLADO

LLUVIA  LEVE

LLUVIA FUERTE

GRAFICA DEL CLIMA

AURBANA 46
Sello


