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Orden del Dia

Informe de gestion y avances

Verificacioén de administrativos y técnicos por
asistentes. componente del convenio - SCRD. Varios
Aprobacion Aprobacion de
del orden cronogramas

del dia.
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1. Verificacion de asistencia.
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Hasta tres (3) delegados funcionarios de la Subsecretaria de Gobernanza de la Secretaria Distrital

de Cultura, Recreacion y Deporte, o en su defecto quien designe el respectivo Ordenador del Gasto

Por | del nivel directivo o asesor o quien haga sus veces.
or ia

SCRD: Andrea Victorino Ramirez <bibiana.victorino@scrd.gov.co>
Natalia Sefair Lépez <natalia.sefair@scrd.gov.co>
Juan Diego Jaramillo Morales <juan.jaramillo@scrd.gov.co>

El Alcalde Local, quien éste(a) designe, o quien haga sus veces.
Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los integrantes del presente Comité
Técnico Operativo deberan remiti, de manera oportuna y previo a la respectiva sesion, los
Por el documentos que acrediten tal actuacién. Adicionalmente, podra designar dos miembros adicionales
FDL SFE: siloconsidera pertinente.

Catalina Chavez Guerrero <angie.chaves@gobiernobogota.gov.co>
Maria Isabel Herazo Buelvas <maria.herazo@agobiernobogota.gov.co>

— —— " g " - ——

A _— 'y
o

La Subsecretaria de Gestion Local o quien éste(a) designe del nivel directivo o asesor.
Invitado permanente con voz.

Diana Alejandra Parada Prieto <dianaa.paradap@agobiernobogota.gov.co>
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1. Aprobacion del orden del dia.




Orden del Dia

Informe de gestion y avances

Verificacioén de administrativos y técnicos por
asistentes. componente del convenio - SCRD. Varios
Aprobacion Aprobacion de
del orden cronogramas

del dia.



3. Informe de gestion y avances en tramites

administrativos y técnicos por
componente del convenio.
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Recurso
econdémico

Recurso en
especie
210 085. 333

Ja gaation y avancas an
eeninistrativos ge

NAVIDAD

EJECUCION FINANCIERA A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

821 de 2025

e Porcentaje de ejecucién 80%
e El saldo por ejecutar es de $1.000.000.000

CONCEPTO RECURSO CDP VALOR EJECUTADO CRP
ECONOMICO

Contrato Proveedor Exclusivo $1.634.662.147 $1.307.729.718 2436

Al Alba Producciones 1419

(Produccion Artistica Plaza

Cultural la Santamaria)

Contrato Interadministrativo No. $ 3.365.337.853 1571 $2.692.270.282 2623




M| CIUDAD
MI CASA

CONCEPTO VALOR DEL CDP VALOR EJECUTADO

FDL

Productor Técnico $ 13.722.000 $ 8.233.200

Productor General $ 12.924.000 $ 7.754.400

Lider Financiero $ 12.123.000 $7.273.800

Lider de navidad $ 13.722.000 $2.744.400

Lider juridico $ 12.123.000 $ 4.849.200

Productor ejecutivo $ 8.121.000 $ 4.872.600

Productor artistico $ 8.121.000 $ 3.248.400

Recurso

econdémico

Profesional Administrativo $ 8.115.000 $ 3.246.000

g Productor logistico $ 8.121.000 $ 3.248.400
especie

$210.085.333 TOTAL ALAFECHA

$ 45.470.400
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Avances segl'm cronograma

Invitacién Cultural para Artistas en Actividades barriales - Navidad 2025 - SCRD

MESAS TECNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA ASUNTO / ACTIVIDAD

05/11/2025 | Cierre Invitacion Cultural - Acciones
Barriales | e ———

dozumentos pee subacnar

Total inscritos IC: 195
Inscritos Santa Fe: 25

Fecna de publicacion de Kstado da habllitados y no habitadas

Fecha publicacitn de seleccionades

Facna méxima de ejecucion

oK
BOGOT/\



https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/971
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NAVIDAD

ES cULTURA

Avances segl'm cronograma

MESAS TECNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS
00 O

SECRETARIA DE Radicado:
FECHA ASUNTO / ACTIVIDAD CULTURA, RECREACION 20252200702013
| KA ASUNTOIACTVIDAD | BOGOT/\ | uions e 26-11.2025

01/12/2025 | Cierre Invitacion Cultural - Acciones

SEINEIES RESOLUCION No. 1200 DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025
(Habilitados: 11) )
“Por medio de la cual se acoge la recomendacion efectuada por los
; jurados designados para seleccionar a los ganadores de la “Invitacion
Categoria 1 -6 - 5 ganadores res y 1 Cultural para Artistas en Actividades barriales - Navidad 2025” de la
invitacion directa Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, y se ordena el

s desembolso de los incentivos econémicos”
Categoria 2 - 2

Categoria 4 - 2

oK
BOGOT/\



https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/971

10 al 30 de
noviembre

NAVIDAD

S CULTURA

Ensayos de Elenco Artistas Espectaculo Plaza Cultural la Santamaria
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ise\ WSS ] Diciembre - Desfile Navidad es Cultura
el o 2025 y Encendido Plaza de Bolivar

LOCALIDAD: Santa Fe y La Candelaria

20 agrupaciones - Mas de mil artistas - 2 km. de recorrido

e FECHA: 7 diciembre
LUGAR: Inicia en Plaza Cultural La Santamaria recorre la
Carrera 7may llega hasta la Plaza de Bolivar.

e FRANJA DESFILE: 4:00 p.ma6:00 p.m

e SHOW MUSICAL: 6:00 p.ma8:00 p.m

e AFORO: 10.000

e RADICACION SUGA: 19 Noviembre - Radicado:

2025SG1061
INSUMOS Y RECURSOS
Coord. Operador Aux ‘ Amb Amb
ESCENARIO s . Brigadista Médicos Enfermeria TAB TAM Apoyo policivo
-—---—--
Valla en tubo Muro contencién (m) Malla separauon

Con PMT ( 2.C-20 Ope
MY}F}{%Q Material de Cierre) _——
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Noches Magicas localidad Santa Fe

16 dic - martes Parque Nacional - se debe revisar nueva direccién - Por
confirmar

18 dic - jueves Calle 3B #4A este - Paradero el Dorado - se debe revisar
nuevo lugar

19 dic - viernes Carrera 4Bis A #32 - Cancha Jorge Noa

oK
BOGOT/\
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Avances segl'm cronograma

CRONOGRAMA INVITACION CULTURAL ACCIONES BARRIALES
ASUNTO / ACTIVIDAD

25 noviembre Visitas técnicas lugares realizacion Noches Magicas en Santa Fe

e P

—_— %
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e

e
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ESPECTACULO GRAN FORMATU PLAZA =T
CUI.TURAI. LA SANTAMARIA )

ECHA: 13 al 23 diciembre (15 y 16 off)
LUGAR: Plaza Cultural la Santamaria
FUNCIONES: 2 por dia

APERTURA PUERTAS: 6pm y 8pm
HORA CIERRE: 7:00 p.m. y 9:00 p.m o hasta completar
aforo

e HORA: 7:00 p.my9:00 p.m

e AFORO: 10.000 por funcién

e RADICACION SUGA: 25 Nov Radicado: 2025SG110

INSUMOS Y RECURSOS \ "
Coord. Operador Aux. Amb. Amb.
ESCENARIO Loglsticos Loglstico Brigadista Médicos Enfermeria TAB TAM Apoyo policivo | !
Plaza La £

L

Valla en tubo Muro contencion (m) MaIIa separaCIon (m)

N/Vld/\d Sin Afectacion V|al' Con PMT (1.c- -
ES CULTURA Ope - Material de Cierre)

/
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3. Informe de gestion y avances oui
por Componente e
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& NAVIDAD

ES cyrTURA

Avances segl'm cronograma

MESAS TECNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS SUGA e

e G e enn s oo Aglomer:

SUGA Registro del evento / actividad econdmica: Radicar

Blenversdo - JOSE ANTONIO
SUAREZ ALBARRACIN

Usiario tipo: ORGANIZADOR

ASUNTO / ACTIVIDAD

2025561061 subtipo  DANA

actividad

2025-11-19 20:08 %
. . e Aglomaracion Estado  PENDIENTE DE REVISION
25 de noviembre Radicacion SUGA evento Plaza - Hone Gromiocy by SSTLEMUGIA Lo oo D UL 26 LS 0
v y ContraseBa Complejidad  MEDIA
Santamaria — 2025SG110 - el o : i AP

Facha inicio 7/

(aaaa-mm-dd)

Fecha fin (aasa-  7/12/2025
mm-dd)

Aforo total 0

Py ‘*‘
¥ | pogoTN\
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3. Informe de gestion y avances aeui 4.

SiPASA *

por Componente — oCom

NAVIDAD

1/ ES cULTURA

Avances segl'm cronograma

ANIREEENan
| s ¥20252

‘ Focha. (2122005

MESAS TECNICAS O ACTIVIDADES
REALIZADAS

FECHA ASUNTO / ACTIVIDAD

\

27 de Socializacion cxsammouLo e a e TEnr

La reunigin contd con I asistencia del ecuipo de productian peneral, 1écnica y logistica del prayecin

noviembre comunidad Conjunto i B it v i T g
torres el Parque - T i

general
2. Prasentackn def proyectn Nawdad es Cuftura 2075, pregmmacién genaral y fachas chve,
Sovializaciin de s especticulos an ks locaidad de Santa Fe

Auditorio conjunto O

Z Desarrollo de la reunion

21 Prosestacién general del proyectn

Se presered fn estructuen genersl de Nividad e Cullura 2025, destacando o Bogoti como una de las
meares desinos dei mundo para celebrar la Navidsd  fa programacdn previsia erme & 7 y 23 de
aRmbee de 2025

Se sccinkzd I dimension errtorsd del proyecto sharcando las actvidades a desarrolarse en b
localldad ca Santa F, jnto con al anfoque 89 descenaralzarion. crculacihn cultural ¥ pengramacitn
comunitaia, (Ver presentacisn e
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5 DICIEMBRE - GRAN APERTURA NAVIDAD 2025 BOGOT/\
Encendido Parque Tunal B

—

7 agrupaciones SR GCRAN ENCENDIDO
Mas de 120 artistas en escena B DE LA NAVIDAD

PARQUE METROPOLITAND EL TUNAL

V. : PRESENTACIONES DE _ B -
e FECHA: 5 diciembre DRQUESTA ALQUIMIA LA SONORA DEL WX e
e L0S DIABLITOS DEL VALLENATO @ |
e LUGAR: Plazoleta de Eventos - — ‘ LOS CUMBIA STARS
Parque Metropolitano el Tunal. ‘ ] TULEOATS Y

e HORARIO: 4:00 p.ma 10:00 p.m. 7. E‘,::,,’.i“;;'&:iﬁ?:s
e AFORO: 3.000 e 1B

[\LwdAd

ES CULTURA
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BARRIOS
VIVDS
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EJECUCION FINANCIERA CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

patrimoniales en el marco de dos
laboratorios de Oportunidades en
Perseverancia y Cruces - Lourdes

CONCEPTO RECURSO CcDbP VALOR CRP
ECONOMICO EJECUTADO

Incentivos econdémicos para el $142.785.714 1483 $0 Sin ejecutar

desarrollo de proyectos durante el

proceso de los laboratorios de

transformacién cultural.

Actividades artisticas, culturales y $285.714.286 1438 $ 142.857.143 | Ejecutado Lab

Cruces (CRP

e Porcentaje de ejecucion: 33.33%
e El saldo por ejecutar es de $285.642.857




BARRIOS
VALS

Recurso
econémico
$142.785.714

Laboratorios de Transformaciones Culturales

CONCEPTO

Incentivos econdmicos para el desarrollo
de la solucién- proyecto concertado en el
marco del laboratorio de transformacién
cultural en el barrio el Dorado para
trabajar problematica de Machismo.

Incentivos econdmicos para el desarrollo
de la solucién- proyecto concertado en el
marco del laboratorio de transformacién
cultural en el barrio la Macarena para
trabajar frente al orgullo.

Incentivos econdmicos para el desarrollo
de la solucion- proyecto concertado en el
marco del laboratorio de transformacion
cultural en el barrio La Perseverancia
para trabajar problematica de Residuos

RECURSO
ECONOMICO

$47.595.238

$47.595.238

$47.595.238

CcDP

CDP
1483

CDP
1483

CDP
1483

VALOR EJECUTADO

N.A.
(En proceso de aprobacion de poliza de
cumplimiento para realizar el desembolso
del incentivo)

N.A.
(Los procesos se estan iniciando, aun no
se ha concertado la solucion para el
desembolso del incentivo.)

N.A.
(La solucion se encuentra en revision por
parte del comité evaluador, después de
su aprobacién se inicia el proceso para
el desembolso del incentivo)

CRP
Sin

ejecutar

Sin
ejecutar

Sin
ejecutar

***Nota importante: El desembolso del incentivo que se dara en dos pagos: uno del 80% para
ejecucion de la propuesta y otro del 20% al finalizar la ejecucién por parte de las personas

responsables del proyecto



CONCEPTO

Am biente Profesional de ambiente

Profesional de ambiente

Profesional de ambiente

Profesional de ambiente

Laboratorios de Transformaciones Culturales

CDP

1483

1483
1483

1483

EJECUCION EN ESPECIE

VALOR DEL CDP

$ 1.783.800,00

$ 1.303.800,00

$ 1.303.800,00

$ 1.303.800,00

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:

Recurso en
especie
$26.758.800

Recurso en
especie del
laboratorio
$5.695.200

VALOR
EJECUTADO
$891.900

$651.900

$651.900

$651.900

$0

CRP

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar

Sin ejecutar



Laboratorios de Transformaciones Culturales

EJECUCION EN ESPECIE

CONCEPTO CDP VALOR DEL CDP | VALOR CRP
EJECUTADO
Machismo Profesional de Machismo | 1483 $2.928.000,00 $ 2.196.000,00 Sin ejecutar
Profesional de Machismo | 1483 $ 2.287.200,00 $2.287.200,00 Sin ejecutar
Profesional de Machismo | 1483 $ 2.287.200,00 $1.715.400,00 Sin ejecutar
Profesional de Machismo | 1483 $ 2.287.200,00 $1.715.400,00 Sin ejecutar
Profesional del Machismo | 1483 $ 2.287.200,00 $1.715.400,00 Sin ejecutar

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: | $ 9.629.400,00

Recurso en
especie
$26.758.800

Recurso en
especie del
laboratorio
$12.076.800



29 de octubre
2025

29.10.25-
20.11.25

19.11.25

2.12.25-3.12.25

BARRIDS
VIVOS

Jornada Virtual de Revision final de los documentos administrativos y especificacion del
presupuesto asignado a cada componente.

Revision de los documentos administrativos del hito por parte del comité evaluador de la
SCRD

Acta reunidn con la comunidad cronograma y planeacion hito la Perseverancia

Revision y ajustes resolucion de beneficiarios del hito por parte de la Oficina Juridica de la
SCRD

Propuesta de solucion e hito cultural en revision por parte
de la Oficina Juridica de la entidad
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04 de noviembre
de 2025

11 de noviembre
2025

25 de noviembre
2025

BARRIDS
VIVOS

Implementacion sesion 6 Fase 3: 2:00 pm salén comunal barrio El Dorado - Reflexionar
sobre la articulacion del objetivo del hito con las actividades proyectadas.

Implementacion sesion 7 Fase 3: 2:00 pm salén comunal barrio El Dorado -
Acompafiamiento para la construccion metodoldgica de las actividades

Implementacion sesion 8 Fase 3: 2:00 pm salon comunal barrio El Dorado - Socializar
avances metodoldégicos y definicidén del tramite de pdliza de cumplimiento



2rrolle

BARRIOS
Vivos



05 de noviembre  Revisidn colectiva del documento del proyecto. Ajustes y proyeccidon de acciones, objetivos,
de 2025 alcances.

07 de noviembre Ajustes al documento, recoleccion de documentos y proyeccion de acciones del proyecto.
2025

Finalizacion del documento. Recoleccion de papeles, proyeccion de presupuestos, roles y

09 de noviembre
responsables.

10- 20 noviembre Revisidon de documentos beneficiarios.

Ultima semana Creacion de resolucion

it e REUNIONES VIRTUALES PARA EL TRABAJO DE CARA

AL DOCUMENTO PROPUESTA- FINALIZACION FASE 3



3 Informe y geation de avances en el
Desarrollo técnico del coavenio

@
BoC

~Objetivo general:
Fortalecer y visibilizar la vida barrial de La
Macarena como un elemento de orgullo
comunitario mediante el reconocimiento,
valoracion y promocion de su historia,
__dinéamicas cotidianas, expresiones
" culturales,practicas ambientales, personas
"'y trayectorias, a través de distintas
acciones que permitan habitar, conocer y
SIgn/flcar el territorio, fomentando asi el
' - Sentido. de pertenencia y el encuentro
comunitario. del barrio y la construccion
 participativa de una memoria colectiva.

CARACTERISITCAS GENERALES DEL HITO:

Componente 1:Escenografico
1 dispositivo escenografico en el espacio publico (durante 2
dias)
1 mural a dos manos de 6 metros de ancho por 2 de altura.
Componente 2: Narrativo.
Estrategia comunicativa
Disefio de una publicacion del bolsillo.
Impresion de 200 publicaciones de bolsillo.
Un (1) archivo audiovisual el cual contiene 10 videos de 10
minutos cada uno, *
Componente 3: Innovaciéon y Tecnologia
1 pagina web
Componente 4: Pedagégico. S
5 talleres de distinta indole ™
Componente 5: Eventos y encuentros. ‘ ’
5 encuentros:2 encuentros gastronémicos , 2 encuentros para
el fortalecimiento de la economia circular: 1 encuentro tipo
recorrido y micréfono abierto, para el reconocimiento de voces
y memoria barrial y espacios gastronémicos del barrio
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Laboratorios de Oportunidades

CONCEPTO RECURSO CDP VALOR EJECUTADO CRP
ECONOMICO

Incentivos econdmicos para el $142.857.143 | CDP N.A. Sin

desarrollo del hito barrial en el 1438 | (Avanzamos en el proceso de ejecutar
1 marco del laboratorio de cocreacioén, aun no se ha concertado

oportunidades en el barrio la la implementacion del hito.)

Perseverancia.

Incentivos econdmicos para el $142.857.143 | CDP N.A. Sin

desarrollo del hito barrial en el 1438 | (Avanzamos en el proceso de ejecutar
2 marco del laboratorio de cocreacioén, aun no se ha concertado

oportunidades en el barrio las la implementacion del hito.)

Cruces - Lourdes.

Recurso TOTAL EJECUTADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 $0

econdémico

285.714.286
$ **Nota importante: El desembolso del incentivo se dara posterior a la implementacién del hito barrial, una vez se

surtan los procesos administrativos de creacion de terceros, generacion de resolucién y presentacion de informe
de pago.
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Recurso en
especie
$17.704.701

Laboratorios de Oportunidades

EJECUCION EN ESPECIE DEL COMPONENTE A CORTE DE 31 DE NOVIEMBRE

CONCEPTO Dedicacion VALOR POR VALOR
5 MESES EJECUTADO A LA FECHA
7,14%
Articulador Barrios Vivos $751.199 3.755.997,00 3.004.796
Articulador Zonal $751.199 3.755.997,00 3.004.796
2 Profesionales Laboratoristas $816.530 4.082.652,00 3.266.120
Gestor Territorial $ 522.648 2.613.240,00 2.090.592
Apoyo Técnico $ 365.425 1.827.126,00 1.461.700
Apoyo Administrativo $ 333.938 1.669.689,00 1.335.752
TOTAL $17.704.701 14.163.756




04 de noviembre de 2025

06 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025

BARRIDS
VIvOS

Implementacion sesion 10 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
Implementacion sesion 9 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
Implementacion sesion 11 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
Implementacion sesion 10 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes
Implementacion sesion Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia
Implementacion Hlto Barrial: Sabor y Alma Crucenfa: El arte se sirve caliente

Implementacion sesion Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia - Alistamiento



20 al 24 de noviembre

BARRIOS
ViviS

Desarrollo de 14 laboratorios gastrondmicos, artisticos y comunitarios orientados a fortalecer la
identidad cultural del barrio Las Cruces y el valor simbdlico de su Plaza de Mercado. Se
desarrollaron tres laboratorios gastronémicos dedicados a la elaboraciéon de postres
tradicionales, ajiaco santafereno y mazamorra chiquita, en los cuales los participantes
aprendieron técnicas, compartieron saberes y culminaron con una muestra de degustacion
abierta a la comunidad.

Complementariamente, se realizé un laboratorio de agricultura urbana, un laboratorio de arte
urbano e identidad Hip Hop, que promovio la expresion artistica y la memoria barrial; y un
laboratorio de manualidades y artesanias con materiales reciclados, enfocado en la
sostenibilidad y la tradicion artesanal local.

El proceso finalizé con una muestra gastrondmica comunitaria, donde se presentaron los
productos de los laboratorios —30 platos de ajiaco, 30 postres y 30 mazamorras— como una
celebracioén del aprendizaje colectivo, la cultura y el espiritu comunitario de Las Cruces.
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3. Injgrme y gosb

Deasarrollo tecnico

Barrio La Perseverancia
Moperse - Carritos de Balineras

Se han adelantado sesiones colectivas y
reuniones particulares a través de las
comisiones de trabajo con el propdsito de
avanzar en los aspectos estratégicos,
técnicos y operativos para la implementacion
del hito Cultural Moperse, que tendra lugar el
proximo 13 de diciembre en el barrio la
Perseverancia.



Red Distrital -~

| de Bibliotecas
Publicas de
Bogota




Recurso
econémico
$188.899.857

Recurso en
especie
$28.652.950

CONCEPTO

EJECUCION FINANCIERA

RECURSO
ECONOMICO

VALOR EJECUTADO

Tu biblioteca, tu espacios:
-realizacion de investigaciones cualitativas y
cuantitativas, para el desarrollo, ejecucién y
entrega de datos/hallazgos de un grupo focal
-realizacion de investigaciones en campo
-bolsa de impresos en gran formato (pliego)
-Provision de costo operativo

4.000.000

4.000.000

1.134.923
865.077

4.000.000

Programas y actividades formativas

con Escuelas LEO:

- Disefador y diagramador para el Alimanaque
Bristal

-gestor pedagdgico para la co-creacion de
Almanaques Bristal

-Impresién de Almanaque Bristal

| -Tramite de ISBN

-Provisién de costo operativo

5.137.307
14.700.000
2.902.900

97.100
2.162.693

4.410.000

PPP para la innovacion digital:
Conectividad para PPP y bibloestacion,
dotacion de equipos

-%Remuneracion (provision)

65.462.418

5.437.439




AQui
BOGOT)
Ml C!UDA{>\
MIrCraRA

EJECUCION FINANCIERA

CONCEPTO RECURSO VALOR
ECONOMICO EJECUTADO

Dotacion material Bibliografico de las

Maletas:
-experto en disefio y prototipado 4.244.952,00 4,244,952
-Talleristas (11) 12.160.000
-Materiales para implementacion 2.912.593,00
-Provisién costo operativo 1.829.372
-Transporte, colecciones, mobiliario 26.640.288
-%Remuneracion (provision) 2.212.796

Componente transversal de

comunicaciones:

-insumos de avisos, adhesivos pendones, folletos, piezas
con troqueles, agendas, cuadernillos, entre otros.
-produccién y post produccion de un banco de imagenes
de minimo cien (100) fotografias finalizadas

-servicio especializado de agencia de influenciadores
-pauta en redes sociales

Recurso -%Remuneracion (provision)
econémico )

$188.899.857

7.386.465
4.616.540
14.465.997

4.000.000
2.530.830

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: 12.654.952,00

Recurso en
especie
$28.652.950




CONCEPTO

VALOR
OFERTADO

VALOR
EJECUTADO
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Profesional administrativo

1.338.300,00

883.278,00

Lider ESCUELAS LEO

1.818.000,00

618.120,00

Lider COMUNIDAD Y
TERRITORIO

3.397.500,00

3.397.500,00

Lider TIC

1.577.700,00

709.965,00

Lider COMUNICACIONES

1.818.450,00

1.091.070,00

Lider SIBIBO

970.000,00

679.000,00

I Coordinador del Observatorio

740.000,00

592.000,00

Recurso . .
econémico - Investigador del Observatorio
$188.899.857 :

530.000,00

424.000,00

Especialista en género y
Recurso en

especie diversidad sexual Escuelas
$28.652.950 LEO

3.420.000,00

2.257.200,00




Recurso
econémico
$188.899.857

Recurso en
especie
$28.652.950

CONCEPTO

VALOR
OFERTADO

VALOR
EJECUTADO

AQui
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Mediador Territorial - PPP
Las Cruces/ PPP
Independencia / PPP
Lourdes

2.722.666,50

2.722.666,50

Mediador Territorial - PPP
Las Cruces/ PPP
Independencia / PPP
Lourdes

2.722.666,50

2.722.666,50

Mediador Territorial - PPP
Las Cruces/ PPP
Independencia / PPP
Lourdes

2.722.666,50

2.722.666,50

Gestor de Ruralidades Linea
de Comunidad y Territorio
(Profesional 6)

4.875.000,00

4.875.000,00

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:

23.695.133
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MRRFCIzhwYvKM2w1xfr6fkKSgkZJtq8dSdLFV6wdc2s/edit?gid=817383913#gid=817383913

NOVIEMBRE

Estrategia 1. Tu biblioteca, tu espacio (investigacion de percepcién de usuarios)
Desarrollo de la depuracion de datos y el analisis de informacién para la construccién del informe
88 sondeos y 1 grupo focal.
NOTA: Se sumaron dos semanas al cronograma teniendo en cuenta el evento “La biblioteca La Pefia en

cifras” proyectado para el 10 de diciembre.
HITO: La biblioteca Publica La Pefa en cifras - 10 de diciembre 10 am BP la Pefia



¢Qué tan de acuerdo estas
con lo siguiente...?

(Pega un punto donde corresponda)

Eo las bibliotecas piblicss puedo
expresar min idess con libertad

En las biblioteras poblicas se
reducen las brechas sociales

En las bibliotecas piblicas se
rezpeta la diversidad

98%

(usuarios reales)

Cree gue la atencién
recibida es muy buena
o buena

62%

(usuarios reales)

Esté satisfecho con
la variedad de las
colecciones

86%
(usuarios reales)
Cree que las

actividades sintonizan
con sus intereses

33%

(usuarios potenciales)

No conoce los servicios
de BibloRed, pero si
estd interesado en
conocerlos

AQui =
sipasa ok
BOGOT:
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MI CASA
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Del dato a la accion

LA BIBLIOTE!
PUBLICA LA
EN CIFRAS

&¢Qué tanto conoces.la wegpciéq
las personas sobre la biblioteca? |

En este espacio socializaremas o
resultados del Sondeo de percépc
de visitantes, una herramienta dé
investigacion para recapilar
informacidn sobre el uso de la
biblioteca, las barreras de acceso y la
valoracion de la oferta de servicios.

Miércoles 10 de diciembre
10:00 0. m.

Biblioteca Publica La Pefia
(carrera 7 este # 5-57)

Convenio ntedminisirativa suscrito entre o Fondo de
orstarfa o Cuttura,
N* 731 - 357 do 2026,

\5\}\

BIBLORED




NOVIEMBRE
22-30

Estrategia 2. Territorios Lectores en la Ruralidad - Dispositivo LEO Rodamonte

Desarrollo de la primera parte de la fase de circulacién a través de los siguientes

talleres implementados por mediadores certificados en la fase de formacién Diplomado
de mediaciones diversas:

Tejido Viviente del Verjén Bibliotecas Vivas

La Bondad del Invasor Cantos del Borde

Circulo de Palabra:Emparamadas 1,2,3 por el Sol que esta detras de...
Identidades, conexién vy territorio Las Cosas Mudas

Verjon Cine

Esta accion implicé apoyo al disefio de talleres y acompanamiento en la implementacion.
Igualmente, se apoyaron las acciones administrativas y logisticas para posibilitar esta fase.

NOTA: se sumo el periodo de prérroga para la produccion y entrega del dispositivo.
HITO: Reunién de socializacién y conclusiones de la fase de circulacion
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Emparamadas’, 1 Shara Naran|p, 22 de novler



NOVIEMBRE Estrategia 3. PPP para la innovacion digital

Validacién de avances de las areas y descripcion de los elementos requeridos al area de
Gestion TIC

Invitacion para la adquisicion de la dotacion tecnologica.

Reuniones de socializacion y planeacidon con el equipo de mediadores territoriales de la
localidad Santa Fé para proyectar las acciones de mediacién de cultura digital en estos
espacios.

NOTA: se sumo el periodo de prorroga para la instalacion de los paneles y dispositivos de
conectividad.



NOVIEMBRE Estrategia 4. Programas y actividades formativas con Escuelas LEO - Segundo afio de Almanaques
Bristal

Avance en el disefio y la maquetacién del Aimanaque Bristal: Diverso y Callejero.

e Entrega de la maqueta final a les artistas para iniciar el proceso de disefio,
maquetacion e ilustracion.

e Revision del material y en la realizacién de los ajustes necesarios.

e Gestion del ISBN de las dos versiones del Alimanaque Bristal a través de
Proyectos Editoriales.

e Entrega final del material final a la imprenta para su proceso de impresion.

NOTA: Se sumé una semana al cronograma.



— DIVERSO Y CALLEJERO

FLORES CALLEJERAS DE SANTA Fi

BIBLORED

Red Distrita




22 - 30

Estrategia 5. Componente transversal de comunicaciones

1. Produccion de de brochures y material pop a las bibliotecas: Impresién de 800 brochures para la
Biblioteca Publica El Parque y 800 brochures para la Biblioteca Publica La Pefia. Durante este mes se avanzo

en la conceptualizacién, disefio y envio a fabricacion al proveedor.

2. greacién de banco de imagenes: Registro fotografico en los espacios de lectura de la localidad de Santa
e:

Biblioteca Publica El Parque - BibloEstacion San Diego - PPP E’ar(cqjue La Independencia
Biblioteca Publica La Pefia - Sala de Lectura Manzana del Cuidado del Centro de Bogota

3. Campana de pauta digital en los canales de Meta y YouTube de BibloRed, la cual inicié su difusion el 12
de noviembre y permanecera activa hasta el 12 de diciembre.

NOTA: se sumaron dos semanas al cronograma.
HITO: La puesta en marcha de la campana con los influenciadores y la entrega del material POP
a los espacios de lectura (brochure y separadores informativos)
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iTe esperamos!

&¢Qué puedo
hacerenla
biblioteca?

Cra 5 # 36 - 21 Bloque Padagégico -

Parque Nacional Ennque Olaya Herrera
0] servicios

Horarios:
Martes a sabado- 8:00a. m.a 5:00p.m
Segundo y uitimo domingo de
cadames-900am.a4:00p m

Teléfono: Convenio Interadmiristrativo suscrito entre of Fondo de
(601) 5803050 ext. 6211 Desarolia Lozal da Santa Fo y 1s Secretads do Cuttura,
Recreacitn y Degorte de Bogoth N* 731 de 2025

Red Distrital
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BIENAL INTERNACIONAL

DE ARTE Y CIUDAD

Recurso
| economico
= $250 000.000

Recurso en
especie

EJECUCION FINANCIERA
CONCEPTO

RECURSO
ECONOMICO

CcDhP

VALOR
EJECUTADO

CRP

Equipo humano base:

-Conformar el grupo de artistas participantes de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25 a
desarrollarse en la ciudad de Bogota del 20 de septiembre al 9 de noviembre de 2025.
-Prestar servicios profesionales para la realizacién de un mapa de Geografia Sagrada del
Territorio Ancestral Mhuysqa. El mapa sera instalado en el Palacio de San Francisco bajo la
curaduria de José Roca para la Bienal de Arte y Ciudad, BOG 2025

-Prestar servicios para desarrollar la produccion del componente expositivo y de las acciones

transversales de las actividades asociadas a la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG
2025.

$23.850.000

1412

$23.850.000

2392

e

Logistica:

-Prestar servicios profesionales de logistica y transporte bajo la modalidad door to door, para
la importacién temporal de las piezas que conforman la instalacion artistica Growths de Eva
Fabregas, instalacion que hace parte de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG 2025.
Las piezas que conforman la obra deben ser recogidas en dos direcciones diferentes en
Barcelon

-Trasladar desde el aeropuerto al hotel y viceversa, a las artistas Ximena Garrido Lecca,
Jennifer Avila, Glenda Leén, Marila Dardot y Winka Heidi Dubbelda.

Alojamiento en el Hotel Regina de Oswaldo Macia, Ricardo Javier Moya, Carmenza
Banguera, Patricia Dominguez y Colectivo No Mas Metaforas, Malena Cocca, Javier Morales,
Naomi Rincon, Eduarda Lemos.

-Servicios de vigilancia privada nocturna en espacio publico y alquiler de separadores de fila
para la BOG 2025.

$37.350.246

1412

$37.350.246

2392

Produccion:

obra John Gerrard Surrender (Flag) — 2023 en el Palacio de San Francisco.

4 i Alquiler e instalacion de scaffold con revestimiento laminado espejo, para la instalacion de la

$ 106.338.226

1412

$ 106.338.226
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BOG25

BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

Recurso
econdémico
$250.000.000

Recurso en
especie
$61.540.320

CONCEPTO RECURSO CcDP
ECONOMICO
Museografia / Adecuacion de espacios: $58.153.010 1412

-Obra John Gerrard Surrender (Flag) — 2023 en el Palacio de San Francisco bajo la
curaduria de José Roca

-Contar con el personal especializado para montaje y desmontaje de la bienal distribuidos en
personal de apoyo técnico en electricidad, carpinteria y trabajo en alturas.

-Suministrar e instalar moqueta para la instalacion de las obras del Palacio de San Francisco.
-Alquiler, instalacion y desmontaje de elementos museograficos para la BOG 2025 en la sede
palacio de San Francisco

-Contar con el personal calificado, el alquiler, la produccion e instalacion de elementos
necesarios para el montaje de la BOG 2025.

-Proveer servicios de apoyo museografico para la Bienal de Arte y Ciudad - BOG 2025

Otros: $5.790.000 1412
Garantizar el alquiler de 5 micréfonos inalambricos, cabina de amplificacion con consola,
sistema RF con antena, atril de musico y acompafiamiento de soporte.

Gastos Operativos $18.518.518 | 1412

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:

e Porcentaje de ejecucion: 100%
e El saldo por ejecutar es de $0

VALOR CRP
EJECUTADO

$58.153.010 2392

$5.790.000 2392

$ 18.518.518 2392

$250.000.000



EJECUCION EN ESPECIE

CONCEPTO CDP VALOR DEL CDP | VALOR CRP
30625 EJECUTADO
ot ARTEY clvoAs Gerente Bienal 132 | $7.684.320| $7.684.320 125
Apoyo 831 $5.856.000| $5.856.000 599

administrativo

Recurso

econémico Curadores 1412 | $48.000.000 | $ 48.000.000 2392
$250.000.000

Recurso en TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: | § 61.540.320

especie
$61.540.320



PALACIO SAN FRANCISCO
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BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO.
AGENDA ACADEMICA, MUSEO DE ARTES
VISUALES, CURADURIAS INDEPENDIENTES
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BIBLIOTECA NACIONAL Y
PARQUE DE LOS PERIODISTAS
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Desarrollo técnico Jeleyls

BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

TEATRO EL PARQUE
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BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

PLAZA CULTURAL
LA SANTAMARIA
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DISTRITOS

CREATIVOS

BOGOTA

Recurso
econémico
$132.000.000

Recurso en
especie
$9.911.280

AQui
sipasa Kk
BOGOT!
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EJECUCION FINANCIERA

CONCEPTO RECURSO cDP VALOR CRP
ECONOMICO EJECUTADO

Servicios de la

administracion publica
relacionados con la recreacion, la
cultura y la religion.

$120.000.0000 3472, 3473,

3474, 3475,
3476,3477

Servicios de la $12.000.000 $8.000.000 2688, 2689,
administracion publica 2690
relacionados con la recreacion, la

cultura y la religion.
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: $8.000.000




CONCEPTO

VALOR DEL CDP

VALOR
EJECUTADO

AQui
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Profesional Transversal

$1.292.100

$969.075

Lider de estrategia

DISTBITS Distritos Creativos

$2.104.800

$1.578.600

CHEI"WUS Lider de Fomento

$891.600

$668.700

BOGOTA

Apoyo administrativo de
| ; Fomento

$891.900

$668.925

Recurso Gestor Territorial
econémico

468

$3.889.200

$2.916.900

$132.000.000 : Apoyo administrativo

270

$452.880

$339.660

Recurso en
especie Profesional Juridico
$9.911.280

271

$ 388.800

$291.600

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025:

$7.433.460




DISTRITOS
CREATIVOS

BOGOTA

Seguimientos Categoria 1 Vortice Festival, Asociacion Cementerio Aleman, Ojo y Pie.
(Del 7 de noviembre al 9 de diciembre)

Seguimientos Categoria 1 Casa Cultural Perseverancia, Hodson Musica, Artisticamente.
(Del 7 de noviembre al 9 de diciembre)

Proceso administrativo Documentacidn jurados, ganadores, tramite solicitud de pagos,
(Desde el 20 de octubre) desembolsos
Revision de informes Revision, aprobacion y tramite de pagos

(Desde el 10 de diciembre)
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DISTRITOS
CREATIVOS

BOGOTA

Ejecucion iniciativas localidad de Santa Fe - Colaboratorios
Espacio publico, U. Tadeo, Museo Nacional
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Recurso
econdémico
$126.000.000

Recursoen |
especie

$10.390.680

AQui
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BOGOT!
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MI CASA

EJECUCION FINANCIERA

CONCEPTO RECURSO CcDP VALOR CRP
ECONOMICO EJECUTADO

Servicios de la $ 114.000.000 3327, 3328,
administracion publica 3329, 3484
relacionados

con la recreacion, la cultura y la

religion

Servicios de la $12.000.000 $12.000.000 2709, 2710,
administracion publica 271
relacionados

con la recreacion, la cultura y la

religion
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: $12.000.000

\ K
| BOGOT/\




v CONCEPTO VALOR DEL CDP VALOR
L EJECUTADO
1) '.’-1-’_'\; Profesional Transversal 464 $1.292.100 $969.075 180
| Lider de estrategia Bogota 461 $2.584.200 $1.938.150 172
2417
Lider de Fomento 713 $891.600 $668.700 484
Apoyo administrativo de 279 $891.900 $668.925 371
Fomento
Gestor Territorial 468 $3.889.200 $2.916.900 308
Recurso
econémico , Apoyo administrativo 270 $452.880 $339.660 49
$126.000.000 e
Recurso en ’:% Profesional Juridico 271 $ 388.800 $291.600
especie S
$10.390.680 = TOTAL EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025: | $7.793.010
S 3 ¢ : 1 ,‘ AT T o =t = B
entaje d iffeMS%, - e - el e A '
por ejecutar es de $2 597 670 e = PR T
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Seguimientos
(Del 7 al 30 de noviembre)

Proceso administrativo
(Desde el 20 de octubre)

Revision de informes
(Desde el 1 de diciembre)

Asosandiego, La Piola Teatro, Multiactiva, y Artes sin Pausa

Documentacion jurados, ganadores, tramite solicitud de pagos, y
desembolsos

Revision, aprobacion y tramite de pagos



Ejecucion iniciativas localidad de Santa Fe - Territorios Vivos
Espacio publico, Casa Cultural La Perseverancia, Estadio de Pegaso
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iGRACIAS!

Juntos hacemos de la cultura y el arte, la fuerza viva que transforma nuestra ciudad.



