SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

Centro de Formacion en Actividad Fisica y Cultura, Regional

CONTRATANTE Distrito Capital, SENA

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581474 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 12 de noviembre de 2025
11 9508 267 Contratar la compra de SOFTWARE y HARDWARE,
asi como equipos de sistemas especializados para la dotacion de

OBIJETO ) . .
ambientes de aprendizaje de la sede talento creativo Bronx del
SENA.

CONTRATISTA PC MAC SA

CCoNIT 830051441

El lugar de ejecucidn del contrato serd en la ciudad de Bogotd en
la sede Bronx Talento Creativo, con direccién Carrera 16 # 9-28
FECHA DE INICIO 20 de noviembre de 2025

Término de ejecucidn del negocio juridico: El plazo de ejecucién
del presente contrato serd de CUARENTA Y CINCO DIAS, sin
exceder el 31 de diciembre de 2025. Este plazo comenzard a
contarse a partir del cumplimiento de los requisitos previos para
la ejecucidn del contrato, es decir, una vez que se haya realizado
la entrega formal de los productos y servicios, y se haya activado
la respectiva licencia.

LUGAR DE EJECUCION

Nota aclaratoria:

Las licencias de DaVinci Resolve Studio 20, Ableton Live 12 Suite, y
Capture One Studio son licencias perpetuas, lo que significa que,
una vez adquiridas y activadas, el derecho de uso del software es
ilimitado en el tiempo, sin necesidad de renovacién periddica. Esta
condicién no afecta el plazo de ejecucién del contrato, ya que el
proceso de compra de estas licencias es definitivo e irreversible en
el momento de la activacidn.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

En el caso de Pro Tools Studio (Licencia Multiusuario para
Instituciones Académicas), se trata de una licencia de suscripcion
anual. La vigencia del contrato sera anual, comenzando desde la
fecha de activacion de la misma. Si bien la renovacion de la licencia
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sera automatica, el mantenimiento y soporte de este software son
gestionados directamente por el proveedor, Avid Technology, y no
requieren que el contrato continue vigente para la renovacién del
servicio. La renovacién anual de la suscripcion es independiente
del término de ejecucién del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CIENTO SESENTA'Y NUEVE PESOS ($319.515.169)

PRORROGA NRO. 1

Modificacién nro. 1 del 10 de diciembre de 2025 — Prérroga de
cincuenta y dos (52) dias calendario hasta el dia 10 de febrero de
2026.

FECHA DE TERMINACION

10 de febrero de 2026

ADICION NRO.

No aplica

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($319.515.169)

FORMA DE PAGO

“El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Centro de Actividad
Fisica y Cultura de la Regional Distrito Capital realizard mediante
Pagos Parciales de conformidad con los bienes y/o servicios
entregados a satisfaccion dentro de los 15 dias habiles siguientes
a la radicacién de la Factura o documento equivalente por parte
del Contratista a la Entidad Estatal a través del supervisor del
contrato.”

INFORME DE SUPERVISION NRO.
03

No. 03 del 24 de marzo de 2026

PERIODO DEL INFORME

Desde el 20 de noviembre de 2025 al 24 de marzo de 2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.

NRO. DE POLIZA

11-46-101091269

CERTIFICADO O ANEXO

0

FECHA EXPEDICION

20 de noviembre de 2025

FECHA APROBACION 20 de noviembre de 2025
VIGENCIA
AMPARO SESDE ASTA VALOR
Cumplimiento 13-11-2025 30-06-2026 $63.903.033,80
Calidad 'y _correcto 13-11-2025 30-06-2026 $63.903.033,80
funcionamiento de los bienes
2. EJECUCION CONTRACTUAL
OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA

El contratista se compromete a
Suministrar los bienes (iMac,
Apple TV, iPad Air) conforme a las
especificaciones técnicas
detalladas en el contrato, dentro
del plazo establecido. Los
productos deben ser nuevos y sin
defectos de fabricacidn,
garantizando que cumplen con los
estandares de  calidad y
compatibilidad requeridos para el
ambiente educativo del SENA.

Actas parciales de recibido a
satisfaccion, debidamente
suscritas por el supervisor del
contrato.

El contratista ha ejecutado
aproximadamente el 80% del
objeto contractual mediante
dos (2) entregas parciales,
correspondientes al suministro
de los bienes (iMac, Apple TV,
iPad Air), conforme a las
especificaciones técnicas
establecidas.

Registros fotograficos de los

equipos suministrados.

Soportes documentales de las
entregas realizadas (remisiones,
facturas y comprobantes de
En el desarrollo de estas | entrega).
actividades se han llevado a

cabo lo siguiente:

- Suministro parcial de los

GCCON-F-031 V04




SENA

IN

equipos tecnoldgicos, de
acuerdo con las cantidades
y caracteristicas técnicas
contratadas.

- Verificacion técnica de
conformidad (equipos
nuevos, sin defectos de
fabricacion).

- Entrega de los equipos en
el lugar designado por la
entidad.

- Documentacion y registro
de las entregas realizadas,
incluyendo actas parciales
de recibido a satisfaccion.

El contratista debe realizar la

instalacion de los equipos,
incluyendo los procesos de
configuracion y puesta en

marcha, asegurando que todos
los dispositivos estén
completamente operativos para
su uso inmediato por parte de los
usuarios del SENA. La instalaciéon
debe llevarse a cabo por personal

técnico  autorizado 'y  con
experiencia en los equipos
adquiridos.

El contratista ha
proporcionado el personal
técnico autorizado para
realizar la instalacién de los
equipos, asi  como su
configuracion y todo lo
necesario para su correcta
puesta en marcha.

Registros de pruebas de
funcionamiento que evidencian
la correcta puesta en marcha.

Soportes  técnicos de la
configuracion realizada
(parametros basicos y

conectividad).

Evidencias fotogréficas.

El contratista debera capacitar al
personal técnico del SENA en el
uso basico y mantenimiento de los
equipos, asegurando que el
personal pueda operar los
equipos de manera eficiente. Esta
capacitacién deberd incluir, al
menos, el uso del sistema
operativo, las funciones bdsicas
de los dispositivos, y los
procedimientos para realizar el
mantenimiento preventivo de los
equipos.

Planeacién y estructuracion de
contenidos para la
capacitaciéon  en uso vy
mantenimiento bdsico de los
equipos (iMac, Apple TV e iPad
Air).

Socializacién del uso del
sistema operativo v
funcionalidades bdsicas de los
dispositivos.

Orientacion sobre
procedimientos de
mantenimiento preventivo de
los equipos.

Capacitaciéon realizada al
personal técnico del SENA.

Material de apoyo entregado
(presentaciones, guias de uso y
mantenimiento bdsico de los
equipos).

Evidencias fotograficas.

El contratista debe ofrecer una
garantia minima de 3 afos desde
la fecha de entrega y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Durante  este periodo, el
contratista deberd ofrecer
soporte técnico, tanto remoto
como presencial, para la
resolucién de cualquier falla o
inconveniente con los equipos, de
acuerdo con las
condiciones establecidas en el
contrato.

El contratista presenta
constancia de garantia minima
de 3 afos de los equipos
suministrados a la Entidad.

Certificado de garantia emitido
por el proveedor con vigencia
minima de tres (3) afios.
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El contratista se compromete a
entregar la documentacién
técnica completa de los equipos
suministrados, incluyendo
manuales de usuario, certificados
de autenticidad de los productos
Apple y cualquier otro documento
que respalde las especificaciones

El contratista proporciona toda

la documentacion técnica
necesaria de los equipos
entregados, que incluye
manual de usuario,

certificados de autenticacion
de los productos Apple y otros
documentos que avalan las

Manuales de wusuario de los
equipos suministrados (iMac,
Apple TV e iPad Air).

Certificados de autenticidad de
los productos Apple.

Documentacién que respalda las

técnicas de los productos | especificaciones técnicas de | especificaciones técnicas de los
adquiridos. los elementos adquiridos. equipos entregados.
Soportes de registro y archivo
de la documentacién entregada
en cada entrega parcial.
Entregar al SENA la | El contratista entrega al SENA | Certificados de licenciamiento

correspondiente certificacién de

la certificacidon de

emitidos por fabrica o canal

licenciamiento de fabrica o canal | licenciamiento de  fébrica | autorizado para los productos
autorizado que permita al SENA | autorizado, con relacion a | adquiridos.

demostrar las cantidades de | vigencia de licenciamiento,

licencias objeto de la presente | detalles como soporte, | Documentacion que evidencia la
contratacién. Describiendo su | mantenimiento, vigencia de las licencias,
relacion de uso bien sea en | actualizaciones y modelo de | incluyendo soporte,
cuantias de usuarios o en | licenciamiento adquirido. mantenimiento y
estaciones de trabajo, ademas de actualizaciones.

su correspondiente vigencia de | Verificacion de vigencia del

licenciamiento, soporte, | licenciamiento, incluyendo

mantenimiento y actualizaciones | soporte, mantenimiento y

y modelo de licenciamiento | actualizaciones

contratado ya sea comercial o | correspondientes.

académico.

Entregar al SENA la cantidad de | Se realizé la entrega parcial de | Licencias de software

licencias estimadas en el pliego de
condiciones y/o modificaciones
gue se presenten, en la version y
edicion determinada en el
numeral 7 del presente estudio
previo, con sus respectivos
cddigos, seriales, claves, archivos,
llaves, segun aplique. Al igual que
el procedimiento de activacién y
verificacion del estado de |Ia
licencia software en equipos
clientes y/o de servidor.

licencias, proporcionando una
fraccion de la  cantidad
estimada en el pliego de
condiciones, conforme a lo
establecido en el numeral 7
del presente estudio previo.
Esta entrega incluyé los
codigos, seriales, claves,
archivos correspondientes, asi
como el procedimiento para la
activacion y verificacion del
estado de las licencias de
software en los equipos
clientes y servidores.

Verificacion de la
correspondencia de las
licencias con la cantidad
estimada en el pliego de
condiciones y/o

modificaciones contractuales.

Entrega de la documentacion
que describe el procedimiento
de activacidn y verificacion del
estado de Ila licencia en

entregadas, incluyendo cédigos,
seriales, claves, archivos o llaves
segun corresponda.

Documentacidén que detalla el
procedimiento de activacién y
verificacion del estado de la
licencia en equipos clientes y/o
de servidor.

Soportes documentales que
evidencian la correspondencia
entre la cantidad de licencias
entregadas y la estimada en el
pliego de condiciones o
modificaciones.
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equipos clientes vy/o de

servidor.

Ejecucion de pruebas parciales
de activacién en los equipos,
verificando el correcto
funcionamiento de las licencias
entregadas.

Entregar al SENA los
correspondientes  medios de
instalacidon del software. En caso
de disponer algin tipo de portal
web para la descargar del
producto, servicio
complementario del software. Se
deben conceder y entregar las
correspondientes credenciales de
acceso para que desde la Oficina
de Sistemas o quien haga sus
veces en regionales y/o centros
realice la descarga y/o verifique el
estado de la suscripcion de
licenciamiento.

El proveedor adjudicatario ha
proporcionado los medios de
instalacion del software y/o
acceso a portales web, junto
con las credenciales
correspondientes para la
Oficina de Sistemas y personal
designado. Se verifico la
correcta descarga, instalacién

y activacién  parcial del
software, asi como la
orientacion sobre la

comprobacién del estado de
suscripcién y licenciamiento,
respaldado mediante actas
parciales de recibido a
satisfaccion.

El  proveedor adjudicatario
entrega al SENA las credenciales
correspondientes de acceso
para la descarga, instalacién y/o
suscripcion de licencias.

Para licencias con un esquema de
licencia a (perpetuidad/vitalicia)
actualizaciones durante el primer
afio de licenciamiento. En ambos
casos sin costo adicional para la
entidad.

Se garantiza que, durante el
primer afio de vigencia de la
licencia, la entidad no incurrira
en costos adicionales por
concepto de actualizaciones.

licencias  con
esquema perpetuo/vitalicio,
incluyendo las actualizaciones
correspondientes durante el
primer afo sin costo adicional
para la entidad, los registros de
activacion y verificacion del
funcionamiento de las licencias
en los equipos

Entrega de

Entregar y/o permitir al SENA el
acceso a recursos documentados
por el fabricante del producto,
como: guias, manuales técnicos o
funcionales, tutoriales, sistemas
virtuales de aprendizaje
disponibles de manera digital,
fisica o electrdnica.

El contratista ha
proporcionado al SENA acceso
a los recursos documentados
por el fabricante, incluyendo

guias, manuales técnicos vy
funcionales, tutoriales y
sistemas virtuales de

aprendizaje  en  formatos
digital, fisico o electrénico.

Entrega de los recursos
documentados por el
fabricante, incluyendo guias,
manuales técnicos y
funcionales, tutoriales y
sistemas virtuales de

aprendizaje en formatos digital,
fisico o electrénico.

Durante la vigencia del
licenciamiento y del soporte
capacitar al personal de mesa de
servicio del SENA y equipo
funcional sobre el protocolo de
instalacidon y funcionamiento del
software; esto en coordinacion
con la Oficina de Sistemas del
SENA o quien haga sus veces en
regionales y centros.

El contratista ha ejecutado
capacitaciones dirigidas al
personal de mesa de servicio y
al equipo funcional del SENA,
en coordinacion con la Oficina

de Sistemas y personal
designado en regionales vy
centros. Durante estas

actividades se instruyd sobre
el protocolo de instalacidn vy
funcionamiento del software,
se realizaron précticas guiadas.

El proveedor ha estado
cumpliendo con esta obligacion
de manera satisfactoria,
asegurando asi un servicio de
calidad para el SENA.

Para el caso de productos de
software que requieran activacion

El proveedor se compromete a
brindando acompafiamiento

El proveedor se compromete a
brindando acompafiamiento
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centralizada en red LAN o WAN o
Nube, Se debera brindar al SENA
todo el acompafiamiento técnico
y soporte, para la entrega y
despliegue del servicio en
servidores légicos o fisicos.
Garantizando su instalacion,
configuracion, pruebas,
capacitacibn 'y puesta en
funcionamiento del producto
objeto de negociacién y su license
server la realizacion una vez se
inicien los procedimientos de
actualizacion o instalacidn del(os)
servidores.

técnico y soporte al SENA para
la activacion centralizada de
software en red LAN, WAN o
Nube. Garantizando su
instalacion, configuracion,
pruebas, capacitacion y puesta
en funcionamiento del
producto y del license server,
incluyendo la supervisién de
los procedimientos de
actualizacion e instalacion de
los servidores.

técnico y soporte al SENA para
la activacién centralizada de
software en red LAN, WAN o
Nube. Garantizando su
instalacion, configuracién,
pruebas, capacitacidon y puesta
en funcionamiento del producto
y del license server, incluyendo
la supervisiéon de los
procedimientos de actualizacion
e instalacién de los servidores.

El contratista junto con la
supervision del contrato debera:

e Entrega de medios de
instalacidon y seriales de
activacion.

e Certificacidn del derecho
de uso del software.

e Factura y copia del
contrato  adjudicado.

e Reconocimiento del
intangible y nota de
ingreso en almacén.

e Reporte al Grupo de
Activos de la Direccion

Administrativa Financiera

El contratista proporciona el
software fisico o digital, junto

con los cddigos requeridos
para su activacién. Se verifica y
documenta gue la
organizacion tiene legalmente
derecho para utilizar el
software adquirido. Se reciben
los documentos legales vy

financieros que respaldan la
compra del software, y se
registra como un activo
intangible en el inventario de
la entidad. Ademas, se
generan reportes al Grupo de
Activos de la Direccion
Administrativa Financiera.

Medios fisicos o digitales del
software y seriales de activacion
entregados.

Documento de certificacién o
carta del proveedor que avala el
derecho de uso.

Factura oficial.

Nota de ingreso en almacén.

Las demds obligaciones que sean
del caracter de los servicios
entregados como resultado del
contrato

El proveedor ha cumplido a
cabalidad con todas |las
obligaciones que se han venido
presentando durante la
ejecucién del contrato.

El proveedor ha cumplido a
cabalidad con todas las
obligaciones que se han venido
presentando durante la
ejecucién del contrato.

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

2.1,

2.1.1. Obligaciones SST
OBLIGACIONES

El contratista deberda cumplir

estrictamente con todas |las

disposiciones y  regulaciones
locales y nacionales en materia de
seguridad y salud en el trabajo
durante todas las etapas del
contrato, especialmente en la fase
de instalacion y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Esto incluye el cumplimiento de la
Ley 1562 de 2012 y la Resolucion
0312 de 2019, que regulan los
estandares de salud ocupacional y
prevencion de riesgos laborales

Se valida que el contratista
cumplié con las disposiciones
legales en materia de
seguridad y salud en el trabajo,
implementando medidas de
prevencion de riesgos,
aplicando los estandares del
SG-SST conforme a la Ley 1562
de 2012 y la Resolucion 0312

de 2019, y garantizando
condiciones seguras
especialmente en las

actividades de instalacién vy
puesta en funcionamiento de

Autoevaluacion de estandares
minimos (Resolucion 0312)

Certificacién de implementacidn

del SG-SST firmada por el
responsable del sistema
(ANEXO)
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en el pais.

El contratista deberad identificar
los riesgos laborales asociados
con las actividades de instalaciéon
y manejo de los equipos
tecnoldgicos, adoptando las
medidas preventivas necesarias
para evitar accidentes. Esto
incluye el uso de equipos de
proteccion personal (EPP), como
guantes, gafas de seguridad, y
cualquier otro equipo adecuado
para evitar posibles riesgos.

los equipos.

Durante la ejecucién del
contrato, el contratista
identificd los riesgos laborales
asociados a las actividades de
instalacion y manejo de los

equipos tecnoldgicos,
implementando medidas
preventivas para evitar

accidentes y garantizando el
uso adecuado de elementos de
proteccion personal (EPP),
como guantes, gafas de
seguridad y demas equipos
necesarios para la mitigacion
de riesgos.

Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacién de Riesgos
(IPER / GTC 45)

de
de

Registros
Elementos
Personal (EPP)

entrega de
Proteccidn

2.1.2. Obligaciones Ambientales

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Durante la ejecucidon del
contrato, el contratista debera
adoptar medidas para minimizar
el impacto ambiental asociado
con la instalacién de los equipos,
como la reduccién del consumo
de energia, la utilizaciéon de

productos y materiales
reciclables, 'y la  gestion
adecuada de los desechos

derivados del proceso.

Durante la ejecucion del
contrato, el contratista
implemento medidas de
prevencion y mitigacion de

impactos ambientales asociados
a la entrega e instalacion de los
equipos.

Se evidencié la adopcidon de
practicas de uso eficiente de la
energia, mediante la planeacion
logistica, optimizacion de
desplazamientos y uso racional
de herramientas y equipos.

Asi  mismo, se utilizaron
materiales de embalaje
reciclables y/o reutilizables,

promoviendo la reduccion vy

aprovechamiento de residuos
solidos.

Igualmente, se verifico la
gestidn integral de los residuos
generados, incluyendo su
clasificacion, almacenamiento
temporal vy disposicion final,

conforme a la normatividad
ambiental vigente.

En consecuencia, se constata el
cumplimiento de las
obligaciones contractuales en
materia de sostenibilidad
ambiental.

Certificacion ambiental de los

equipos ofrecidos (ANEXO)

Evidencias Fotograficas.
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El contratista se compromete a | Durante la  ejecucion  del | Certificacion ambiental de los
actuar de manera responsable y | contrato, el contratista | equipos ofrecidos (ANEXO)
sostenible, promoviendo el uso | implementd criterios de
de tecnologias verdes vy | sostenibilidad en la seleccién y
productos con baja huella de | provision de los equipos,
carbono.  Ademads, debera | priorizando tecnologias con bajo
asegurar que los equipos | impacto ambiental y reducida
adquiridos sean eficientes en | huella de carbono.

términos de consumo
energético y que cumplan con | Se verific6 que los equipos
los estandares internacionales | suministrados cumplen con
en cuanto a la certificacién | parametros de eficiencia
energética (como el Etiqueta de | energética, conforme a las
eficiencia energética). especificaciones técnicas
contractuales, incorporando
caracteristicas que optimizan el
consumo de energia durante su
operacion.

Asi mismo, se constatd que los

bienes cuentan con
certificaciones y/o etiquetado
de eficiencia energética
conforme a estandares
nacionales e internacionales
aplicables.

En consecuencia, se evidencia el
cumplimiento de las
obligaciones contractuales en
materia de sostenibilidad vy
eficiencia energética.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL | NRO. DE | VALOR VALOR SALDO DEL :ﬁiﬁi‘:‘gﬁm DE
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
17/12/2025 FVEL 8905 $125.071.210 $125.071.210 $ 194.443.959 39,14 %
24/03/2026 FVEL9314 $153.369.550 | $278.440.760 | $41.074.409 87,15%

4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, Periodo reportado salud y pension de | Planilla nro. 6011411363 de 11 de marzo
PENSION Y | febrero de 2026 de 2026
ARL
SALUD, Periodo reportado salud y pension de | Planilla nro. 6005296803 de 03 de febrero
PENSION Y | enero de 2026 de 2026
ARL
SALUD, Periodo reportado salud y pension de | Planilla nro. 6000969753 de 02 de enero
PENSION Y | diciembre de 2025 de 2026
ARL
SALUD, Periodo reportado salud y pension de | Planilla nro. 7997351856 de 02 de
PENSION Y | noviembre de 2025 diciembre de 2025
ARL
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SALUD, Periodo reportado salud y pensién de | Planilla nro. 7994308925 de 07 de
PENSION Y | octubre de 2025 noviembre de 2025

ARL

SALUD, Periodo reportado salud y pension de | Planilla nro. 7989188962 de 01 de octubre
PENSION Y | septiembre de 2025 de 2025

ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
No aplica.
7.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por
parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con
base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES
No aplica

Para constancia se firma a los treinta y un (31) dias de marzo de 2026

i
7%@(67 / ARTINEE £/7—

Manler Herley Martinez Guerrero
Supervisor(a) del contrato

Revisé: Sergio Alejandro Murillo Llanos, Abogado (C) g
Elabord: Elmer de Jesus Medina de la Hoz, Apoyo Bienes y Servicios (C) M I?M

Anexos:

a. Acta de Entrega.

b. Certificado de garantia emitido por el proveedor con vigencia minima de tres (3) afios.
c. Certificacion EOL (End of Life) de los equipos ofrecidos.

d. Autoevaluacion de estandares minimos (Resolucién 0312).

e. Certificacion de implementacion del SG-SST firmada por el responsable del sistema.

f. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPER / GTC 45).

g. Registros de entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP).

h. Certificacion ambiental de los equipos ofrecidos.

i. Evidencia fotografica.

GCCON-F-031 V04 9
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'Acta de entrega

jueves, 12 de marzo de 2026

jHola!

Te hacemos entrega de los siguientes elementos destinados a
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899.999.034
SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

Informacién detallada

Nombre Completo: HARLEY MARTINEZ Telefono: 3209646475
Nit/Cédula: Mail:

Direccion. CARRERA 16 # 9 - 28 SEDEBRONX TALENTO s
CREATIVO Ciudad: BOGOTA D.C.

REFERENCIA | CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERIALES TECLADOS Y MOUSE

CC2HPED1U2A000028E
CC2HP60067A000028E
CC2HKB017NAOOD028E
C1FYPF34V6 CC2HPED1RJA000028E
| G27GF7HXRS | CC2HK402EWAD00028E
FN7JMQJJHN | CC2HKB009MAO00028E

IMAC 24" CHIP M4 PRO - RAM 16GB - FTHVGCFHLJ CC2HKB00GBAND0028E
MWUU3LZ/A 8 SSD 256GB - CPU 10 NUCLEOS - GPU 10 | FVMVRH2L7R
NUCLEOS - PLATA FTQVHPG2PW FOTHPOOC5AA0000L61

| FWC93MF4axH | FOTHPOGOCDAAOOOOLG1
FVEXONQvQT | FOTHKH15WAA0OOOL61

FOTHPOOGGAAOO00LG1
FOTHKDOJ3EAOOOOLG1
FOTHKG0EO3A0000L61
. . 2 FOTHKG60EO7A0000L61
MNB93LZ/A 1 ‘ APPLE TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) con D73x05717L \
| | I 126GB
Cordialmente,
Jullan Beltran
dinador.proyectos@pcmac.co - eﬁd
Depanamento de Loglstica ; ReCibido por SC’ J |Oh Q U’Q
C.C.\O3 e g2A)

Un Abrazo, Team Pcmac

gl

() WWW.pcmac.co

.‘L.',T‘ Eﬁ:»‘glfgggi?gi l::orpom-a Reseller MObe Ja m f D2L

Sl necesitas mas informacion, comunicate con el departamento de logistica al comeo Recuerda que esta hoja debe llevar el sello de PcMac.



martes, 3 de febrero de 2026

Te hacemos entrega de los siguientes elementos destinados a
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899.999.034
SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

Nombre Completo: HARLEY MARTINEZ Telefono: 3209646475
Nit/Cédula: ' Mail: mmarinezgu@sena.edu.co
Diraccidon® CARRERA 168 # 9 - 28 SEDERRONX TALENTO d 2

CREATIVO Ciudad: BOGOTA D.C.

DESCRIPCION |
REFERENCIA | CANTIDAD SERIALES  SERIAL MOUSE  SERIAL TECLADO

DEL PRODUCTO

‘ |

J i | FW40PVK935 | CC2HK601DZA000028E | FOTHKDOHYMAO00OL61
| GEDRWWNB670 | CC2HK7017VA000028E | FOTHKDOJ3AAO000L61
1 | IMAC 24" CHIP M4 |  G226379X49 | CC2HKB01ZAAO00028E | FOTHKDOJ44A0000L61

1 | PRO - RAM 18GB - | GC4745CYQI | CUZHKAUUMIAUUDUZBE | HOIHKHT5VEADUDULET
MWUUSLZ/A | 9 | SSD 256GB - CPU 10| FWGWH2VIFC | CC2HK400NBADOO028E | FOTHKDOHWFAODOOL61
| NUCLEOS - GPU 10 | G4DP7D3JH7 | CC2HK700CQALCO02SE | FOTHKDOHZRAGCO0LE!

| NUCLEOS - PLATA | FWMOXHBGQF | CC2HK600KSAOD0028E | FOTHKE0DZZA000OL6T

p l | G2FPKGHFLX | CC2HKB0202A000028E | FOTHKDOJ41A0000L61

J ? | G27VXH54C0 | CC2HK402ENA000028E | FOTHKDOJ20A0000L61

. F .

Cordialmente, ¢ .

Maritza Heméndez AT ) e ;
Comeo: maritza@pcmac.co. \ & ’\_7 x A

) WWW.pCmac.co

S o orezeose @ o Adobe %8

Lia. 19A# COA- 04

A jamf D2L

Si necesitas mas informacion, comunicate con el departamento de logistica al cormeo marit DT Recuerda que esta hoja debe lievar el sello de PcMac.



lunes, 23 de febrero de 2026

Te hacemos entrega de los siguientes elementos destinados a
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899.999.034
SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

Nombre Completo: HARLEY MARTINEZ Telefono: 3209646475
Nit/Cédula: Mail: mmartinezgu@sena.edu.co
Direccién: CARRERA 16 # 9 - 28 SEDEBRONX TALENTO 4 g

CREATIVO Ciudad: BOGOTA D.C.

REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERIALES

| IMAC 24" CHIP M4 PRO - RAM | FCXLC340VY
MWUU3LZ/A 16GB - SSD 256GB - CPU 10 FYVOHM2P2Q

4 NUCLEOS - GPU 10 NUCLEOS - FVT65XMQM7
PLATA L FJ71YJXWR1

Cordialmente, ( !1\1 JAYN { :

Maritza Heréndez =
Cormeo: maritza@pcmac.co. Recibido por

Departamento de Logistica de PcMac

WWW.PCMac.co

Si necesitas mas informacién, comunicate con el departamento de logistica al cormeo rmaritza@n: Recuerda que esta hoja debe llevar el sello de PcMac.




pCimdic

Y AR Nit: 830051441-4

Corporate Reseller Adobe jamf

Bogota, D.C., 23 de octubre de 2025
Sefiores
SENA
Ciudad
Asunto: Certificacion de garantia minima del fabricante de los equipos ofrecidos.
Ref.: Proceso de Contratacion — SASI-RDC-CFAFC-0004-2025 - COMPRA DE SOFTWARE Y
HARDWARE SEDE BRONX
Respetados sefiores:
En atencidon a los requisitos establecidos en el proceso No. SASI-RDC-CFAFC-0004-2025, nos
permitimos certificar la garantia minima correspondiente a los equipos ofrecidos, en cumplimiento
del numeral relacionado con la garantia del fabricante.
Conforme a lo solicitado, se acredita que:
e Los equipos cuentan con un (1) afio de garantia directamente otorgada por el fabricante Apple.
¢ Adicionalmente, se garantiza dos (2) afios adicionales a través de un Centro de Servicio Autorizado
Apple, lo cual se encuentra debidamente reflejado en la certificacion adjunta, asegurando que los
bienes ofrecidos contaran con respaldo y atencién de garantia en todos sus componentes durante

el periodo total exigido.

De esta manera, damos cumplimiento estricto a lo requerido por la entidad, asegurando la cobertura y
validez de la garantia en las condiciones establecidas.

Agradecemos la atencion prestada y quedamos atentos a cualquier informacion adicional que se requiera.

Cordialmente,

Nombre: MARIA CONSUELOS SCARPETA
Documento de Identificacion: 51.775.277




pCimdic

T Y A Nit: 830051441-4

Corporate Reseller

Bogota, D.C., 24 de marzo de 2026
Sefiores

SENA

Ciudad

Asunto: Certificacion EOL (End of Life) de los equipos ofrecidos

Ref.: Proceso de Contratacion — SASI-RDC-CFAFC-0004-2025 - COMPRA DE SOFTWARE Y
HARDWARE SEDE BRONX

Respetados sefiores:

En cumplimiento de lo solicitado dentro del proceso SASI-RDC-CFAFC-0004-2025, nos permitimos
suscribir la presente certificacion EOL respecto de los equipos ofertados.

Se certifica que:

e Todos los componentes de los equipos de cémputo ofrecidos son originales y nuevos, no
corresponden a bienes remanufacturados ni reconstruidos.

¢ Ninguno de los equipos se encuentra declarado como EOL (End of Life), ni fuera de su vida util.

e Los equipos no estan préximos a salir de la linea de produccion, garantizando asi su vigencia
tecnoldgica y plena disponibilidad de soporte por parte del fabricante.

Con esta certificacion se da cumplimiento estricto a lo requerido por la entidad, asegurando la entrega de
equipos en optimas condiciones de originalidad y vigencia.

Cordialmente,

Nombre: MARIA CONSUELOS SCARPETA
Documento de Identificacion: 51.775.277




v Disefio, implementacion y mantenimiento de sistemas
de gestion de seguridad y salud en el frabajo SGSST.

AM CONSULTORIA
ASESORIA EN SG Y SST

Bogota 27 de Marzo de 2026

A QUIEN INTERESE

Con la presente la empresa AM CONSULTORIA Y ASESORIA EN SG Y SST, NIT
901292453- 3, Representada legalmente por Alejandra Leguizamo C.C:
1012321980, Administradora En Salud Ocupacional Y Responsable Del SST,
Certifica que la empresa PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.S.,Nit.830051
4 4 1 -4, cuenta en la actualidad con la Implementacién del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo, basado en el ciclo (P.H.V.A.) Planear, hacer,
verificar y Actuar bajo el Decreto 1072/2015 y Resolucion 0312/2019.,con una

calificacion del 96%.

Cordialmente,

ALEJANDRA M LEGUIZAMO MARIA CONSUELO SCARPETA
GERENTE REGIONAL REPRESENTANTE LEGAL
AM CONSULTORIA SST PC MAC

CEL 314 6241121

(+57) 316 617 48 13 / (+57)(1) 782 73 80 / amasesor @hotmailcom / Bogotd D.C. - Colombia




AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. - ARL
Hace constancia de:

La empresa PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S A, identificada con NIT - Nimero de Identificacion Tributaria 830051441
se encuentra con un criterio del 100%.

Esta calificacion se cataloga con valoracion ACEPTABLE, con base en la autoevaluacion que la empresa realizé el
23/12/2025, para la vigencia del afio 2025, bajo los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo, relacionados en la Resolucion 0312 de febrero de 2019.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 11 dias del mes de marzo de 2026.

AXA COLPATRIA ARL no es responsable de la informacion y los resultados que la empresa suministra de su
autoevaluacion; es responsabilidad del empleador dar cumplimiento de la implementacion total del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). "De acuerdo con el Articulo 28 de la Resolucién 0312 del 2019 la
autoevaluacién de los estdndares minimos es realizada por el empleador y la informacién registrada es
exclusivamente al criterio de la empresa".

Esta constancia no reemplaza el certificado de acreditacién que se establece en el Articulo 22 de la Resolucion 0312
de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente,

Area técnica Nacional
AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.
27811773251155

Oficina principal: Carrera 9 # 24 - 38 (Local 202 - Mezanine) » Bogota D.C.-Colombia

Linea Integral de Atencién al Cliente:
Teléfonos: (57) 601 423 57 57 en Bogotd, 01 8000 512 620 para el resto del paisy desde celular #247 « www.axacolpatria.co boton Contactanos

También cuentas con la Defensoria del Consumidor Financiero:
Teléfono movil: 313 499 80 23 « detensoria@consuelorodriguezvalero.com

H AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.
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mac MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS

Fecha: 01/032026

FECHA ACTUALIZACION : 26/03/2026 RESPONSABLE : Alejandra Leguizamo SST
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ocimdic

T A Nit: 830051441-4

Corporate Reseller Adobe jamf

Bogota, D.C., 23 de octubre de 2025

Sefiores
SENA
Ciudad

Asunto: Certificaciones ambientales de los equipos ofrecidos

Ref.: Proceso de Contratacion — SASI-RDC-CFAFC-0004-2025 - COMPRA DE SOFTWARE Y
HARDWARE SEDE BRONX

Respetados sefiores:

En atencion a lo requerido en el proceso SASI-RDC-CFAFC-0004-2025, y dando cumplimiento al
numeral referente a certificaciones ambientales, nos permitimos adjuntar documento que contiene el
enlace oficial a la pagina de Apple, en el cual se puede verificar el cumplimiento de los estandares
ambientales exigidos.

Especificamente, los equipos ofertados cumplen con al menos uno de los siguientes criterios:
e EPEAT GOLD
e ENERGY STAR
¢ Norma ambiental ROHS

https://www.apple.com/environment/answers/?utm_source

https://support.apple.com/es-co/gquide/studio-display/apdfdac078d4/mac

https://www.apple.com/environment/?utm_source

De esta manera, se garantiza que los bienes propuestos cumplen con las practicas ambientales
internacionales que contribuyen a la sostenibilidad y proteccion del medio ambiente, en conformidad con lo
requerido por la entidad.

Cordialmente,

Nombre: MARIA CONSUELOS SCARPETA
Documento de Identificacion: 51.775.277



https://www.apple.com/environment/answers/?utm_source
https://support.apple.com/es-co/guide/studio-display/apdfdac078d4/mac
https://www.apple.com/environment/?utm_source

SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

Centro de Formacion en Actividad Fisica y Cultura, Regional

CONTRATANTE Distrito Capital, SENA

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581474 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 12 de noviembre de 2025
11 9508 267 Contratar la compra de SOFTWARE y HARDWARE,
asi como equipos de sistemas especializados para la dotacion de

OBIJETO ) . .
ambientes de aprendizaje de la sede talento creativo Bronx del
SENA.

CONTRATISTA PC MAC SA

CCoNIT 830051441

El lugar de ejecucidn del contrato serd en la ciudad de Bogotd en
la sede Bronx Talento Creativo, con direccién Carrera 16 # 9-28
FECHA DE INICIO 20 de noviembre de 2025

Término de ejecucidn del negocio juridico: El plazo de ejecucién
del presente contrato serd de CUARENTA Y CINCO DIAS, sin
exceder el 31 de diciembre de 2025. Este plazo comenzard a
contarse a partir del cumplimiento de los requisitos previos para
la ejecucidn del contrato, es decir, una vez que se haya realizado
la entrega formal de los productos y servicios, y se haya activado
la respectiva licencia.

LUGAR DE EJECUCION

Nota aclaratoria:

Las licencias de DaVinci Resolve Studio 20, Ableton Live 12 Suite, y
Capture One Studio son licencias perpetuas, lo que significa que,
una vez adquiridas y activadas, el derecho de uso del software es
ilimitado en el tiempo, sin necesidad de renovacién periddica. Esta
condicién no afecta el plazo de ejecucién del contrato, ya que el
proceso de compra de estas licencias es definitivo e irreversible en
el momento de la activacidn.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

En el caso de Pro Tools Studio (Licencia Multiusuario para
Instituciones Académicas), se trata de una licencia de suscripcion
anual. La vigencia del contrato sera anual, comenzando desde la
fecha de activacion de la misma. Si bien la renovacion de la licencia

GCCON-F-031 V04



SENA

N

sera automatica, el mantenimiento y soporte de este software son
gestionados directamente por el proveedor, Avid Technology, y no
requieren que el contrato continue vigente para la renovacién del
servicio. La renovacién anual de la suscripcion es independiente
del término de ejecucién del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CIENTO SESENTA'Y NUEVE PESOS ($319.515.169)

PRORROGA NRO. 1

Modificacién nro. 1 del 10 de diciembre de 2025 — Prérroga de
cincuenta y dos (52) dias calendario hasta el dia 10 de febrero de
2026.

FECHA DE TERMINACION

10 de enero de 2026

ADICION NRO.

No aplica

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($319.515.169)

FORMA DE PAGO

“El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Centro de Actividad
Fisica y Cultura de la Regional Distrito Capital realizard mediante
Pagos Parciales de conformidad con los bienes y/o servicios
entregados a satisfaccion dentro de los 15 dias habiles siguientes
a la radicacién de la Factura o documento equivalente por parte
del Contratista a la Entidad Estatal a través del supervisor del
contrato.”

INFORME DE SUPERVISION NRO.
02

No. 02 del 17 de diciembre de 2025

PERIODO DEL INFORME

Desde el 20 de noviembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.

NRO. DE POLIZA

11-46-101091269

CERTIFICADO O ANEXO

0

FECHA EXPEDICION

20 de noviembre de 2025

FECHA APROBACION

20 de noviembre de 2025

VIGENCIA
AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 13-11-2025 30-06-2026 $63.903.033,80
Calidad correcto 13-11-2025 30-06-2026 $63.903.033,80
funcionamiento de los bienes
2. EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
El contratista se compromete a | Se realizé una entrega parcial | La obligacién se fundamenta en
Suministrar los bienes (iMac, | de los equipos contratados, los | €l acta de entrega

Apple TV, iPad Air) conforme a las
especificaciones técnicas
detalladas en el contrato, dentro
del plazo establecido. Los
productos deben ser nuevos y sin
defectos de fabricacidn,
garantizando que cumplen con los
estandares de  calidad y
compatibilidad requeridos para el
ambiente educativo del SENA.

proporcionada por el proveedor
adjudicatario.

cuales fueron verificados para
asegurar que cumplian con las

especificaciones técnicas
establecidas en el contrato,
garantizando asi que se

ajustan a los estandares de
calidad y  compatibilidad
requeridos.

GCCON-F-031 V04
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El contratista debe realizar la

instalacion de los equipos,
incluyendo los procesos de
configuracion y puesta en

marcha, asegurando que todos
los dispositivos estén
completamente operativos para
su uso inmediato por parte de los
usuarios del SENA. La instalacion
debe llevarse a cabo por personal

técnico  autorizado 'y con
experiencia en los equipos
adquiridos.

El contratista ha
proporcionado el personal
técnico autorizado para
realizar la instalaciéon de los
equipos, asi como  su
configuracion y todo lo

necesario para su correcta

puesta en marcha.

El contratista ha proporcionado
el personal técnico autorizado
para realizar la instalaciéon de los

equipos, asi como su
configuracion y todo lo
necesario para su correcta

puesta en marcha.

El contratista debera capacitar al
personal técnico del SENA en el
uso basico y mantenimiento de los
equipos, asegurando que el
personal pueda operar los
equipos de manera eficiente. Esta
capacitacién deberd incluir, al
menos, el uso del sistema
operativo, las funciones bdsicas
de los dispositivos, y los
procedimientos para realizar el
mantenimiento preventivo de los
equipos.

El contratista dedica tiempo
para capacitar al personal
técnico del SENA en el uso
basico y el mantenimiento de
los equipos. Esta formacion
tiene como objetivo asegurar
un manejo eficiente del
sistema operativo, asi como de
las funciones esenciales de los
dispositivos y los
procedimientos necesarios
para realizar el mantenimiento
preventivo de los equipos.

El contratista dedica tiempo
para capacitar al personal
técnico del SENA en el uso
basico y el mantenimiento de
los equipos. Esta formacion
tiene como objetivo asegurar un
manejo eficiente del sistema
operativo, asi como de las
funciones esenciales de los
dispositivos y los
procedimientos necesarios para
realizar el mantenimiento
preventivo de los equipos.

El contratista debe ofrecer una
garantia minima de 3 afios desde
la fecha de entrega y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Durante  este  periodo, el
contratista debera ofrecer
soporte técnico, tanto remoto
como presencial, para la
resolucién de cualquier falla o
inconveniente con los equipos, de
acuerdo con las
condiciones establecidas en el
contrato.

Esta obligacion se cumplié enla
etapa precontractual, misma
garantia continua vigente.

Esta obligacidon se cumplié en la
etapa precontractual, misma
garantia continda vigente.

El contratista se compromete a
entregar la documentacién
técnica completa de los equipos
suministrados, incluyendo
manuales de usuario, certificados
de autenticidad de los productos
Apple y cualquier otro documento

El contratista proporciona toda

la documentacion técnica
necesaria de los equipos
entregados, que incluye
manual de usuario,

certificados de autenticacién
de los productos Apple y otros

El contratista proporciona toda
la documentaciéon  técnica
necesaria de los equipos
entregados, que incluye manual
de usuario, certificados de
autenticacién de los productos
Apple y otros documentos que

que respalde las especificaciones | documentos que avalan las | avalan las  especificaciones
técnicas de los productos | especificaciones técnicas de | técnicas de los elementos
adquiridos. los elementos adquiridos. adquiridos.

Entregar al SENA la | El contratista entrega al SENA | El contratista entrega al SENA la

correspondiente certificacion de
licenciamiento de fabrica o canal
autorizado que permita al SENA
demostrar las cantidades de
licencias objeto de la presente
contratacion. Describiendo su
relacion de uso bien sea en

la certificacion de
licenciamiento de  fabrica
autorizado, con relacién a
vigencia de licenciamiento,
detalles como soporte,
mantenimiento,

actualizaciones y modelo de

certificacion de licenciamiento
de fabrica autorizado, con
relacién a vigencia de
licenciamiento, detalles como
soporte, mantenimiento,
actualizaciones y modelo de
licenciamiento adquirido.
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cuantias de usuarios o en
estaciones de trabajo, ademas de
su correspondiente vigencia de
licenciamiento, soporte,
mantenimiento y actualizaciones
y modelo de licenciamiento
contratado ya sea comercial o
académico.

licenciamiento adquirido.

Entregar al SENA la cantidad de
licencias estimadas en el pliego de
condiciones y/o modificaciones
gue se presenten, en la version y
edicion  determinada en el
numeral 7 del presente estudio
previo, con sus respectivos
cadigos, seriales, claves, archivos,
llaves, segln aplique. Al igual que
el procedimiento de activacion y
verificacion del estado de Ia

Se realizd la entrega parcial de
licencias, proporcionando una
fraccion de la cantidad
estimada en el pliego de
condiciones, conforme a lo
establecido en el numeral 7
del presente estudio previo.
Esta entrega incluyd los
codigos, seriales, claves,
archivos correspondientes, asi
como el procedimiento para la

Se realizd la entrega parcial de
licencias, proporcionando una
fraccion de la cantidad estimada
en el pliego de condiciones,
conforme a lo establecido en el
numeral 7 del presente estudio
previo. Esta entrega incluyd los
cadigos, seriales, claves,
archivos correspondientes, asi
como el procedimiento para la
activacion y verificacion del

licencia software en equipos | activacion y verificacién del | estado de las licencias de
clientes y/o de servidor. estado de las licencias de | software en los equipos clientes
software en los equipos | y servidores.
clientes y servidores.
Entregar al SENA los | EI  proveedor adjudicatario | EI  proveedor adjudicatario

correspondientes  medios de
instalacidon del software. En caso
de disponer algun tipo de portal
web para la descargar del
producto, servicio
complementario del software. Se
deben conceder y entregar las
correspondientes credenciales de
acceso para que desde la Oficina
de Sistemas o quien haga sus
veces en regionales y/o centros
realice la descarga y/o verifique el
estado de la suscripcion de
licenciamiento.

entrega al SENA las
credenciales correspondientes
de acceso para la descarga,
instalacidon y/o suscripcion de
licencias.

entrega al SENA las credenciales
correspondientes de acceso
para la descarga, instalacién y/o
suscripcion de licencias.

Para licencias con un esquema de
licencia a (perpetuidad/vitalicia)
actualizaciones durante el primer
afio de licenciamiento. En ambos
casos sin costo adicional para la
entidad.

Se garantiza que, durante el
primer afio de vigencia de la
licencia, la entidad no incurrira
en costos adicionales por
concepto de actualizaciones.

Se garantiza que, durante el
primer afo de vigencia de la
licencia, la entidad no incurrira
en costos adicionales por
concepto de actualizaciones.

Entregar y/o permitir al SENA el
acceso a recursos documentados
por el fabricante del producto,
como: guias, manuales técnicos o
funcionales, tutoriales, sistemas
virtuales de aprendizaje
disponibles de manera digital,
fisica o electrdnica.

El SENA tiene permitido
acceder a recursos
documentados por el
fabricante, tales como guias,
manuales técnicos o
funcionales, tutoriales y
sistemas de aprendizaje

virtuales, ya sea de manera
digital, fisica o electrdnica.

El SENA tiene permitido acceder
a recursos documentados por el
fabricante, tales como guias,

manuales técnicos o
funcionales, tutoriales y
sistemas de aprendizaje

virtuales, ya sea de manera
digital, fisica o electrdnica.
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Durante la vigencia del
licenciamiento y del soporte
capacitar al personal de mesa de
servicio del SENA y equipo
funcional sobre el protocolo de
instalacion y funcionamiento del
software; esto en coordinacion
con la Oficina de Sistemas del
SENA o quien haga sus veces en
regionales y centros.

El proveedor ha estado
cumpliendo con esta
obligacion de manera

satisfactoria, asegurando asi
un servicio de calidad para el
SENA.

El proveedor ha estado
cumpliendo con esta obligacion
de manera satisfactoria,
asegurando asi un servicio de
calidad para el SENA.

Para el caso de productos de
software que requieran activacion
centralizada en red LAN o WAN o
Nube, Se debera brindar al SENA
todo el acompanamiento técnico
y soporte, para la entrega y
despliegue del servicio en
servidores logicos o fisicos.
Garantizando su instalacidn,
configuracién, pruebas,
capacitacibn 'y puesta en
funcionamiento del producto
objeto de negociacién y su license
server la realizacion una vez se
inicien los procedimientos de
actualizaciéon o instalacién del(os)
servidores.

En caso de que se requiera la
activacion centralizada en la
red LAN, WAN o en la Nube, el
proveedor se compromete a
ofrecer al SENA el apoyo
técnico y el soporte necesarios
para la entrega y el despliegue
del servicio en servidores, ya
sean légicos o fisicos.

Esto garantizard que |Ia
instalacion y configuracion del
software se realicen de
manera satisfactoria y que el
sistema que operativo.

En caso de que se requiera la
activacion centralizada en la red
LAN, WAN o en la Nube, el
proveedor se compromete a
ofrecer al SENA el apoyo técnico
y el soporte necesarios para la
entrega y el despliegue del
servicio en servidores, ya sean
légicos o fisicos.

Esto  garantizard que la
instalacidon y configuracién del
software se realicen de manera
satisfactoria y que el sistema
que operativo.

El contratista junto con |la
supervision del contrato debera:

e Entrega de medios de
instalacidon y seriales de
activacion.

e Certificacidon del derecho
de uso del software.

e Factura y copia del
contrato  adjudicado.

e Reconocimiento del
intangible y nota de
ingreso en almacén.

e Reporte al Grupo de
Activos de la Direccion

Administrativa Financiera

Se ha cumplido
satisfactoriamente las
obligaciones, incluyendo los

seriales de activacion, las
certificaciones del derecho de
uso del software, factura del
contrato adjudicado y la nota
de ingreso al almacén, entre
otros aspectos.

Se ha
satisfactoriamente
obligaciones, incluyendo los
seriales de activacién, las
certificaciones del derecho de
uso del software, factura del
contrato adjudicado y la nota de
ingreso al almacén, entre otros
aspectos.

cumplido
las

Las demds obligaciones que sean
del cardcter de los servicios
entregados como resultado del
contrato

El proveedor ha cumplido a
cabalidad con todas las
obligaciones que se han venido
presentando durante la
ejecucion del contrato.

El proveedor ha cumplido a
cabalidad con todas las
obligaciones que se han venido
presentando durante la
ejecucion del contrato.
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Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

El contratista deberd cumplir
estrictamente con todas las
disposiciones y  regulaciones
locales y nacionales en materia de
seguridad y salud en el trabajo
durante todas las etapas del
contrato, especialmente en la fase
de instalacion y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Esto incluye el cumplimiento de la
Ley 1562 de 2012 y la Resolucidn
0312 de 2019, que regulan los
estandares de salud ocupacional y
prevencidon de riesgos laborales
en el pais.

Se valida la documentacion
adjunta en la etapa
precontractual y se da
cumplimiento con el

requerimiento a este ftem.

El proveedor presentd Ia
documentacion en la etapa
precontractual que respalda su
cumplimiento con las
normativas vigentes en materia
de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a la Ley 1562
de 2012, el Decreto 1072 de
2015 vy otras regulaciones
aplicables.

El contratista deberd identificar
los riesgos laborales asociados
con las actividades de instalacion
y manejo de los equipos
tecnolégicos, adoptando las
medidas preventivas necesarias
para evitar accidentes. Esto
incluye el uso de equipos de
proteccion personal (EPP), como
guantes, gafas de seguridad, y
cualquier otro equipo adecuado
para evitar posibles riesgos.

Durante la entrega de
elementos se valida el uso de
EPP y se da cumplimiento al
requerimiento

Se verifica el cumplimiento de
esta obligacion durante la
entrega de los materiales.

2.1.2. Obligaciones Ambientales

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Durante la ejecucion del
contrato, el contratista deberd
adoptar medidas para minimizar
el impacto ambiental asociado
con la instalacién de los equipos,
como la reduccion del consumo
de energia, la utilizacion de

productos Y materiales
reciclables, y la  gestion
adecuada de los desechos

derivados del proceso.

El contratista aplic6 medidas
para minimizar el impacto
ambiental, optimizando el
consumo de energia, utilizando
materiales reciclables y
gestionando adecuadamente los
residuos generados durante la
instalacion, conforme a la
normativa vigente.

Se verifica el cumplimiento de
esta obligacion durante la
entrega de los materiales.
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El contratista se compromete a | Se valida la documentacidn | El contratista presentd, en la
actuar de manera responsable y | adjunta en la etapa | etapa precontractual, la
sostenible, promoviendo el uso | precontractual y se da | documentacién

de tecnologias verdes vy | cumplimiento con el | correspondiente que acredita el
productos con baja huella de | requerimiento a este item cumplimiento de la normativa
carbono. Ademas, debera vigente, certificando ademas
asegurar que los equipos que los equipos ofrecidos
adquiridos sean eficientes en cumplen con los estandares de
términos de consumo eficiencia energética exigidos
energético y que cumplan con por las normas nacionales e
los estandares internacionales internacionales aplicables, asi
en cuanto a la certificacién como con certificaciones
energética (como el Etiqueta de ecoldgicas reconocidas.
eficiencia energética).

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL | NRO. DE | VALOR VALOR SALDO DEL :ﬁiﬁi‘gﬁm DE
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
17-12-25 FVEL 8905 $125.071.210 $125.071.210 $194.443.959 39,14 %
4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, Periodo reportado salud y pensién de | Planilla nro. 7997351856 de 02 de
PENSION Y | diciembre de 2025 diciembre de 2025
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacidn del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
No aplica.
7.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por
parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con
base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES
No aplica

Para constancia se firma a los diecisiete (17) de diciembre de 2025

///,'é’,{@? /[Aa-r..l:gq- C

Manler Herley Martinez Guerrero
Supervisor(a) del contrato

Revisd: Anny Natalia Pulido Huergo, Abogada (C) 4=+ "
Elabord: ElImer de Jesus Medina de la Hoz, Apoyo Bienes y Servicios (C) M W
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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

Centro de Formacién en Actividad Fisica y Cultura, Regional

CONTRATANTE Distrito Capital, SENA

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8581474 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 12 de noviembre de 2025
11 9508 267 Contratar la compra de SOFTWARE y HARDWARE,
asi como equipos de sistemas especializados para la dotacién de

OBIJETO ) . .
ambientes de aprendizaje de la sede talento creativo Bronx del
SENA.

CONTRATISTA PC MAC SA

CCoNIT 830051441

El lugar de ejecucién del contrato serd en la ciudad de Bogota en
la sede Bronx Talento Creativo, con direccion Carrera 16 # 9-28
FECHA DE INICIO 20 de noviembre de 2025

Término de ejecucidn del negocio juridico: El plazo de ejecucion
del presente contrato serda de CUARENTA Y CINCO DIAS, sin
exceder el 31 de diciembre de 2025. Este plazo comenzard a
contarse a partir del cumplimiento de los requisitos previos para
la ejecucién del contrato, es decir, una vez que se haya realizado
la entrega formal de los productos y servicios, y se haya activado
la respectiva licencia.

LUGAR DE EJECUCION

Nota aclaratoria:

Las licencias de DaVinci Resolve Studio 20, Ableton Live 12 Suite, y
Capture One Studio son licencias perpetuas, lo que significa que,
una vez adquiridas y activadas, el derecho de uso del software es
ilimitado en el tiempo, sin necesidad de renovacién periddica. Esta
condicién no afecta el plazo de ejecucidn del contrato, ya que el
proceso de compra de estas licencias es definitivo e irreversible en
el momento de la activacion.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

En el caso de Pro Tools Studio (Licencia Multiusuario para
Instituciones Académicas), se trata de una licencia de suscripcion
anual. La vigencia del contrato serd anual, comenzando desde la
fecha de activacidn de la misma. Si bien la renovacion de la licencia
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serd automatica, el mantenimiento y soporte de este software son
gestionados directamente por el proveedor, Avid Technology, y no
requieren que el contrato contintle vigente para la renovacién del
servicio. La renovacion anual de la suscripcidn es independiente
del término de ejecuciéon del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($319.515.169)

PRORROGA NRO. No aplica
FECHA DE TERMINACION 13 de diciembre de 2025
ADICION NRO. No aplica

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS ($319.515.169)

FORMA DE PAGO

El SENA realizard un uUnico pago correspondiente al valor del
contrato, teniendo en cuenta lo establecido en las circulares 01-3-
2020-000054, 01-3-2020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la
Direccién General, de la siguiente manera:

El Centro de formacidn en Actividad Fisica y Cultura de la Regional
Distrito Capital realizard un Unico pago, de acuerdo con lo
contratado, a mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la radicacion de la documentacion la cual debe ser cargada en la
plataforma SECOP Il, médulo de ejecucion del contrato

INFORME DE SUPERVISION NRO.
01

No. 01 del 10 de diciembre de 2025

PERIODO DEL INFORME

Desde el 20 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025

1.

1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.

NRO. DE POLIZA

11-46-101091269

CERTIFICADO O ANEXO

0

FECHA EXPEDICION

20 de noviembre de 2025

FECHA APROBACION

20 de noviembre de 2025

VIGENCIA
AMPARO DESDE HASTA VALOR
Cumplimiento 13-11-2025 30-06-2026 $63.903.033,80
Calidad 'y correcto 13-11-2025 30-06-2026 $63.903.033,80
funcionamiento de los bienes

2.

EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA

El contratista se compromete a
suministrar los bienes (iMac,

El Software y Hardware que se
esta adquiriendo se encuentra

El Software y Hardware que se
estd adquiriendo se encuentra
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

Apple TV, iPad Air) conforme a las
especificaciones técnicas
detalladas en el contrato, dentro
del plazo establecido. Los
productos deben ser nuevos y sin
defectos de fabricacion,
garantizando que cumplen con los
estdndares de  calidad y
compatibilidad requeridos para el
ambiente educativo del SENA.

en tramite de entrega, y se
habilitard la entrega parcial de
unos equipos, por lo tanto, esta
obligacién se encuentra en
ejecucion.

en tramite de entrega, y se
habilitard la entrega parcial de
unos equipos, por lo tanto, esta
obligacién se encuentra en
ejecucion.

El contratista debe realizar la
instalacion de los equipos,
incluyendo los procesos de
configuracion y puesta en marcha,
asegurando que todos los
dispositivos estén completamente
operativos para su uso inmediato
por parte de los usuarios del
SENA. La instalacion debe llevarse
a cabo por personal técnico
autorizado y con experiencia en
los equipos adquiridos.

Esta obligacion se encuentra en
ejecuciéon puesto que, los
equipos aun no han sido
entregados, por lo que, no se
ha requerido la instalacion de
los mismos.

Esta obligacién se encuentra en
ejecucion  puesto que, los
equipos aun no han sido
entregados, por lo que, no se ha
requerido la instalaciéon de los
mismos.

El contratista debera capacitar al
personal técnico del SENA en el
uso bdsico y mantenimiento de los
equipos, asegurando que el
personal pueda operar los
equipos de manera eficiente. Esta
capacitacién debera incluir, al
menos, el uso del sistema
operativo, las funciones basicas
de los dispositivos, y los
procedimientos para realizar el
mantenimiento preventivo de los
equipos.

Esta obligacion se encuentra en
ejecucion puesto que, los
equipos aun no han sido
entregados, por lo que, no se
ha requerido la instalacion de
los mismos.

Esta obligacién se encuentra en
ejecucion  puesto que, los
equipos aun no han sido
entregados, por lo que, no se ha
requerido la instalacién de los
mismos.

El contratista debe ofrecer una
garantia minima de 3 afos desde
la fecha de entrega y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Durante este periodo, el
contratista debera ofrecer
soporte técnico, tanto remoto
como presencial, para la
resolucién de cualquier falla o
inconveniente con los equipos, de

Esta obligacion se cumplié en la
etapa precontractual, misma
garantia continda vigente.

Esta obligacidn se cumplié en la
etapa precontractual, misma
garantia continda vigente.
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

acuerdo con las condiciones
establecidas en el contrato.

El contratista se compromete a
entregar la documentacion
técnica completa de los equipos
suministrados, incluyendo
manuales de usuario, certificados
de autenticidad de los productos
Apple y cualquier otro documento

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni

qgue respalde las especificaciones | programas. programas.
técnicas de los productos

adquiridos.

Entregar al SENA la

correspondiente certificacién de
licenciamiento de fabrica o canal
autorizado que permita al SENA
demostrar las cantidades de
licencias objeto de la presente
contratacién. Describiendo su
relacion de uso bien sea en
cuantias de usuarios o en
estaciones de trabajo, ademads de
su correspondiente vigencia de
licenciamiento, soporte,
mantenimiento y actualizaciones
y modelo de licenciamiento
contratado ya sea comercial o
académico.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacién durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacidn
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

Entregar al SENA la cantidad de
licencias estimadas en el pliego de
condiciones y/o modificaciones
gue se presenten, en la version y
edicion  determinada en el
numeral 7 del presente estudio
previo, con sus respectivos
cadigos, seriales, claves, archivos,
llaves, segun aplique. Al igual que
el procedimiento de activacion y
verificacion del estado de la

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

licencia software en equipos
clientes yo de servidor.
Entregar al SENA los| No se ha requerido el|No se ha requerido el

correspondientes medios de
instalacién del software. En caso
de disponer algun tipo de portal

cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, aln no se

cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
web para la descargar del | ha hecho entrega de equipos ni | entrega de equipos ni
producto, servicio | programas. programas.

complementario del software. Se
deben conceder y entregar las
correspondientes credenciales de
acceso para que desde la Oficina
de Sistemas o quien haga sus
veces en regionales y/o centros
realice la descarga y/o verifique el
estado de la suscripcion de
licenciamiento.

Para licencias con un esquema de
licencia a (perpetuidad/vitalicia)
actualizaciones durante el primer
afio de licenciamiento. En ambos
casos sin costo adicional para la
entidad.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

Entregar y/o permitir al SENA el
acceso a recursos documentados
por el fabricante del producto,
como: guias, manuales técnicos o
funcionales, tutoriales, sistemas
virtuales de aprendizaje
disponibles de manera digital,
fisica o electrdnica.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacién durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacidn
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

Durante la vigencia del
licenciamiento y del soporte
capacitar al personal de mesa de
servicio del SENA vy equipo
funcional sobre el protocolo de
instalacion y funcionamiento del
software; esto en coordinacion
con la Oficina de Sistemas del
SENA o quien haga sus veces en
regionales y centros.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

Para el caso de productos de
software que requieran activacién
centralizada en red LAN o WAN o
Nube, Se debera brindar al SENA
todo el acompafiamiento técnico
y soporte, para la entrega y
despliegue del servicio en
servidores légicos o fisicos.
Garantizando su instalacion,
configuracion, pruebas,

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, aln no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

OBLIGACIONES
capacitacibn 'y puesta en
funcionamiento del producto

objeto de negociacidn y su license
server la realizaciéon una vez se
inicien los procedimientos de
actualizacion o instalacion del(os)
servidores.

El contratista junto con la
supervisién del contrato debera:
Entrega de medios de instalacion
y seriales de activacién. e
Certificacién del derecho de uso
del software. ¢ Factura y copia del
contrato adjudicado. .
Reconocimiento del intangible y
nota de ingreso en almacén. e
Reporte al Grupo de Activos de la
Direccién Administrativa
Financiera

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

Las demds obligaciones que sean
del caracter de los servicios
entregados como resultado del
contrato

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacién durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacidn
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

2.1.

2.1.1. Obligaciones SST

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

El contratista deberd cumplir
estrictamente con todas las
disposiciones y  regulaciones
locales y nacionales en materia de
seguridad y salud en el trabajo
durante todas las etapas del
contrato, especialmente en la fase
de instalacion y puesta en
funcionamiento de los equipos.
Esto incluye el cumplimiento de la
Ley 1562 de 2012 y la Resolucion
0312 de 2019, que regulan los
estandares de salud ocupacional y

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aun no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

prevencion de riesgos laborales
en el pais.

El contratista deberd identificar
los riesgos laborales asociados
con las actividades de instalacién
y manejo de los equipos
tecnolégicos, adoptando las
medidas preventivas necesarias
para evitar accidentes. Esto
incluye el uso de equipos de
proteccion personal (EPP), como
guantes, gafas de seguridad, y
cualquier otro equipo adecuado
para evitar posibles riesgos.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta
obligacion durante el periodo a
reportar, puesto que, alin no se
ha hecho entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

2.1.2. Obligaciones Ambientales

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
Durante la ejecucion del
contrato, el contratista debera
adoptar medidas para minimizar No se ha requerido el |No se ha requerido el

el impacto ambiental asociado
con la instalacidn de los equipos,
como la reduccién del consumo
de energia, la utilizacién de
productos y materiales
reciclables, 'y la  gestidn
adecuada de los desechos
derivados del proceso.

cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aun no se ha hecho
entrega de  equipos  ni
programas.

cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aln no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

El contratista se compromete a
actuar de manera responsable y
sostenible, promoviendo el uso
de tecnologias verdes vy
productos con baja huella de

carbono. Ademas, debera
asegurar que los equipos
adquiridos sean eficientes en
términos de consumo

energético y que cumplan con
los estandares internacionales
en cuanto a la certificacion
energética (como el Etiqueta de
eficiencia energética).

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aun no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.

No se ha requerido el
cumplimiento de esta obligacion
durante el periodo a reportar,
puesto que, aun no se ha hecho
entrega de equipos ni
programas.
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3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL | NRO. DE | VALOR VALOR SALDO DEL :ﬁiﬁi’:‘;ﬁm DE
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
10-12-25 0 0 0 319.515.169 0%
4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, Periodo reportado salud y pensiéon de | Planilla nro. 7994308925 de 07 noviembre
PENSION Y | noviembre de 2025 de 2025
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

Mediante comunicaciones sostenidas con el proveedor, se evidencid que el modelo inicialmente previsto
(iMac M4, 24GB RAM, 512GB SSD) excede el presupuesto contractual. En consecuencia, se propone
adoptar un modelo equivalente (iMac M4, 16GB RAM, 256GB SSD), el cual cumple con los requerimientos
funcionales y operativos de los programas académicos. Esta modificacidn, acorde con lo expresado por el
proveedor, no representa un cambio sustancial para la entidad contratante, toda vez que los equipos
garantizan la ejecucion de las licencias adquiridas dentro del mismo contrato, preservando la finalidad del
objeto contractual.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales conservan la
potestad de modificar los contratos en aras de asegurar la adecuada prestacién del servicio y la satisfaccion
del interés general, siempre que tales modificaciones no alteren de manera esencial el objeto contractual.
En este caso, la sustitucidon del modelo por uno técnicamente equivalente constituye un ajuste accesorio
y proporcional, que no desnaturaliza el objeto ni afecta la finalidad publica perseguida.

Asi mismo, el proveedor solicita habilitar entregas parciales, teniendo en cuenta que Apple presenta cierre
logistico regional entre diciembre y enero, lo que impide una entrega Unica en los plazos inicialmente
previstos. Se solicita autorizacion para entregas parciales, iniciando con:

¢ 6iMac M4 (16GB RAM, 256GB SSD)

e 7 iPad Air 11” (M3, 8GB RAM, 512GB SSD)
¢ 1 licencia ProTools Studio

¢ 1 licencia DaVinci Resolve Studio 20

¢ 1 licencia Ableton Live 12 Suite

¢ 1 licencia Capture One Studio
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Lo anterior corresponde a un valor de la primera entrega de $105.027.734, proporcional al presupuesto
contractual.

La habilitaciéon de entregas parciales encuentra respaldo en el principio de planeacién y en el deber de
cumplimiento consagrado en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en tanto permite a la entidad garantizar
la continuidad del servicio y la ejecucion progresiva del contrato, evitando incumplimientos derivados de
circunstancias externas al contratista. De igual manera, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reconocido que las modificaciones contractuales pueden atender situaciones sobrevinientes de caracter
logistico o econdmico, siempre que se mantenga la equivalencia de las prestaciones y la proporcionalidad
frente al objeto contractual.

Adicionalmente, el proveedor solicita prdorroga contractual, ampliando el plazo de ejecucién hasta la
primera semana de febrero de 2026, con el fin de permitir la llegada del inventario restante. Esta prérroga
garantiza el cumplimiento integral del contrato, evita incumplimientos por factores externos y mantiene
la trazabilidad del proyecto.

La solicitud de prérroga se ajusta a lo previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que faculta a las
partes para acordar modificaciones en el plazo de ejecucidn, siempre que se justifiquen en circunstancias
objetivas y no imputables al contratista. En este caso, el cierre logistico internacional de Apple constituye
un hecho externo y sobreviniente, que justifica la ampliacion del plazo en aras de preservar la ejecucién
adecuada del contrato y la satisfaccidn del interés publico.

Aclaracidn sobre la péliza denominada “Proteccion de Bienes”

Antes de iniciar |la ejecucion del contrato, surgié la duda referente a la garantia de “Proteccion de Bienes”
establecida en los estudios previos, debido a que la compafiia aseguradora no referia a que tipo de
cobertura se referia, asi las cosas, de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratacion
Administrativa GCCON-M-001 de fecha 2025-09-26 en su version 07, numeral 2.6 “GARANTIAS
NECESARIAS”. Se determina que “Entre las garantias que pueden estipularse se encuentran: seriedad de
la oferta, buen manejo y correcta inversion del anticipo, pago anticipado, cumplimiento, pago de salarios,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, calidad y correcto funcionamiento de los bienes
y equipos suministrados, calidad del servicio, proteccion de los bienes y el amparo de por la
responsabilidad civil extracontractual, riesgo cibernético, entre otras.”

Para determinar el tipo de amparo y la cobertura se deberdn atender las prescripciones contenidas en la
Seccion 3 Garantias del Decreto 1082 de 2015 y consultar la Guia que para tal efecto expide la Agencia
Nacional de Contratacion Publica- Colombia Compra Eficiente.

En aras de esclarecer la obligatoriedad o no de la constitucidn de la garantia solicitada, se remitio a la Guia
establecida por Colombia Compra Eficiente en donde en el literal B. establece que en las demas
modalidades de seleccion diferentes a contrataciéon directa y minima cuantia, son obligatorias, las
garantias de seriedad de la oferta y de cumplimiento.

Se establece que en la etapa de, se pueden solicitar:
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2. Contratacion y ejecucion

Buen manejo y correcta inversion del anticipo. Devoluciéon del pago anticipado. Cumplimiento del
contrato. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

Y en el numeral 3. Obligaciones posteriores a la ejecucion

Estabilidad y calidad de la obra. Calidad del servicio. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Validando en los articulos 2.2.1.2.3.1.9a 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 se establecen las mismas
podlizas, por tanto, la Entidad determind que no existe un fundamento juridico que hablase
especificamente de la pdliza de “Proteccién de los Bienes”, ni el Decreto, ni en la Guia, ni en el Manual
interno de la Entidad hubo claridad con respecto a que pdliza se referia ni en que etapa debia solicitarse.
Es por lo que la Entidad, decide MODIFICAR y eliminar el requerimiento de lo anteriormente mencionado.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Modificar la cldusula FICHA TECNICA del item 1 el cual quedar3 asi:

NOMBRE DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
Esta iMac de Ultima generacion estd disefiada para ofrecer un rendimiento de escritorio
excepcional, integrando el potente y energéticamente eficiente chip Apple M4. El corazén
del sistema, el chip M4, garantiza una velocidad superior para tareas que van desde la
navegaciéon web y la multitarea diaria hasta la edicién de video profesional y el desarrollo
de software. El sistema cuenta con 16GB de memoria unificada, que proporciona un ancho
de banda masivo y acceso de baja latencia al CPU y al GPU, asegurando una fluidez
inigualable al manejar multiples aplicaciones exigentes simultdneamente. Para el 31 Equipo
almacenamiento, incorpora una unidad de estado sélido (SSD) de 256GB de alta velocidad,
lo que se traduce en arranques casi instantaneos, tiempos de carga de aplicaciones minimos
y una experiencia general de computacion agil y reactiva. Este conjunto de especificaciones
la posiciona como una estacion de trabajo de escritorio potente y versatil, ideal para
usuarios que buscan un equilibrio entre alto rendimiento y el disefio compacto y elegante
caracteristico de la iMac.

iMac M4, 16GB
RAM, 256GB SSD

Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato en OCHENTA Y DOS (82) dias, con lo cual la fecha de
finalizacion sera el 10 de febrero de 2026.

Modificar la cldusula FORMA DE PAGO el cual quedara asi:

“El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Centro de Actividad Fisica y Cultura de la
Regional Distrito Capital realizarad mediante Pagos Parciales de conformidad con los bienes
y/o servicios entregados a satisfaccion dentro de los 15 dias hdbiles siguientes a la
radicacion de la Factura o documento equivalente por parte del Contratista a la Entidad
Estatal a través del supervisor del contrato.”

10
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7.  CERTIFICACION
No aplica
8. OBSERVACIONES
No aplica

Para constancia se firma 10 de diciembre de 2025

/
7%'5(67 /A-ﬂ_ﬂ:-)é? é

Manler Herley Martinez Guerrero
Supervisor(a) del contrato

Revisd: Anny Natalia Pulido Huergo, Abogada (Cyz ‘
Elabord: Jenifer Karoline Guerrero, Apoyo Profesional Bienes y Servicios (C)<9

GCCON-F-031 V04

11



#ServicioAppleConAmor m ‘ m é_ C

ACTA DE CERTIFICACION TECNICA Y SOLICITUD DE AJUSTES CONTRACTUALES

PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.S.

Fecha: 05 de diciembre de 2025

Entidad Contratante: SENA-GRUPO DE APOYO ADMINITRATIVO INTERCENTROS CGAY
CFAFC

Contrato N°: CO1.PCCNTR.8581474

1. Objeto del Acta

La presente acta tiene como finalidad dejar constancia técnica y formal de la revision realizada
por PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.S. respecto a las especificaciones de los equipos
contemplados en el contrato arriba mencionado, asi como presentar a la entidad las
consideraciones de viabilidad econémica, disponibilidad de inventario, cronograma de entrega
y solicitud de prérroga necesarias para garantizar el cumplimiento adecuado del objeto
contractual.

2. Verificacion de especificaciones y revision de mercado

Al realizar la verificacion técnica de las especificaciones establecidas en el estudio de
mercado, se identificd que los modelos alli contemplados presentan valores comerciales
considerablemente superiores al monto disponible en el contrato. Esta situacion sugiere que el
estudio de mercado inicial no reflejé con precision la realidad vigente del sector tecnoldgico, lo
que genera una diferencia que imposibilita la adquisicion de dichos equipos dentro del
presupuesto contractual.

« El valor real y vigente en el mercado del equipo con caracteristicas (Computador Todo en
Uno Apple iMac - Apple M4 - 24GB - 512GB SSD - 61cm (24") 4.5K - De Escritorio - Apple
M4 Chip - 4480 x 2520 - Apple Deca-core (10 Core) - IEEE 802.11ax - 143W) corresponde

a $11.599.000. cifra que difiere del valor referenciado inicialmente en el contrato.

« Debido a esta diferencia significativa, no existe viabilidad econdmica para la empresa en
suministrar dicho equipo exactamente bajo las condiciones técnicas y econdmicas
originalmente definidas.

[

www.pcmac.co
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Sin embargo, después del analisis técnico realizado junto con el equipo de ingenieria, se
determina que existe un modelo equivalente, cuya ficha técnica adjunta cumple plenamente
con los requerimientos funcionales, operativos y de rendimiento necesarios para la correcta
ejecucion de los programas académicos y procesos pedagogicos previstos en los ambientes
de aprendizaje de la entidad.

Ficha técnica

Memoria RAM Opcién de equipo Opcién de
equipo 2
DaVinci System Requirements Enlace iMac (M4, cuatro puertos).
Resolve Current model Mac with Apple silicon. 8GB of system Memoria 16GB
Studio 20 memory, 16GB when using Fusion, Mac OS X 14 or higher, at Almacenamiento 256GB
least a 1440 x 900 resolution display.
Ableton Live macOS 11 Big Sur o superior Enlace iMac (M4, cuatro puertos).
12 Suite Procesador Intel® Core™ i5 6 Apple Silicon Memoria 16GB
8 GB RAM .
] Almacenamiento 256GB
Resolucién de pantalla de 1280x800
Se recomienda una interfaz de audio compatible con Core
Audio
Aproximadamente 3 GB de espacio en disco en la unidad del
sistema para la instalacion basica (se recomiendan 8 GB de
espacio libre en disco)
Opcionalmente, hasta 76 GB de espacio en disco para los
contenidos de sonido disponibles como complemento
Capture One Capture One Minimum System Requirements Enlace iMac (M4, cuatro puertos). iMac (M4,
Studio macOS 13 or newer (tested on macOS 13.7.6, 14.7.6, 15.7.1 Memoria 16GB cuatro puertos).
and 26.0) Al iento 256GB Memoria 32GB
8 GB of RAM macenamiento Almacenamient
10 GB of free disk space 0 256GB
Si va a trabajar con imagenes de alta resolucion, ediciones
avanzadas y monitores 4K para que la experiencia sea mas Casos
fluida : 32GB en memoria RAM. En macQOS, opte por chips avanzados*®
Apple Silicon Pro o Max, que manejan la edicién 4K de
manera eficiente*
Pro tools M4, M3, M2, M1 o Intel Dual Core i5 0 mas rapido Enlace iMac (M4, cuatro puertos).
Studio 16 GB de RAM Memoria 16GB
Almacenamiento 256GB
Si van ha utilizar mucha informacion se recomienda utilizar discos duros externos de estado sélido.
y

www.pcmac.co
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://apps.apple.com/es/app/davinci-resolve/id571213070?mt=12&ved=2ahUKEwi4gPa53ceQAxUAQzABHVCUEEMQFnoECDIQAQ&usg=AOvVaw2OjLmhtobJyWhr03yqHb5X
https://help.ableton.com/hc/es/articles/115001663530-Requisitos-m%C3%ADnimos-del-sistema-para-Live
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360002466277-Capture-One-System-Requirements-and-OS-Support
https://kb-avid-com.translate.goog/pkb/articles/compatibility/Pro-Tools-System-Requirements?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
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En este sentido, PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.S. sugiere formalmente adoptar este
modelo equivalente, el cual garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto y se ajusta
a una viabilidad econdmica real por parte del proveedor, permitiendo la correcta ejecucion del
contrato sin afectar la calidad del equipamiento.

+ (Computador Todo en Uno Apple iMac MWUU3LZ/A - Apple M4 - 16GB - 256GB SSD -
61cm (24") 4.5K - De Escritorio - Plata - Apple M4 Chip - 4480 x 2520 - Apple Deca-core
(10 Core) - IEEE 802.11ax - 143W).

3. Disponibilidad de inventario y necesidad de entregas parciales

De conformidad con las validaciones comerciales realizadas con Apple en Colombia, se
informa que:

« Debido a los cierres temporales de operacién de Apple a nivel regional (cierre de
operaciones logisticas desde la primera semana de diciembre y reapertura en la tercera
semana de enero), actualmente no existe disponibilidad inmediata de inventario para
garantizar la entrega completa y en un solo despacho.

« Como consecuencia, no es posible realizar una entrega Unica dentro de los tiempos
inicialmente previstos en el contrato.

Por tal motivo, se solicita de manera formal a la entidad la viabilidad para habilitar entregas
parciales, lo que permitira cumplir progresivamente con los compromisos contractuales
mientras ingresa el inventario restante.

De ser aprobada la entrega parcial, a continuacion se presentan los productos que
conformarian la primera entrega:

* 6 Unidades de: (MWUU3LZ/A) Computador Todo en Uno Apple iMac MWUUBLZ/A - Apple
M4 - 16GB - 256GB SSD - 61cm (24") 4.5K - De Escritorio - Plata - Apple M4 Chip - 4480 x
2520 - Apple Deca-core (10 Core) - IEEE 802.11ax - 143W)

* 7 Unidades de: (MCA74CL/A )Tableta Apple iPad Air 11 (2025) A3266 - 27.9cm (11") - 8GB
- 512GB Almacenamiento - Gris - M3 Octa-Core (8 nucleos) 4.05GHz - 500cd/m? - 2360 x
1640 - Tecnologia conmutacién en el mismo plano (In-plane Switching, IPS), Pantalla Liquid
Retina, Tecnologia True Tone Pantalla - 12Megapixel Camara frontal

[
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* 1 Licencia: ProTools Studio 1yr Subscription EDUCATIVO
* 1 Licencia: DaVinci Resolve Studio 20

* 1 Licencia: ABLETON

* 1 Licencia: CAPTUR ON

Valor correspondiente a esta primera entrega: $105.027.734 (equivalente y proporcional al
presupuesto contractual).

4. Solicitud de prorroga contractual

Debido a que los tiempos de importacidn y entrega de Apple para el periodo diciembre—enero
se ven afectados por el cierre logistico anual de la marca, y considerando que la totalidad de
los equipos contemplados en este proyecto ingresan bajo modalidad de importacion, se
solicita respetuosamente a la entidad:

Prorroga del contrato hasta la primera semana de febrero de 2026.
Esta ampliacién permitira:

Garantizar la llegada del inventario pendiente.

Cumplir con la entrega total de los equipos bajo las condiciones técnicas acordadas.
Evitar incumplimientos derivados de factores externos y no atribuibles al proveedor.
Mantener la trazabilidad, soporte y continuidad del proyecto conforme al objeto
contractual.

5. Consideraciones finales

PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.S. reitera su compromiso con la transparencia, la calidad
del suministro y el cumplimiento estricto del contrato, proponiendo estos ajustes con el fin de
asegurar una correcta ejecucion dentro de las condiciones del mercado, la realidad logistica
internacional y los lineamientos técnicos requeridos por la entidad.

[
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Se firma la presente acta para que, con base en la misma, pueda procederse a la formalizacion
del otrosi correspondiente.

Firma del proveedor

ria Consuelo Scarpeta
Cargo: Gerente General

www.pcmac.co
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:

TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:

830051441

PC MAC SERVICIOS Y VENTAS SA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CRA. 13A NO. 86A-84 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
6111911

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Comercio al por menor de

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7997351856 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: noviembre PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2025 SALUD: ANO: 2025
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/12/02 NUMERO AUTORIZACION: 1975871710
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002297390 | 230201 230201- PROTECCION 5 $ 2.064.400
9003360047 25-14 25-14 COLPENSIONES 16 $ 7.747.700
8002279406 | 231001 231001-COLFONDOS 3 $ 792.700
8002248088 | 230301 230301-PORVENIR 17 $5.527.100
SUBTOTAL: 41 $ 16.131.900
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8300035647 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 5 $ 400.300
8002514406 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 12 $ 1.070.500
8001309074 | EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 8 $ 683.800
9001562642 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 6 $ 752.400
8301138310 EPS001 EPS001-ALIANSALUD SA. 7 $ 780.500
8000887022 | EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $59.300
8600669427 | EPS008 EPS008-COMPENSAR 7 $ 835.500
9002983729 | EPSC34 EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS 1 $ 76.700
SUBTOTAL: 47 $ 4.659.000
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8600669427 | CCF24 CCF24-COMPENSAR 46 $ 4.484.900
SUBTOTAL: 46 $ 4.484.900
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8600021839 14-4 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 47 $ 597.500
SUBTOTAL: 47 $597.500
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VALOR SIN MORA: $ 25.873.300

VALOR MORA: $0

TOTAL PAGADO: $ 25.873.300

2025/12/02 2:29 PM USUARIO: SOI - CC79205235 PAGINA 2 DE 2



SOl =+

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO

= Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DIRECCION:

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CRA. 13A NO. 86A-84 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

830051441

PC MAC SERVICIOS Y VENTAS SA
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL

6111911

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Comercio al por menor de

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7994308925 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2025 SALUD: ANO: 2025
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/11/07 NUMERO AUTORIZACION: 1911419609
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002297390 | 230201 230201- PROTECCION 5 $2.032.200
9003360047 25-14 25-14 COLPENSIONES 15 $7.256.700
8002279406 | 231001 231001-COLFONDOS 3 $ 792.700
8002248088 | 230301 230301-PORVENIR 20 $5.455.100
SUBTOTAL: 43 $ 15.536.700
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8002514406 | EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 11 $ 869.600
8300035647 | EPS017 EPS017-FAMISANAR 7 $512.600
8001309074 | EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 7 $ 508.300
8301138310 EPS001 EPS001-ALIANSALUD S.A. 6 $ 666.300
9001562642 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 7 $ 854.400
8000887022 | EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $57.000
8600669427 | EPS008 EPS008-COMPENSAR 8 $ 838.200
9002983729 | EPSC34 EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS 1 $ 76.700
SUBTOTAL: 48 $ 4.383.100
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8600669427 | CCF24 CCF24-COMPENSAR 48 $ 4.333.600
SUBTOTAL: 48 $ 4.333.600
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
8600021839 14-4 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 48 $ 574.500
SUBTOTAL: 48 $ 574.500
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VALOR SIN MORA: $ 24.827.900

VALOR MORA: $0

TOTAL PAGADO: $ 24.827.900
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@ Acta de entrega

viernes, 12 de diciembre de 2025

Te hacemos entrega de los siguientes elementos destinados a
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT 899.999.034
SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.8581474 DE 2025

Nombre Completo: HARLEY MARTINEZ Telefono: 3209646475

Nit/Cédula: Mail: mmartinezgu@sena.edu.co

Direccidon: CARRERA 16 # 9 - 28 SEDEBRONX TALENTO . .

CREATIVO Ciudad: BOGOTA D.C.

REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERIALES
DP67ML6XWJ
HWJB0GXXV5
G7R7WQF41X
MCA74CL/A 7 IPAD AIR CHIP M3 WIFI 512GB SPACE GRAY DC6R2C7T4J

MV2FOY3RR6
CC922F0Q23
C4YHJ97YHG

IMAC 24” RETINA 4.5K - CHIP M4 - CPU 10
MWUUSLZ/A 6 NUCLEOS - GPU 10 NUCLEOS - RAM 16GB -
SSD 512 GB - SILVER

PROTOOLS STUDIO 1YR SUBSCRIPTION

1432-1521- 9938- 30001-60 1 EDUCATIVO NUEVA.
BLACKMAGIC DESIGN DAVINCI RESOLVE
DV/RESSTUD 1 STUDIO 20
ABLETON LIVE 12 SUITE , PERPETUA
ABLETON 1 LICENCIA
CAPTUR ONE 1 CAPTUR ONE STUDIO 1 ANO LICENCIA

Cordialmente,

Maritza Hernandez .
Correo: Recibido por

Departamento de Logistica de PcMac

WWW.pCmac.co

g . °
o 5271213;2;??22 éztrzz::tzdReseller AdObe .J Ja mf D2 L

Si necesitas mas informacién, comunicate con el departamento de logistica al correo Recuerda que esta hoja debe llevar el sello de PcMac.
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