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ACTA N° 02 

 

FECHA:  Bogotá, 10 de octubre de 2025 

 

HORA:  09:00 a.m. – 10:00 am. 

 

LUGAR:  Reunión por Teams 

 

TEMA:  Seguimiento 02 contrato 9513-2025 

 

ASISTENTES: Quienes firman 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Objetivo 
2. Desarrollo 
3. Compromisos 
4. Cierre 

 

OBJETIVO: 

Verificar el alistamiento operativo e inicio de las actividades de instalación de señalización externa 
en el marco del contrato No. 9513-2025 

DESARROLLO: 

Durante el periodo se realizó el alistamiento técnico, logístico y operativo para el inicio de las 
actividades de instalación de señalización externa. 

Se dio apertura a los primeros frentes de trabajo en unidades programadas para el mes de 
octubre, incluyendo jardines infantiles, centros pedagógicos y casas de la sabiduría en 
localidades como Barrios Unidos, Engativá, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Usme, San Cristóbal y 
Bosa. 
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Se iniciaron intervenciones en accesos principales y fachadas en unidades como el Taller 
Pedagógico María Elena Walsh, CP Camilo Torres y Jardín Infantil Manuela Beltrán, conforme a 
las especificaciones técnicas del contrato. 

Se verificó la disponibilidad de materiales, fichas técnicas y condiciones de instalación en 
campo, sin evidenciar novedades. 

CIERRE: 

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada la sesión. 

COMPROMISOS: 

Compromisos Responsables Fecha de Ejecución 

Coordinar el acceso a las unidades operativas 
para su respectiva instalación 

Angela Milena Ortiz 
Torres 

11 de octubre de 2025 

Continuar con la implementación progresiva 
de señalización externa en las unidades 
programadas 

Aliados de Colombia 
SAS 

17 de octubre de 2025 

Ingrese las filas que sean necesarias 

En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos  
Cargo o Tipo 

de vinculación  Dependencia  Firma 

    
Aliados de Colombia 

SAS   

Angela Milena Ortiz Torres  Arq. Contratista  SPF   
 

Anexos: NA 

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF 
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