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 Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 

Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co  

 
ACTA N° 04 

 

FECHA:  Bogotá, 7 de noviembre de 2025 

 

HORA:  09:00 a.m. – 10:00 am. 

 

LUGAR:  Reunión por Teams 

 

TEMA:  Seguimiento 04 contrato 9513-2025 

 

ASISTENTES: Quienes firman 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Objetivo 
2. Desarrollo 
3. Compromisos 
4. Cierre 

 

OBJETIVO: 

Dar inicio a la fase de señalización interna, verificando condiciones técnicas y logísticas para su 
implementación. 

DESARROLLO: 

Se dio inicio a la instalación de señalización interna en unidades ubicadas en Barrios Unidos y 
Engativá, conforme al cronograma. 

Se intervinieron espacios en jardines infantiles como Nogal de la Esperanza, La Ciudad Que 
Soñamos y El Rosario, así como en unidades como CDC María Goretti y CDJ Nasqua. 
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Las actividades incluyeron instalación de señalética de orientación, identificación de áreas 
internas y rutas de circulación, garantizando condiciones de visibilidad y funcionalidad. 

Se verificó cumplimiento de especificaciones técnicas y correcta disposición de las piezas. 

CIERRE: 

Se continúa ejecución conforme a lo planeado. 

COMPROMISOS: 

Compromisos Responsables Fecha de Ejecución 

Realizar verificación técnica de las 
instalaciones ejecutadas. 

Angela Milena Ortiz 
Torres 

13 de noviembre de 
2025 

Continuar la instalación de señalización 
interna en las unidades programadas. 

Aliados de Colombia 
SAS 

14 de noviembre de 
2025 

Ingrese las filas que sean necesarias 

En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos  
Cargo o Tipo 

de vinculación  Dependencia  Firma 

    
Aliados de Colombia 

SAS   

Angela Milena Ortiz Torres  Arq. Contratista  SPF   
 

Anexos: NA 

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF 
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