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 Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 

Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co  

 
ACTA N° 06 

 

FECHA:  Bogotá, 5 de diciembre de 2025 

 

HORA:  09:00 a.m. – 10:00 am. 

 

LUGAR:  Reunión por Teams 

 

TEMA:  Seguimiento 06 contrato 9513-2025 

 

ASISTENTES: Quienes firman 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Objetivo 
2. Desarrollo 
3. Compromisos 
4. Cierre 

 

OBJETIVO: 

Verificar la ejecución simultánea de señalización interna y externa en la ampliación territorial del 
contrato. 

DESARROLLO: 

Se evidenció ampliación significativa de las actividades hacia localidades como Fontibón, 
Kennedy, Bosa, Los Mártires, Puente Aranda, Chapinero y San Cristóbal. 

Se ejecutaron instalaciones internas en unidades como SLIS Fontibón, CDJ Huitaca, CDJ 
Iwoka, CDC El Porvenir y Subdirección Local Mártires, así como señalización externa en 
jardines infantiles como La Abeja Maya y Preguntario. 

mailto:integracion@sdis.gov.co


 
FOR-GD-002 – V2 

Página 2 de 2 

 
 Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 

Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co  

Se operaron múltiples frentes de trabajo simultáneamente, dada la alta carga de intervención 
programada para el mes. 

Se verificó cumplimiento técnico y coordinación logística adecuada. 

CIERRE: 

No se presentan novedades relevantes. 

COMPROMISOS: 

Compromisos Responsables Fecha de Ejecución 

Supervisión técnica a frentes de trabajo en 
campo. 

Angela Milena Ortiz 
Torres 

11 de diciembre de 
2025 

Ejecutar la instalación simultánea de 
señalización en las localidades programadas. 

Aliados de Colombia 
SAS 

12 de diciembre de 
2025 

Ingrese las filas que sean necesarias 

En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos  
Cargo o Tipo 

de vinculación  Dependencia  Firma 

    
Aliados de Colombia 

SAS   

Angela Milena Ortiz Torres  Arq. Contratista  SPF   
 

Anexos: NA 

Elaboró: Angela Milena Ortiz Torres- SPF 
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