DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO

DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM
Contrato Etapa Contrato | .. Periodo 01-01-2026
FAZNI FAZNI- -396-16 trato AOM 07-04-2026
Fondo AOM GGC 6 AOM Sin contrato AO Fecha Informe Informe 31-03-2026
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato FAZNI-GGC-396-16 Etapa Contrato |Liquidado Departamento MAGDALENA
L . . Numero de
Municipio Cienaga Contratista DISPAC S.A. E.S.P. 1
proyectos
Interventor Desar.r ol’ladara de proyectos de Fiducia Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria Encargo Fiduciario (9730
Ingenieria SAS
CONTRATO DE AOM
. HELIOS ENERGIA S.A. L. o JUBER FERNANDO .

Contratista ESP. Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Juridico CIFUENTES ORTIZ Supervisor

Objeto del Contrato AOM

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto del Contrato, el ADMINISTRADOR debera administrar los recursos del FAZNI asignados para la ejecucion de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar
asistencia técnica y contratar las obras necesarias para la ejecucion de dichos recursos, asi como la interventoria técnica

Pélizas AOM

Tipo de Garantia

Nimero de Péliza

Valor Asegurado Fecha de aprobacién Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Fecha de suscripcion

Fecha acta de inicio Contrato

PTE PTE
Contrato AOM AOM
Fech.a de.t'ermn?acmn d.e'admmlstraclon de recursos o 23-09-2020 .Fecha de Acta de .Ellle.rglzacmn / Acta de entrega de 23-09-2020
terminacion de instalacién infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacion del N/A Fecha para liquidacion N/A "I.‘erl.mn(T 'legal para N/A
contrato AOM contrato AOM liquidaciéon AOM
i Desd
RNUTERO N/A Suspendido N/A esde
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacién Objeto/detalle

Nume'ro de usuarios 290 Fecha. acta energizacién de 23-09-2020
energizados usuarios
Avance contrato AOM N/A e 01-08-2025

AOM Contratista

Conclusiones Evaluacion Técnica - iltimo informe

Acciones a realizar ultimo informe

AOM en Ejecucion

Se confirma prestador actual - HELIOS ENERGIA S.A. E.S.P.

Pendiente suscripcion contrato de AOM

En proceso - Estudio previo en proceso de elaboracion por parte del apoyo juridico

Inventario remitido a SAF

Remitido a la SAF - Por AvanzaME

Informe estado del AOM

En Revision - El 08-10 se llevo a cabo reunién presencial de revision del reporte del estado de
activos




Lista de Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

0

0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario

Fecha de Creaciéon

Requiere seguimiento

Nombre Documento

Tipo de Documento

Firma

NW yi/mmaﬁg

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Ingeniera Eléctrica

Direccion de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y Energia




