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DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO 

DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAZNI Contrato FAZNI-GGC-075-520-17 Etapa Contrato Liquidado

Fecha Informe 07-04-2026
Periodo 

Informe

01-01-2026

31-03-2026
FAZNI

Contrato 

AOM
FAZNI-GGC-075-520-17

Etapa Contrato 

AOM

Supervisión 

delegada al IPSE	

CONTRATO DE EJECUCION

Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Jurídico
Angye Natalia Villalba 

Acosta
Supervisor

Interventor
CONSORCIO INTERVENTORÍA 

FV GUAVIARE
Fiducia FIDUCIARIA POPULAR S.A. Encargo Fiduciario 520-75

Contratista
ENERGUAVIARE S.A. 

E.S.P.

CONTRATO DE AOM

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas -ZNI, mediante la ejecución del proyecto "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE' del 

Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas -FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

Pólizas AOM

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
PTE PTE

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM

Fecha de terminación del 

contrato AOM
N/A

Fecha para liquidación 

contrato AOM
N/A

Termino legal para 

liquidación AOM
N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
16-12-202016-12-2020

Número de 

otrosíes
N/A Suspendido N/A

Desde

Hasta

Resumen trámites jurídicos del contrato

Fecha acta energización de 

usuarios

Número de usuarios 

energizados
965 16-12-2020

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

Acciones a realizar ultimo informe

Avance contrato AOM N/A
Ultimo informe 

AOM Constratista
N/A

AOM en Ejecución Se confirma prestador actual - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Inventario remitido a SAF Remitido a la SAF - Cargado en AvanzaME

Convenio de Designación de la Supervisión
Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la 

supervisión del AOM está a cargo del IPSE

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe

AOM en Ejecución Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del IPSE

Municipio

Departamento GUAVIARE

Número de 

proyectos
Contratista ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.San Jose del Guaviare



Comentario

Lista de Reuniones

Firma KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ 

Ingeniera Eléctrica 

Dirección de Energía Eléctrica 

Ministerio de Minas y Energía

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

0 0

Observaciones Apoyo Técnico

Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento Tipo de Documento


