DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME PERIODICO

DE SUPERVISION DE APOYO
CONTRATO EN AOM
Contrato Etapa Contrato | . Periodo 01-01-2026
Fondo FAZNI AOM FAZNI-GGC-112-619-17 AOM Sin contrato AOM  [Fecha Informe |07-04-2026 Informe 31-03-2026
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAZNI Contrato  |FAZNI-GGC-112-619-17 Etapa Contrato |Liquidado Departamento CHOCO
Municipio Condoto Contratista DISPAC S.A. E.S.P. RMTERDAL 1
proyectos

Encargo Fiduciario No.
Interventor Interventoria sola plus Fiducia Fidupopular Encargo Fiduciario [E.F FANZI GGC N°

374679
CONTRATO DE AOM

. ALCALDIA MUNICIPAL .. . Angye Natalia Villalba .

Contratista DE CONDOTO, CHOCO Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Juridico Acosta Supervisor

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecucion del proyecto "SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCO" del Fondo de Apoyo Financiero para
Energizacion de Zonas No Interconectadas - FAZNI.

Alcance del Contrato AOM

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO

AOM Constratista

Pélizas AOM
Tipo de Garantia Nimero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacion Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
Fecha de suscripcion PTE Fecha acta de inicio Contrato PTE
Contrato AOM AOM
Fech.a de.t'ermn?acmn d.e'admmlstraclon de recursos o 29-12-2020 .Fecha de Acta de .Ellle.rglzacmn / Acta de entrega de 29-12-2020
terminacién de instalacién infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacion del N/A Fecha para liquidacion N/A "I.‘erl.mn(T 'legal para N/A
contrato AOM contrato AOM liquidaciéon AOM
i Desd
RNUTERO 2 N/A Suspendido N/A esde
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacién Objeto/detalle
Nume'ro de usuarios 255 Fecha. acta energizacién de 29-12-2020
energizados usuarios
Avance contrato AOM N/A D o 10-10-2025

Conclusiones Evaluacion Técnica - tiltimo informe

Acciones a realizar ultimo informe

AOM en Ejecucion

Se define de manera conjunta MME-IPSE supervision a cargo del MME

AOM en Ejecucion

Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.

Convenio de Designaciéon de la Supervision

Se suscribio convenio GGC-1499-2025 para la supervision colegiada, para este contrato la
supervision del AOM esta a cargo del MME[!

Contrato de AOM con los Entes Territoriales

En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo juridico

Inventario remitido a SAF

Remitido a la SAF - Por memorando

Informe estado del AOM

En Revision - El 10-10 se llevo a cabo reunién presencial de revision del reporte del estado de

activos.




Lista de Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

0

0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario

Fecha de Creacién Requiere seguimiento

Nombre Documento

Tipo de Documento

Firma

KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ

Ingeniera Eléctrica

Direccion de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y Energia




