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DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO 

DE SUPERVISIÓN DE APOYO

CONTRATO EN AOM

FAZNI Contrato FAZNI-GGC-112-619-17 Etapa Contrato Liquidado

Fecha Informe 07-04-2026
Periodo 

Informe

01-01-2026

31-03-2026
FAZNI

Contrato 

AOM
FAZNI-GGC-112-619-17

Etapa Contrato 

AOM
Sin contrato AOM

CONTRATO DE EJECUCION

Apoyo técnico Alexandra Hernandez Apoyo Jurídico
Angye Natalia Villalba 

Acosta
Supervisor

Interventor Interventoria sola plus Fiducia Fidupopular Encargo Fiduciario

Encargo Fiduciario No. 

E.F FANZI GGC Nº 

374679

Contratista
ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE CONDOTO, CHOCÓ

CONTRATO DE AOM

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la ejecución del proyecto "SISTEMAS SOLARES 

FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ" del Fondo de Apoyo Financiero para 

Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. 

Alcance del Contrato AOM

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA LA VEREDA CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DE CHOCO

Pólizas AOM

Tipo de Garantía Número de Póliza Valor Asegurado Fecha de aprobación Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción 

Contrato AOM
PTE PTE

Fecha acta de inicio Contrato 

AOM

Fecha de terminación del 

contrato AOM
N/A

Fecha para liquidación 

contrato AOM
N/A

Termino legal para 

liquidación AOM
N/A

Fecha de terminación de administración de recursos o 

terminación de instalación

Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de 

infraestructura o inicio de AOM
29-12-202029-12-2020

Número de 

otrosíes
N/A Suspendido N/A

Desde

Hasta

Resumen trámites jurídicos del contrato

Fecha acta energización de 

usuarios

Número de usuarios 

energizados
255 29-12-2020

Consecutivo Fecha de modificación Objeto/detalle

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe Acciones a realizar ultimo informe

Avance contrato AOM N/A
Ultimo informe 

AOM Constratista
10-10-2025

AOM en Ejecución Se confirma prestador actual - ESPDELCA S.A.S. E.P.S.

Inventario remitido a SAF Remitido a la SAF - Por memorando

Convenio de Designación de la Supervisión
Se suscribió convenio GGC-1499-2025 para la supervisión colegiada, para este contrato la 

supervisión del AOM está a cargo del MME	

Contrato de AOM con los Entes Territoriales En proceso - Estudio previo enviado al ET por parte del apoyo jurídico

AOM en Ejecución Se define de manera conjunta MME-IPSE supervisión a cargo del MME

Informe estado del AOM
En Revisión - El 10-10 se llevó a cabo reunión presencial de revisión del reporte del estado de 

activos.

Municipio

Departamento CHOCÓ

Número de 

proyectos
Contratista DISPAC S.A. E.S.P.Condoto



Tipo de DocumentoComentario

Lista de Reuniones

Firma
KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ 

Ingeniera Eléctrica 

Dirección de Energía Eléctrica 

Ministerio de Minas y Energía

Reuniones realizadas Visitas de campo realizadas

0 0

Observaciones Apoyo Técnico

Fecha de Creación Requiere seguimiento Nombre Documento


