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Porcentaje = Recepcion de articulos
Referencia Fecha prevista de entrega % ejecucion prevista Fecha real de entrega % ejecucion real Estado
@ PAGO 11/03/2025 12:00 PM (uTC 8,50 31/12/2024 12:00 PM 8,50 Confirms
DICIEMBRE -5 horas) (UTC -5 horas)
2024
@ PAGO 11/03/2025 12:01 PM (uTC 11,07 31/01/2025 12:00 PM 11,07 Confirms
ENERO 2025 -5 horas) (UTC -5 horas)
@ PAGO 31/03/2025 6:00 PM (UTC -5 16,51 28/02/2025 12:00 PM 16,51 Confirms
FEBRERO horas) (UTC -5 horas)
2025
@ PAGO 9/05/2025 12:00 PM (UTC -5 18,91 31/03/2025 12:00 PM 18,91 Confirms
MARZO 2025 horas) (UTC -5 horas)
@ ABRIL PAGO 10/06/2025 12:00 PM (uTC 21,62 31/05/2025 12:00 PM 21,62 Confirms
2025 -5 horas) (UTC -5 horas)
@ MAYO PAGO 9/07/2025 12:00 PM (UTC -5 24,48 30/05/2025 12:00 PM 24,48 Confirms
005 2025 horas) (UTC -5 horas)
@ PAGO JUNIO 8/08/2025 3:00 PM (UTC -5 27,06 30/06/2025 12:00 PM 27,06 Confirms
DE 2025 horas) (UTC -5 horas)
@ PAGO JULIO 5/09/2025 3:00 PM (UTC -5 30,00 31/07/2025 12:00 PM 30,00 Confirms
2025 horas) (UTC -5 horas)
@ PAGO 13/10/2025 11:00 PM (uTC 31,91 31/08/2025 12:00 PM 31,91 Confirms
AGOSTO -5 horas) (UTC -5 horas)
2025
@ PAGO 5/11/2025 12:00 PM (UTC -5 79,87 31/10/2025 12:00 PM 79,87 Confirms
SEPTIEMBRE horas) (UTC -5 horas)
2025
Plan de Pagos
¢Se requieren emisiones de codigos de
Si ' No
autorizacion?
Id de pago Numero de factura Fecha de emision Fecha de recepcion Valor total de la factura Estado
Pago 001 GR 582 16/01/2025 5:22:00 PM 20/01/2025 12:00:00 PM 1.189.217.858 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
Pago 002 GR 616 13/02/2025 12:06:00 17/02/2025 12:00:00 PM 359.856.851 COP Pagado
PM ((UTC-05:00) Bogoté, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Lima, Quito) Quito)
Pago 003 GR 634 9/04/2025 9:11:00 AM 20/03/2025 12:00:00 PM 761.719.953,33 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
Pago 004 GR 665 4/04/2025 10:49:00 AM 14/04/2025 12:00:00 PM 335.669.599,61 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
Pago 005 No. GR 684 7/05/2025 2:42:00 PM 19/05/2025 12:00:00 PM 379.157.791,7 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
Pago 006 No. GR 721 8/07/2025 9:34:00 AM 13/06/2025 12:00:00 PM 399.784.899,79 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
Pago 007 No. GR 732 4/07/2025 3:10:00 PM 16/07/2025 12:00:00 PM 361.173.485,04 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
Pago 008 GR 747 6/08/2025 4:09:00 PM 10/08/2025 12:00:00 PM 411.340.997,36 COP Pagado
((UTC-05:00) Bogota, Lima, ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito) Quito)
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Pago 009

Pago 010

No. GR 763

No. GR 777

Pago 011 GR 795

Pago 012

No. GR 809

Pago 013 GR 853

Pago 014 GR 855

9/09/2025 5:03:00 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

8/10/2025 4:53:00 PM
((UTC-05:00) Bogots, Lima,
Quito)

6/12/2025 10:42:00 AM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

5/12/2025 11:49:00 AM
((UTC-05:00) Bogots, Lima,
Quito)

29 dias de tiempo
transcurrido (12/02/2026
12:37:00 PM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

10/02/2026 12:24:00
PM ((UTC-05:00) Bogots,

Lima, Quito)

Documentos de ejecucion del contrato

Editar

15/09/2025 12:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

20/10/2025 12:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

14/11/2025 12:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

9/12/2025 12:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

21/01/2026 12:00:00 PM
((UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito)

8 dias de tiempo
transcurrido (5/03/2026
12:00:00 PM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

407.071.302,04 COP

426.384.510,75 COP

435.597.639,83 COP

386.708.362,33 COP

398.827.096,29 COP

444.900.944,66 COP

Pagado

Pagado

Pagado

Pagado

Pagado

Pagado
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Descripcion
RP 2024 RPS VF 2025, 2026 y 2027 - Contrato SDA-
20242712 - GRU S.A.S..pdf

Acta de inicio - Contrato SDA-20242712 - GRU
S.A.S..pdf

Designacion Supervision - Contrato SDA-20242712 -
GRU S.A.S..pdf

1. INFORME TECNICO DICIEMBRE (13 al 31) GRU
rev.pdf

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 1 DICIEMBRE
(anexos 1.1).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 1 DICIEMBRE
(anexos 1.2).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 1 DICIEMBRE
(anexos 2-13).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 1 DICIEMBRE
(anexos 14-24).zip

INFORME DE ACTIVIDADES GRU ENERO 2025 rev
13.02.25.pdf

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 2 ENERO (anexos
1.1).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 2 ENERO (anexos
1.2).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 2 ENERO (anexos
2-7).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 2 ENERO (anexos
8-17).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 2 ENERO (anexos
18).zip

ANEXOS INFORME MENSUAL No. 2 ENERO (anexos
19-24) zip

16. INFORME DE ACTIVIDADES GRU FEBRERO
2025.pdf

INFORME DE ACTIVIDADES GRU MARZO 2025
10.04.25.pdf

16.INFORME DE ACTIVIDADES GRU ABRIL 2025
CORREGIDO 09.05.25.pdf

INFORME DE ACTIVIDADES GRU MAYO 2025 (1).pdf

16. INFORME DE ACTIVIDADES GRU JUNIO 2025
CORREG 08.07.25 (2).pdf

16. INFORME DE ACTIVIDADES GRU JULIO 2025
09.07.25 corregido.pdf

17. INFORME DE ACTIVIDADES GRU AGOSTO 2025
13.09.25 CORREGIDO ok.pdf

15. INFORME DE ACTIVIDADES GRU SEPTIEMBRE
2025 17.10.25 (1) (1).pdf

15. INFORME DE ACTIVIDADES GRU OCTUBRE 2025

CORREGIDO 14.11.25 (2).pdf
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