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ACTA COMITÉ TECNICO EXTRAORDINARIO
N°002

CONVENIO ASOCIACION 4120000-684-2025

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para acercar al legado de la comisión 
de la verdad a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y migrantes para que participen en 
procesos de memoria, verdad y paz en diferentes localidades de la ciudad.

Lugar: Microsoft Teams Virtual

Fecha: 14 de Julio 2025

Desarrollo

Agenda:

1. Presentación del acta N°001, primer comité técnico 
2. Revisión y aprobación de la etapa de alistamiento 

Participantes: 

Por parte de la Fundación Plan:

Dora Cecilia Rodríguez Avendaño
Martha Espinosa 
Camila Gómez

Por parte de Centro Memoria Paz y Reconciliación:

Linda Catherine Fernandez Ortiz
Jorge Andrés Bautista Bulla
Norma Constanza Méndez Hernández

Seguimiento a Compromisos: No Aplica

Desarrollo:

Se inicia la reunión del comité extraordinario Técnico del Convenio de Asociación 4120000-684-2025, suscrito 
entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y LA FUNDACION PLAN, en el marco del 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos y financieros para acercar al legado 
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de la comisión de la verdad a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y migrantes para 
que participen en procesos de memoria, verdad y paz en diferentes localidades de la ciudad ; conforme con 
lo establecido en los estudios previos el Comité Técnico de Seguimiento estará conformado por las siguientes 
personas:

Dos (2) representantes delegados por parte del Centro Memoria, Paz y Reconciliación.
Dos (2) representantes delegados por parte de la ESAL.

Cumpliéndose lo expuesto, por parte de la supervisión del Centro Memoria, Paz y Reconciliación CMPR se 
informa que en este comité extraordinario se aprobó, firmo y envió el acta N°001 de comité técnico realizado 
el pasado 04 de julio, de igual manera se presentara cada una de las especificaciones del producto a entregar, 
correspondiente a la etapa de alistamiento:

1. Cronograma de actividades para el desarrollo de cada una de las etapas
2. Fechas previstas para cada uno de los productos
3. Presentación de las hojas de vida entregadas por la ESAL para aprobación
4. Presupuesto detallado para el desarrollo de cada una de las actividades establecidas en el 

cronograma
5. La s Fechas posibles de desembolsos de los recursos.

Conforme con lo anterior, por parte de la Fundación Plan se procede a proyecta el cronograma de actividades 
donde se definió cada una de las etapas establecidas en el anexo técnico, de igual manera se aclara que el 
cronograma tiene las fechas establecidas para cada uno de los productos y así mismo las fechas de entrega 
de los producto que permitan cumplir con los entregables para cada desembolso; teniendo en cuenta que 
desde el CMPR ya se había realizado una revisión previa y lo presentado se encuentra acorde a lo 
establecido, se da por aprobado el cronograma con sus respectivas fechas.

Seguido, se proyectan las hojas de vida de los 2 perfiles que se encontraban pendientes, correspondientes a 
la coordinación del convenio y al de profesional de campo, los cuales quedan aprobados ya que cumplen con 
los requisitos establecidos.

Posteriormente, se presenta el presupuesto de forma detallada, separando los aportes realizados por 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y los aportes correspondientes a la contrapartida de 
LA FUNDACION PLAN, quedando aprobado.

Por último, desde el CMPR se informa a la Fundación Plan el listado de documentos que deben radicar antes 
del 17 de julio para proceder con el primer desembolso.

Se da por terminado el comité extraordinario y se procede a las firmas
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Firmas:

________________________________________
Nombre: Jorge Andrés Bautista Bulla
Cargo: Contratista Centro Memoria Paz y Reconciliación

________________________________________
Nombre: Linda Catherine Fernández Ortiz
Cargo: Contratista Centro Memoria Paz y Reconciliación

________________________________________
Nombre: Norma Constanza Méndez Hernández
Cargo: Contratista Centro Memoria Paz y Reconciliación

________________________________________
Nombre: Dora Cecilia Rodríguez Avendaño
Cargo: Gerenta de proyectos Fundación PLAN

________________________________________
Nombre: Martha Espinosa
Cargo: Directora Implementación y Territorio Fundación PLAN

________________________________________
Nombre: María Camila Gómez Leal
Cargo: Profesional especializada de Cooperación, Alianzas y Licitaciones Fundación PLAN


