
  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (4/4)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del f lujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

  FLUJOS DE APROBACIÓN

   

      Aprobar la modificación del contrato  

        Nivel 1 - Con orden  

          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del
estado  

  .1       APROBADOR 1 Aprobado MARIA VICTORIA 
MURCIA JIMENEZ

MARIA VICTORIA 
MURCIA JIMENEZ

20 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(26/08/2025 
12:41:54 PM(UTC-
05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

  .2       APROBADOR 2 Aprobado Myriam Janeth 
Sosa Sedano

Myriam Janeth 
Sosa Sedano

19 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(26/08/2025 1:41:20 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .3       APROBADOR 4 Aprobado María Victoria 
Pérez Castillo

María Victoria 
Pérez Castillo

18 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(26/08/2025 2:57:59 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, 
Quito)

 

  .4       APROBADOR 5 Aprobado ana maria boada 
ayala

ana maria boada 
ayala

14 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(26/08/2025 6:48:36 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, 
Quito)

 

Información general
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Identificador Único de la

Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del

proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la

modificación

CO1.CTRMOD.20005821  

CO1.PCCNTR.7732732  

Publicado  

Modif icar el contrato  

 

27/08/2025 9:34:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

En atención a la justif icación y solicitud efectuada por la
Supervisión y aprobada por la Ordenadora del Gasto mediante
radicado orfeo No. 20252000446683, la cual hace parte integral
de la presente actuación, se procede a realizar en los mismos
términos de la solicitud remitida, la modif icación solicitada, la cual
se encuentra en documento adjunto denominado CONDICIONES
ADICIONALES A LA MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONVENIO DE
ASOCIACION No. 528 DE 2025.

 

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

El documento Solicitud de adición del Convenio de Asociación No. 528 de 2025 suscrito con la Fundación Arteria..pdf de Lista de documentos
finales del contrato fue agregado.

El documento cdp 1413.pdf de Lista de documentos f inales del contrato fue agregado.

El documento cdp 1408.pdf de Lista de documentos f inales del contrato fue agregado.

El documento cdp 1411.pdf de Lista de documentos f inales del contrato fue agregado.

El documento cdp 1412.pdf de Lista de documentos f inales del contrato fue agregado.

El documento MODIFICACION DE TIPO ADICION DEL CONVENIO 528 DE 2025....pdf de Lista de documentos f inales del contrato fue agregado.

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Descripción valor ha cambiado para ADICION No.1 DE LA SCRD EN DINERO..

Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCRD EN DINERO. - Descripción valor ha cambiado para APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA.

Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCRD EN DINERO. - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Precio estimado valor ha cambiado para 1.350.000.000,00.

Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCRD EN DINERO. - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACION ARTERIA - Precio unitario valor ha cambiado para 1.350.000.000,00.

Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCRD EN DINERO. - Precio estimado valor ha cambiado para 200.625.000,00.

Campo 1 - ADICION No.1 DE LA SCRD EN DINERO. - Precio unitario valor ha cambiado para 200.625.000,00.

El campo de la modif icación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 4.000.000.000,00 hasta 5.350.000.000,00
El campo de la modif icación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde
550.000.000,00 hasta 750.625.000,00

El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modif icación fue agregada 1408.

27/8/25, 9:35 Ver

https://w w w.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View ?Prof ileName=CCE-15-Procedimiento_Publicidad_w … 2/3



Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

El campo de la modif icación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 4.550.000.000,00 hasta 6.100.625.000,00

El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modif icación fue agregada 1411.

El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modif icación fue agregada 1412.

El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modif icación fue agregada 1413.

Nelly Peñaranda 27-08-2025 08:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

El campo Lista de información bancaria del provedor del contrato de la modif icación fue cambiado .

MARIA VICTORIA MURCIA JIMENEZ 26-08-2025 12:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ana maria boada ayala 26-08-2025 18:48 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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*20257600454723*
Radicado: 20257600454723

Fecha 27-08-2025 15:35

El Documento 20257600454723 fue firmado electrónicamente por:
Diego Armando Forero Tunarrosa Contratista,

Grupo Interno de Trabajo de Contratación,
ID: 80548077,
diegoa.forero@scrd.gov.co,
Fecha de Firma: 30-09-2025 12:17:59

Revisó: María Victoria Murcia Jiménez - Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Contratación
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