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INTRODUCCION

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la
infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad
y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora
significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno
natural y social, asi como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su
ejecucion.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificacién de
peligros, evaluacion y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad
fisica y mental de los trabajadores, asi como la conservacion de los recursos técnicos y
ambientales. La gestion SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST,
cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos
por el ICCU.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2025, e
incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel
documental como en campo. Se detallan los avances en la revision del componente técnico
del proyecto desde la perspectiva de seguridad, asi como las observaciones realizadas en
el area de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores,
contratistas y demas partes interesadas.

Asi mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los
planes de accién implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar
un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo
o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.
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INFORMACION BASICA

Contratista Consorcio Obras ICCU CJIK

Contrato N° ICCU 201 DE 2025

Fecha de suscripcion del 5 de Marzo de 2025

contrato:

Fecha de suscripcion de acta de 9 de Abril de 2025
inicio:

Plazo inicial: 8 meses y 22 dias
Fecha de terminacion inicial: 31 de diciembre de 2025
Prérrogas: N/A

Suspensiones: N/A

Plazo actual: 8 meses y 22 dias
TR 1 TR 12 de diciembre de 2025
actualizada:

Valor del contrato:

$ 6.800.000.000,00

Interventoria:

Consorcio Intervias PEB-BB

Tabla 1. Informacion Basica

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Una vez con la aprobacién de pdlizas a que hubiere lugar, a partir de la suscripcion del
ACTA DE INICIO, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato,
y en concordancia seleccionado contara con un plazo de (8) OCHO MESES Y (22)
VEINTIDOS DIAS o hasta el 31 de diciembre de 2025 (lo que primero ocurra) para la
ejecucion del proyecto.
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VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000,00)

PERSONAL SST CONTRATISTA

Cargo Nombre Cédula Fase
Residente Nohelia Pinto Ahumada 52514856 Construccion
SSTA
Total 1

Tabla 2. Responsables de SST

EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 1 al 31 diciembre se relacionaron nuevos ingresos tanto
personal directo del consorcio como de los subcontratistas.

Cargos Informe No. 9 Novedades
Ingresos Nuevos 13
Retiro Antiguo 6
Personal activo Antiguo 53 Ver Anexo 1. Ingresos
Ingresos retiros 0
Total Activos 66

Tabla 3. Empleos generados para el contrato
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DESCRIPCION DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca — ICCU, esta interesado en
la " ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES
VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: “ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES
EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA
Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

El lugar de ejecucion de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo
aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km
(76,6%) de las vias departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km
(26,4%) se encuentran pavimentadas, asi mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km)
presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje
transversal (alcantarillas() y longitudinal (cunetas) y estructuras de contencion.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

Construccion y/o conservacion de muros de contencion o confinamiento
Rehabilitacion de vias

Remocién de derrumbes

Estabilizacion de taludes

Recuperacion de banca

Habilitacion de variantes

Excavaciones varias sin clasificar

Construccién y/o conservacion gaviones

Rellenos para estructuras

Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
Reparacion, rehabilitacion o construccion de puentes vehiculares
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

La ejecucion de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna
a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a
cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo
posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.

Todos los subcontratistas y trabajadores estaran sujetos a las disposiciones que sobre SG-
SST se establecen en este documento.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 diciembre de 2025, se registré un total de
(13) TRECE ingresos de personal al proyecto correspondiente al contrato ICCU, incluyendo
colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta, para la vinculacion del
personal directo de la zona se envido comunicado de vinculacién laboral a la alcaldia del
municipio. A continuacion, se detallan dichos ingresos:

Directo
PERSONAL DIRECTO
FECHA DE FRENTE
No | CEDULA | NOMBRE | APELLIDOS EMPRESA CARGO INGRESO DE OBRA
CAMILO AVILA
1| 1031129717 | ANDRES MOLLANO ICCU CJIK CONDUCTOR 17/12/2025 | ROTATIVO
Tabla 4. Personal directo
Personal indirecto
PERSONAL INDIRECTO
FECHA DE FRENTE
No | CEDULA | NOMBRE APELLIDOS EMPRESA CARGO e 3 T
1
1152441470 | MANUEL BARRIOS EMECON TENSIONADOR 01/12/2025 NILO
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PERSONAL INDIRECTO

FECHA DE FRENTE
No CEDULA NOMBRE APELLIDOS EMPRESA CARGO INGRESO DE OBRA
5 01/12/2025
1099549757 | LUIS CHAVARRO EMECON TENSIONADOR NILO
JOSE 01/12/2025
3| 16233259 MOSQUERA EMECON TENSIONADOR NILO
YONEY
01/12/2025
4 | 1123405086 | FABIO PACHECO EMECON (Sjg”lp RDINADOR NILO
5 | 80040862 CIRO MARTINEZ EMECON ING 01/12/2025 NILO
PRODUCCION
6 | 1091670988 | JORBAN UINTERO EMECON ING 01/12/2025 NILO
Q PRODUCCION
01/12/2025
7 | 1045709918 | DANILO HOYOS EMECON TENSIONADOR NILO
JORGE CONST 16/12/2025
8 | 12021799 ELIECER MARTINEZ GUERRERO AYUDANTE MANTA
12022837 CONST 16/12/2025
9 FRAILER RENTERIA GUERRERO AYUDANTE MANTA
10 | 91362135 GERMAN FONTECHA CONST AYUDANTE 16/12/2025 VILLAPINZON
GUERRERO
11 | 91362407 EULICES FONTECHA CONST AYUDANTE 16/12/2025 VILLAPINZON
GUERRERO
KEINER FONTECHA CONST 16/12/2025 )
12 | 1096190963 STEVEN PARDO GUERRERO AYUDANTE VILLAPINZON
15/12/2025
13 | 1015430238 Ei%‘fgo BNAVIDEZ EMECON INSP CALIDAD NILO

Tabla 5. Personal indirecto

Personal Minimo Requerido
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PINTO CONSORCIO PROFESIONAL | 100%
1 |52514856 NOHELIA AHUMADA ICCU CIJK SST- 25-jun-25 OFICINA
OTAYA CONSORCIO RESIDENTE
2 11089481445 | FRANCISCO BOLANOS ICCU CIJK OBRA 100% 02-sept-25 OFICINA
3 |80003477 IBAN DARIO CHAUTA DIAZ | CIMELEC TOPOGRAFO 100% 27-may-25 FUSA-NILO
1109299894 | TATIANA GONZALEZ CIMELEC INGENIERO 100% 27-may-25 FUSA-NILO
4 TRUJILLO INSPECTOR
LUIS BALLESTEROS | CONSORCIO DIRECTOR DE 1-may-25
5 11090987542 | HERNANDO LOPEZ ICCU CIJK OBRA 100% OFICINA
INDEPENDIEN | ESPEC. 25% Abril 2025
6 |79265782 ADONAI TORO VALERO | TE ESTRUCTURAL OFICINA
INDEPENDIEN | ESPECIALISTA
7 111320288 NOE GERARDO | DIAZJIMENEZ | TE GEOTECNIA 25% 01/08/2025 OFICINA
INGENIERO
8 [1013627428 | JEIMY VIVIANA | FRESNEDA IMS INSPECTOR 100% Mayo 2025 OFICINA

Tabla 6. Personal Requerido

Toda la documentacién correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para
el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de diciembre de 2025, se
registré SEIS (6) retiros de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato.

PERSONAL RETIRADO
N NOMBRE APELLIDOS CEDULA CONTRATISTA FECHA DE ANEXO
o RETIRO
CESAR ALBERTO CARTA TERMINACION
1 DUARTE CASTILLO 1023910682 ICCU CJIK 01/12/2025 Blé SIODIX'(I':IT&'\II'O
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PERSONAL RETIRADO
N NOMBRE APELLIDOS CEDULA CONTRATISTA FECHA DE ANEXO
o RETIRO
JAVIER ORLANDO CARTA TERMINACION
DE CONTRATO
2 BARBOSA 1073697577 ICCU CJIK 01/12/2025 LIQUIDACION, PAZ Y
SALVO
LAURA NATALI CARTA TERMINACION
DE CONTRATO
3 PENARANDA 1007493943 ICCU CJIK 11/12/2025 LIQUIDACION, PAZ Y
SALVO
ANGEL LUIS OSPINO CARTA TERMINACION
DE CONTRATO
4 PAYARES 1002354220 ICCU CJIK 21/12/2025 LIQUIDACION, PAZ Y
SALVO
LIQUIDACION CARTA
5 | HELBERT BOHORQUEZ | 3111101 ICCU CJIK 22/12/2025 DE TERMINACION DE
CONTRATO
CONNTRUCCIONES LIQUIDACION, PAZ Y
6 | JESUS DAVID CAICEDO | 11620934 GUERRERO 30/11/2025 ggLC\ll& SEGURIDAD

Tabla 7. Retiro

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 diciembre de 2025,

Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se veran
reflejados en el informe final de diciembre.

SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025

No | NOMBRE APELLIDO CEDULA CONTRATISTA NUMERO DE | NUMERO | FRENTE
PLANILLA EN LA
PLANILL
A
1 RUIZ PEREZ KAREN DANIELA 1000728495 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 1 OFICINA
2 OSPINO PAYARES ANGEL LUIS | 1002354220 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 2 BODEGA
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3 GOMEZ LINARES CRISTIAN 1003632621 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 3 NILO

4 YANCE CABRILES JUAN 1007167830 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 5 NILO
CARLOS

5 CARDENAS SANCHEZ ANGI 1007244192 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 6 VILLAPINZO
PAOLA N

6 PENARANDA BARRERA LAURA 1007493943 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 7 TIBACUY
NATALIA

7 PACHON RAMOS DAYANA 1012399544 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 8 OFICINA
PAOLA

8 DUARTE CASTILLO CESAR 1023910682 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 9 PANDI
ALBERTO

9 VILLA GONZALEZ PAULA 1024542756 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 10 OFICINA
TATIANA

10 ORTA MOJICA KATIA LORENA 1067596706 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 11 OFICINA

11 MARTIN GARZON WILSON 1069078609 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 12 MANTA
DAVID

12 GUERRERO PINILLA JUAN 1070587465 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 13 NILO
DAVID

13 BARBOSA JAVIER ORLANDO 1073697577 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 14 PANDI

14 CONTRERAS ACOSTA WILSON 1076649739 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 15 BODEGA
FABIAN

15 CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO | 1077149553 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 16 VILLAPINZO

N

16 | TRIANA FIERRO EDISON 1077970035 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 17 BODEGA

17 OTAYA BOLANOS FRANCISCO 1089481445 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 18 OFICINA
JAVIER

18 DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA | 1104068887 | CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 19 OFICINA

19 PUCHE VIEIRA PLUTARCO JOSE | 1127653361 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 20 FUSA

20 HIDALGO CASTANEDA HUGO 3099028 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 21 MANTA
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21 MENDOZA BUELVAS JOSE 3965630 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 22 BODEGA
VIDAL

22 PINTO AHUMADA NOHELIA 52514856 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 23 OFICINA

23 MUNOZ PARDO ADRIANA MARIA | 52876175 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 24 FUSA

24 MORA GALVIS HERNAN DARIO 80028785 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 25 FUSA

25 PINILLA COBALEDA WILSON 80491715 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 26 BODEGA
FERNANDO

26 BOHORQUEZ ALVAREZ 3111101 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 27 VENECIA
HERVERT ENRIQUE

27 BALLESTEROS LOPEZ LUIS 1090987542 CONSORCIO ICCU CJIK | 91855783 28 OFICINA
HERNANDO

28 DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO 11320288 CONSORCIO ICCU CJIK | 91854607 1 OFICINA

29 TORO VALERO ADONAI 79265782 CONSORCIO ICCU CJIK | 91854607 2 OFICINA

30 JEIMY VIVIANA FRESNEDA 1013627428 | JMS INGENIERIA SAS 9496064511 1 OFICINA

31 CHAUTA DIAZ IBAN DARIO 80003477 CIMELEC 91859699 1 OFICINA

32 TATIANA 1109299894 CIMELEC 91860467 1 OFICINA
GONZALEZ TRUJILLO,

33 FONTECHA PARDO KEINER 1096190963 CONST. GUERRERO 377278 1 MANTA
STIVEN

34 FONTECHA FORERO GERMAN 91362135 CONST. GUERRERO 377278 2 MANTA

35 FONTECHA FORERO EULICES 91362407 CONST. GUERRERO 377278 3 MANTA

36 LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO | 80499650 CONST. GUERRERO 437189 1 ROTATIVO

37 BERMUDEZ CASTELLANOS 1024585221 CONST. GUERRERO 437586 1 ROTATIVO
REINEL
STEVEN

38 MOSQUERA CORDOBA JOSE 11798826 CONST. GUERRERO 437586 2 ROTATIVO
EUGENIO
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39 BERMUDEZ SOLARES PEDRO 5736163 CONST. GUERRERO 437586 3 ROTATIVO
JESUS

40 CORDOBA MARTINEZ PEDRO 7252086 CONST. GUERRERO 437586 4 ROTATIVO

41 TORRES RODRIGUEZ GUSTAVO | 2184566 CONST. GUERRERO 437586 1 MANTA

42 GUERRERO CUBILLOS HUGO CIMELCON 91854470 5 VILLAPINZO

1072338423 N

43 PRADA TIQUE EDIMER 1105056246 | CIMELCON 91854470 6 ROTATIVO

44 KEVIN CARDENAS 1233495295 | EMECON 9496572173 23 NILO

45 JUAN BAUTISTA OVIEDO 80367987 EMECON 9496572173 75 NILO

46 CRISTIAN EDUARDO MACHADO 1105786491 CONSTRUCCIONES 91916843 30 NILO
METALICAS
CRUZ SA

47 ERMEN HOYOS 10766139 CONSTRUCCIONES 91916843 23 NILO
METALICAS
CRUZ SA

48 CESAR CRUZ_OFICIAL 1069716407 | CONSTRUCCIONES 91916843 9 NILO
METALICAS
CRUZ SA

49 WILMAR ROMERO 1105780919 | CONSTRUCCIONES 91916843 16 NILO
METALICAS
CRUZ SA

50 | AUDONI DIAZ 1099545949 | SISTEMAS 9495894040 1 NILO
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION S A
S

51 ANDRES PECHENE 1061532744 | CONSTRUCCIONES 91916843 7-8 NILO
METALICAS
CRUZ SA

52 LEIDER FONTALVO 1143266485 | CONSTRUCCIONES 91916843 25-26 NILO
METALICAS
CRUZ SA

53 LAURA AYALA 1018412657 | EMECON 9496572173 19 NILO
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ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

En el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 desde el area de seguridad y salud en el
trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervencion las cuales
previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

NILO:
PUENTE VEHICULAR TAMBORES:

ACTIVIDADES REALIZADAS: orden y aseo diario, inspeccién de equipos,
acompafamiento a ensamblaje de estructura metalica para puente.

SENALIZACION Y DEMARCACION DE: Senderos Peatonales, areas de influencia.

INDUCCIONES: Para el mes de diciembre se presentaron ingresos nuevos al frente. por lo
tanto, se reporta personal activo.

PERSONAL INDIRECTO
N | CEDULA NOMBRE APELLIDOS EMPRESA CARGO INGRES FRENTE
(0]
1 1069716407 | CESAR CRUZ EMECON OFICIAL 04/11/2025 | NILO
2 1105780919 | WILMAR ROMERO EMECON SOLDADOR 04/11/2025 | NILO
3 1099545949 | AUDONI DIAZ EMECON OPERADOR 24/11/2025 | NILO
4 | 1061532744 | ANDRES PECHENE EMECON AYUDANTE 25/11/2025 | NILO
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PERSONAL INDIRECTO
N | CEDULA NOMBRE APELLIDOS | EMPRESA | CARGO INGRES | FRENTE
(0]
5 OF. NILO
1143266485 | LEIDER FONTALVO EMECON SOLDADOR 25/11/2025
6 GERENTE NILO
1018412657 | LAURA AYALA EMECON TECNICA 24/11/2025
7 | 1233495295 | KEVIN CARDENAS EMECON INSP. SST 06/10/2025 | NILO
8 EMECON OPERADOR NILO
80367987 JUAN OVIEDO CAMION GRUA 06/10/2025
9 | 10766139 ERMEN JOSE HOYOS EMECON NILO
CASTILLO MONTADOR 06/10/2025
10 | 1105786491 | CRISTIAN MACHADO EMECON NILO
EDUARDO GOMEZ SOLDADOR 06/10/2025
11 | 115244170 MANUEL BARRIOS EMECON TENSIONADOR | 01/12/2025 | NILO
12 | 1099349751 | LUIS CHAVARRO EMECON TENSIONADOR | 01/12/2025 | NILO
13 | 16233259 JOSE MOSQUERA EMECON TENSIONADOR | 16/12/2025 | NILO
14 | 1123405086 | FABIO PACHECO EMECON SSTORDINADOR 01/12/2025 | NILO
15 | 80040862 CIRO MARTINEZ EMECON DIRECTOR 01/12/2025 | NILO
16 | 1091670988 | YORBAN QUINTERO EMECON ING PRODUCCION 01/12/2025 | NILO
17 | 1045709918 | DANILO HOYOS EMECON TENSIONADOR 11/12/2025 | NILO
1015430238 | CAMILO BENAVIDEZ EMECON INSPECTOR 15/12/2025 NILO
EDUARDO DE CALIDAD
PERSONAL DIRECTO
18 | YANCE CABRILES JUAN CONSORCIO 22-07-2025 INSPECTOR NILO
CARLOS 1007167830 OBRAS ICCU CJIK DE OBRA
19 | JUAN DAVID CONSORCIO 16-06-2025 AYUDANTE NILO
GUERRERO PINILLA 1070587465 OBRAS ICCU CJIK
VENECIA:

Se realiza sefalizacidn de areas intervenidas, acompafamiento a amarre de hierro,
encofrada y fundida de base placa y aletas de box culvert, NO se presentan ingresos. por
lo tanto, se relacionan personal activo.

PERSONAL DIRECTO
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N | CEDULA NOMBRE APELLIDOS EMPRESA CARGO FECHA DE | FRENTE
INGRESO
1 | 3111101 HERBERT ENRIQUE BOHORQUEZ ICCU INSPECTOR 01/07/2025 | VENECIA
DE OBRA

PERSONAL INDIRECTO

2 80499650 EDILBERTO LOPEZ CONSTRUCCI AYUDANTE 22/07/2025 VENECIA
RODRIGUEZ ONES

GUERRERO
FUSA - SIBATE:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Jornada de orden y aseo, instalacion y pintura de
cerramiento en malla eslabonada completo en predio ya terminado (Gaviones), instalacion

de cerramiento perimetral de la finca en postes de concreto y alambre de puas. Retiro de
Campamento y maquinaria.

PERSONAL DIRECTO

1 (80028785  |HERNAN DARIO MORA CONSORCIO ICCU CJIK [INSPECTOR CIVIL|{01/09/2025 FUSA
1127653361 CONSORCIO  OBRAS

2 PLUTARCO JOSE PUCHE ICCU CJIK AUX TRAFICO  [01/06/2025  [FUSA
52876175 CONSORCIO  OBRAS

3 ADRIANA MARIA MUROZ PARDO  [ICCU CJIK INSP SST 07/07/2025  |[FUSA

TIBACUY:

Se realiza sefalizacion de areas intervenidas, acompanamiento de fundida de muro
modulo B, sefalizacion pmt, inspecciéon de maquinas y equipos, proteccion de material y
adecuacion de campamento.

PERSONAL INDIRECTO

No

CEDULA

NOMBRE

APELLIDO

EMPRESA

CARGO

FECHA DE
INGRESO

FRENTE DE
OBRA

PERSONAL DIRECTO
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5
10 0BRAS ICCU CJIK

1 1007493943

LAURA
NATALIA

PENARANDA

ICCU CJIK

INSP CIVIL

1/09/2025

TIBACUY

PANDI:

Se realiza sefializacidn de areas intervenidas, acompanamiento fundido de Caisson y
viga, sefalizacion PMT, inspeccion de maquinas y equipos, proteccion de material y
adecuacion de campamento personal activo en obra.

PERSONAL INDIRECTO
FECHA | FRENTE DE
DE OBRA
No CEDULA NOMBRE APELLIDO EMPRESA CARGO INGRESO
5736163 PEDRO BERMUDEZ CONSTRUCCI PANDI
ONES
1 GUERRERO AYUDANTE 01/12/2025
1024585221 STIVEN BERMUDEZ CONSTRUCCI PANDI
ONES
2 GUERRERO AYUDANTE 01/12/2025
ONES
3 GUERRERO AYUDANTE
PERSONAL DIRECTO
4 3111101 HELBERT MORA ICCU CJIK INSP. 26/06/2025 PANDY
BOHORQUEZ CIVIL
VILLAPINZON:

Se realiza senalizacién de areas intervenidas, acompafiamiento de excavacion y limpieza
de campamento personal activo en obra. Induccién a personal nuevo.

PERSONAL DIRECTO
| | 1077149553 PABLO CHAVEZ ICCUCJIK | AYUDANTE | 05/09/2025 | VILLAPINZO
EMILIO DE OBRA N
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2 | 1007244192 ANGI CARDENAS ICCU CJIK INSPECTOR 12/08/2025 VILLAPINZO
PAOLA SANCHEZ CIVIL N
PERSONAL INDIRECTO
3 | 91362407 EULICES FONTECHA CONSTRUC | OFICIAL 01/12/2025 VILLAPINZO
CIONES N
GUERRERO
4 | 1096190963 STIVEN FONTECHA CONSTRUC | AYUDANTE 01/12/2025 VILLAPINZO
CIONES N
GUERRERO
5 | 91362135 GERMAN FONTECHA CONSTRUC | OFICIAL 01/12/2025 VILLAPINZO
CIONES N
GUERRERO
MANTA:

Se realiza sefalizacion de areas intervenidas, acompafiamiento de excavacion y
perfilacidon de talud, adecuacion de campamento personal activo en obra. Induccién a

personal nuevo.

1 | 1069078609 WILSON MARTIN ICCU CJIK AUX TRAFICO | 23/10/2025 MANTA
DAVID
2 | 17415148 GUSTAVO TORRES R CIMECON OPERADOR 09/09/2025 MANTA
3 | 3099028 HUGO HIDALGO ICCU CJIK INSPECTOR 01/09/2025 MANTA
CIVIL
PERSONAL INDIRECTO
1| 12021799 JORGE MARTINEZ CONSTR. AYUDANTE 17/12/2025 MANTA
GUERRERO
2 | 7252086 PEDRO CORDOBA CONST OFICIAL 07/09/2025 MANTA
GUERRERO
3 | 12022837 FRAIDER PALACIOS CONST AYUDANTE 17/12/2025 MANTA
GUERRERO
PERSONAL ROTATIVO

Para el mes de noviembre el siguiente personal se encuentra en los diferentes frentes de
trabajo ya que realizan las actividades de excavacion manual y fabricacion de Caisson.
(Pandi, Tibacuy, Villapinzon.
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PERSONAL INDIRECTO
1| 11620934 JESUS DAVID | CAICEDO DURAN | CONST. AYUDANTE 13/1072025 | ROTATIVO
GUERRERO
2 | 11798826 JOSE MOSQUERA CONST. OFICIAL 22/08/2025 | ROTATIVO
EUGENIO GUERRERO
3| 1072338423 | HUGO GUERRERO CIMELCON | OPERADOR 06/08/2025 | ROTATIVO
CUBILLOS
4| 1031129717 | CAMILO AVILA MOYANO CIMELCON | CONDUCTOR | 017122025 | ROTATIVO
ANDRES
COPAS Y CCL

El dia 19 diciembre de 2025 se llevo a cabo la Reunién del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo (COPASST), con participacion de los representantes del Comité, no
se presento ninguna novedad.

Nombre del miembro del Rol
comité
Tatiana Gonzalez Secretaria
Karen Ruiz Representante del empleador
PLUTARCO PUCHE Representante de los colaboradores

Tabla 9. Representantes Comité

EL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :

El dia 19 diciembre de 2025 se llevd a cabo la Reunion con participacion de los
representantes del Comité, no se presentd ninguna novedad. no se presentan
eventualidades anteriores. La proxima reunion se realizara el 15 de diciembre de 2025.
segun la resolucion 3461 de 2025.
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Nombre del miembro del

comité

Rol

Tatiana Gonzalez

Representante del empleador

Karen Ruiz

Suplente del empleador

PLUTARCO PUCHE

Representante de los colaboradores

OBIJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en
el trabajo, se presentan a continuacion los indicadores definidos segun la Resolucion 0312

de 2019,

junto con

los

resultados obtenidos en el

seguimiento y evaluacion

correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en
el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos

indicadores.

A continuacion, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestion:

NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICION

FORMULA

INTERPRETACION

META DIC.

SEVERIDAD DE
ACCIDENTABILID

Nudmero de dias
perdidos por
accidentes de

(N° de dias de
incapacidad por
AT en el mes + N°
de dias cargados

Por cada cien (100)
trabajadores que
laboraron en el mes,

0% 0%

ACCIDENTABILID
AD

un
accidente de
trabajo en el mes

durante el mes/ N°
de trabajadores en
el mes) *100

AD . en el mes/N° de se perdieron X dias
trabajo en el mes :
trabajadores en el por AT
mes) *100
Numero de (N° de AT que se .
FRECUENCIA DE | veces que ocurre presentaron Por cada cien (100)

trabajadores que
laboraron en el mes,
se presentaron X AT

0% 0%
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NOMBRE DEL . . 4
INDICADOR DEFINICION FORMULA INTERPRETACION | META DIC.
- Numero de (N° de AT mortales
PROPORCION accidentes de presentados en el | En el afio, el X% de
DE ACCIDENTES . ~ . . ; 0
trabajo afo/ N° total del | accidentes de trabajo 0% Anual
DE TRABAJO
morales en el AT Presentados fueron mortales
MORTALES = =\
afo en el afio) *100
(N° de casos
Nudmero de nuevos y antiguos
PREVALENCIA | €8s0s de de EIT en el Por_cada 100.QOO
enfermedad periodo trabajadores existen
DE LA nrm ;
laboral presentes | "Z"/Promedio total X casos de 0 Anual
ENFERMEDAD o .
en una poblacion | de trabajadores en | enfermedad laboral
LABORAL . ) )
en un periodo de el periodo en el periodo Z
tiempo "Z")*100; n=5, es
decir 100.000
Numero de (N° de casos
cosos rusvosde | nuevos S0e ELEn | porcaca 100,00
INDICE DE LA laboral en una "Z"/Propmedio total trabajadores existen
ENFERMEDAD oblacion de trabaiadores en X casos nuevos de 0 Anual
LABORAL pobrac Ja enfermedad laboral
determinada en el periodo en el periodo 7
un periodo de "Z")*100; n=5, es P
tiempo decir 100.000
(N° de dias de
Ausentismo es la ?:saen;cl:?dzzr En el mes se perdio
AUSENTISMOS | no asistencia al laboral gcomun en X% de dias
POR CAUSA trabajo, con o . programados de 0% 0%
. . el mes/ N° de dias .
MEDICA incapacidad : trabajo por
o de trabajo . : .-
médica incapacidad médica
programado en el
mes)*100

Tabla 10. Seguimiento indicadores Resolucién 0312

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, esta comprometido con la salud y la integridad de sus
colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
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(SG-SST), orientado a mantener en cero el indice de accidentalidad del proyecto.
Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto,
presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo
vigente.

DICIEMBRE 2025

1000%

0% N

Analisis: El valor parcial de 1 al 31 de diciembre vuelve a ser 0%, lo cual es un resultado
favorable, pues indica que no se registraron incidentes durante ese mes.

Esto sugiere que las acciones preventivas o correctivas implementadas tras llevar un
indice alto en el mes de septiembre fueron efectivas.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y
personal vinculado deben participar en la induccion SST, donde se socializan las
condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas
de prevencién y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las
actividades del proyecto, las buenas practicas ambientales requeridas, asi como las
obligaciones y compromisos individuales para la proteccion del entorno Durante esta
jornada, también se realiza la notificacidon formal de los riesgos a los que estara expuesto
el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado
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y prevencion. El registro de asistencia a la induccién y la firma de notificacién de riesgos se
conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

Actvidades basicas | oo | Ee o | et | coparra” | Novedad
INDUCCION TOTAL 13 13 100% 100% 100%
VENECIA 0 0 0% 0% 0%
FUSA - SIBATE 0 0 0% 0% 0%
NILO 8 8 100% 100% 100%
OFICINA 0 0 0% 0% 0%
TIBACUY 0 0 0% 0% 0%
GACHALA 0 0 0% 0% 0%
VILLAPINZON 3 3 100% 100% 100%
PANDY 0 0 0% 0% 0%
ROTATIVO 1 1 100% 100% 100%
MANTA 1 1 0% 0% 0%
E‘g;gigzd"’” de 13 13 100% 100% 100%

Tabla 11. Inducciones del periodo

CAPACITACION Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevencién y promover entornos laborales
seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJIK se reprogramaron las actividades de charlas y
capacitaciones para el mes de diciembre con el fin garantizar el cumplimiento del plan
anual de manera periddica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los
trabajadores y contratistas. Estas actividades permitiran actualizar conocimientos, reforzar
comportamientos seguros y brindar herramientas practicas para la gestion de riesgos en el
lugar de trabajo, también iran enfocados en la socializacién de los aspectos e impactos
ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la
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promocién de buenas practicas para la prevencion de la contaminacién y la conservacion
de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades
del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecucion quedara registrada mediante listas
de asistencia y evidencias fotograficas.

CHARLAS Y CAPACITACIONES FUSA

FECHA TEMA No. de Asistentes
15-12 -2025 BOLETIN DICIEMBRE 5
15-12-2025 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO, 7

PAUSAS ACTIVAS RELACIONADAS CON
CONSERVACION VISUAL , BIOMECANICO
RECREATIVO

16 — 12 -2025 DIVULGACION MANUAL DE 5
CONVIVENCIA

CHARLAS Y CAPACITACIONES NILO

FECHA TEMA No. de Asistentes
09-12-2025 CHARLA PREOPERACIONAL 6
26 - 12 -2025 PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD DE 7
DESARMADO DE LA ESTRUCTURA.
METALICA

27 - 12-2025 COMO REACCIONAR EN CASO DE UNA 9
EMERGENCIA

28-12-2025 PROCEDIMIENTO DE DESARME DE 9
ANDAMIO Y APOYO DE ESTRUCTURA

29 -12 -2025 SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE 6
DESCENSO DE ESTRUCTURA METALICA

CHARLAS Y CAPACITACIONES OFICINA
FECHA TEMA No. de Asistentes
09/12/2025 BOLETIN DIC 2025 11
12/12/2025 COMO VERIFICAR | 11
CONDICIONES DE ACOPIO
ETIQUETADO Y ROTULADO DE
SUSTANCIAS QUIMICAS
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MEDICINA PREVENTIVA'Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realizacidon de examenes médicos
ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso,
periodicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer
seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

Personal Personal Indicador de el el

Medicina del trabajo , . . de Novedad
convocado | asistente | cumplimiento
cobertura

Examenes de ingreso 13 13 100% 100% N/A
Examenes periddicos 0 0 100% 100% N/A
Examenes de retiro 0 0 100% N/A N/A
Cartas de notlflcac!on 13 13 100% 100% 100%
de Examen de Retiro
Estadistica mensual
de ausentismo por AT 0 0 100% 100% 100%
y/o EL

Tabla 12. Resumen diagndstico de condiciones de salud

De los anteriores examenes meédicos ocupacionales sus resultados se resumen en el

siguiente cuadro:

Medicina del Apto - Apto con Apto con Otras
- Total . . . . .
trabajo satisfactorio | recomendaciones | restricciones | novedades
Examenes de
ingreso 13 13 0 0 N/A
Exgrﬁgnes 0 0 0 0 Ninguna
periodicos

Tabla 13. . Consolidado EMO del periodo

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 se realiz6 el seguimiento al Programa
de Seguridad Industrial, evaluando la implementacion del plan de trabajo programado frente
a las actividades ejecutadas. Se logro cumplimiento satisfactorio en las actividades
planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y
seguimiento a condiciones inseguras.

Personal

Personal o asistente Indicador de Indicador
Higiene industrial actividad o cumplimiento de

programada | actividad cobertura

realizada

Entrega de EPP y dotacién 13 13 100% 100%
Seguimiento a matriz IPERV 1 1 100% 100%
Inspecciones - preoperacionales 3 3 100% 100%
Fusa
Inspecciones- preoperacionales 0 0 100% 100%
Venecia
Inspecciones- preoperacionales 0 0 100% 100%
Tibacuy
Inspecciones- preoperacionales 3 3 100% 100%
Nilo
Analisis de trabajo Nilo 3 10 100% 100%
Analisis de trabajo Fusa-Sibaté 1 1 100% 100%
Analisis de trabajo Venecia 0 0 100% 100%
Analisis de trabajo Tibacuy 0 0 100% 100%
Analisis de trabajo Pandi 0 0 100% 100%
Permisos de trabajo Nilo 3 10 N/A N/A
Permisos de trabajo Fusa 0 0 100% 100%
Permisos de trabajo Venecia 0 0 N/A N/A
Permisos de trabajo Tibacuy 0 0 100% 100%
Permisos de trabajo Panadi 0 0 100% 100%

Tabla 14. Programa de seguridad

DOTACION Y EPP
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Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se
realizd la entrega de los Equipos de Proteccion Personal (EPP) a todo el personal
involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyé elementos adecuados segun el tipo de
actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos
reflectivos y proteccion auditiva, entre otros. La distribucion fue registrada y firmada por
cada trabajador, garantizando asi la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del
EPP durante el desarrollo de las labores.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 1 al 31 diciembre de 2025 se realizé el seguimiento y
verificacion de la Matriz de identificacion de peligros y valoracion de riesgos (IPVR), no se
presentan cambios ni valoracién de riesgos.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de diciembre se realizé se realiza cumplimento del plan de trabajo con todos
los frentes.

INSPECCIONES FUSA
09 AL 14 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL | MAQ- F-07A
PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE
12 AL 13 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL | MAQ- F-07A
FRESADORA
INSPECCIONES NILO
8-14 DICIEMBRE INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14- O V2
15 AL 21 DIC PREOPERACIONAL  EQUIPO DE | MAQ-F-14-1V2
SOLDADURA
22 -28 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL | MAQ-F-14-J-V2
EQUIPO DE CORTE
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28 -29 DIC INSPECCION EQUIPOS DE ALTURA | FORMATO PROPIO DEL
LUIS CHAVARRO CONTRATISTA
28 -29 DIC INSPECCION EQUIPOS DE ALTURA | FORMATO PROPIO DEL
ROSBEL MEJIA CONTRATISTA
INSPECCIONES PANDI
01 AL 07 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14-1V2
GENERADOR ELECTRICO A
GASOLINA
01 AL 07 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14-1V2
HERRAMIENTAS DE MANO
08 AL 14 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14-1V2
GENERADOR ELECTRICO A
GASOLINA
08 AL 14 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14-1V2
HERRAMIENTA DE MANO
14 AL 21 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14-1V2
GENERADOR ELECTRICO
15 AL 21 DIC INSPECCION PREOPERACIONAL MAQ-F-14-1V2
EQUIPO DE CORTE
INSPECCIONES MANTA
01 AL 07 DIC INSPECCION DE EQUIPO MENOR Y | MAQ-F-14- O V2
HERRAMIENTA DE MANO
08 AL 14 DIC INSPECCION DE QUIPO MENOS Y | MAQ-F-14-1V2
HERRAMIENTA DE MANO
15 AL 21 DIC INSPECCION DE EQUIPO MENOR Y | MAQ-F-14-1V2
HERRAMIENTA

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 1 y el 31 diciembre de 2025, se diligencian los formatos de permisos
de trabajo y Analisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza
cumplimento del plan de trabajo a partir del mes de septiembre con un total de 13 ATS Y 2

PERMISOS DE TRABAJO de la siguiente manera:
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PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.

PERMISOS DE TRABAJO NILO

FECHA PERMISO REALIZADO SOPORTE

5AL 21DIC PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | SSTA-F-91

15 AL 21 DIC PERMISO DE IZAJE SSTA-F-91

15 AL 21 DIC PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-91
Y CORTE CON LLAMA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO NILO

FECHA ATS REALIZADO SOPORTE
08 AL 14 DIC SOLDADURA DE EMPALMES Y | SSTA-F-37
RIOSTRAS
15 AL 21 DIC SOLDADURA DE EMPALME, | SSTA-F-37
RIOSTRAS, LANZAMIENTO DE
PUENTE
15 AL 21 DIC SOLDADURA DE | SSTA-F-37
EMPALME,RIOSTRAS, LANZAMIENTO
DE PUENTE
21 AL 28 DIC ATS ACTIVIDADES GENERALES PROPIO DEL CONTRATISTA
29-31 DIC ATS ACTIVIDADES GENERALES PROPIO DEL CONTRATISTA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO FUSA
FECHA ATS REALIZADO SOPORTE
09AL 14 DIC ATS FRESADO Y ASFALTO SSTA-F- 37
SSTA-F- 37

PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 1 al 31 diciembre de 2025, se realizé la socializacion del Plan de
Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizé la
socializacion como parte del proceso de induccién general en Seguridad y Salud en el
Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuacion frente a diferentes
tipos de emergencias, las rutas de evacuacion, los puntos de encuentro y el rol de las
brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para
actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
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Personal | Person Indicador Indicador

Plan de emergencias y contingencias SENOEEE o o Es

9 y 9 o asistent | cumplimient | cobertura

e o

Socializacion del plan de emergencias 13 13 100% 100%
(induccién).
Cap... Brigadas de. emergencia primeros 0 0 N/A N/A
auxilios, evacuacion y extintores
Elaboracion de informe y seguimiento 1 1 100% 100%

Tabla 15. Gestidon en emergencias

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA'YY EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de
Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora PAJARITA JCB 3CXB
,VIBROCOMPACTADOR BOMAG, HITACHI ZX130 LCN-3, MINICARGADOR CASE SR 200,
MINICARGADOR CASE SR 200B, EXCAVADORA SANY 75, RETRO LINK BELT 130,
RETROCARGADOR CATERPILLAR 3200, lo cual se realizara cumplimento con el plan de
inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada a partir del mes de septiembre
permitiendo verificar el adecuado estado y funcionamiento de la maquinaria, esta
maquinaria se encuentra como rotativa ya que estan en los diferentes frentes tales como: (
Venecia, Nilo, Fusa ).

MAQUINARIA AMARILLA CANTIDAD | FRENTE FECHA DE
RETIRO

RETROEXCAVADORA PAJARITA 1 VILLAPINZON

JCB 3CXB

HITACHI ZX130 LCN-3 1 ROTATIVO | 13 DIC 2025
MINICARGADOR CASE SR 220B 1 ROTATIVO | 23 DIC 2025
MINICARGADOR MC050376 1 ROTATIVO | 09 DIC 2025
FRESADORA CATERPILLAR M 1 FUSA V. EL | 22 DIC 2025
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102 2014 PLACER
PAVIMENTADORA INGERSOLL FUSA V. EL
RAND PF 161 PLACER

SE EMPLEO MAQUINARIA AMARILLA

MAQUINARIA AMARILLA EN FUSA VEREDA EL PLACER

MAQUINARIA AMARILLA EN VILLA PINZON
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MAQUINARIA AMARILLA PANDI
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CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de noviembre, se continu6 con la ejecucion del Plan de Trabajo Anual,
desarrollando actividades programadas en los componentes de medicina preventiva,
medicina del trabajo, seguridad industrial y plan de emergencias. Las actividades
ejecutadas incluyeron:

Induccion y notificacion de riesgos.

Reunion del COPASST. (accidente Francisco Linares)
Revision y actualizacion de la matriz legal aplicable.
Realizacion de examenes médicos ocupacionales.
Seguimiento al ausentismo laboral.

Entrega de Elementos de Proteccion Personal (EPP).
Inspecciones a elementos de emergencia.
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Estas actividades, ademas de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al
fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de

trabajo en el proyecto.

ACOMPANAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES

ACOMPANAMIENTO ENSAMBLE DE ESTRUCTURA METALICA PARA PUENTE

N

> oy

i)

ACOMPANAMIENTOS FUSA
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ACOMPANAMIENTOS PANDI
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COMPONENTE AMBIENTAL
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Actividades realizadas:

e Se realiza proteccién de materiales pétreos y delimitados sin afectar el transito de
vehiculos.

e Se realizan llenos y compactacion con material granular extraido de las canteras
autorizadas. RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A, jurisdiccion
Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Se adjunta Licencia Ambiental resolucion # 1326
del 12 de noviembre 2003 y Titulo Minero de la cantera. licencias adjuntas en el informe #2
de mayo de 2025.

Jornadas de orden y aseo

Sefalizacién en las areas intervenidas

Desinfeccion de baterias sanitarias en la mayoria de los frentes se recogen las
baterias por terminacion de obra.

JORNADA DE ORDEN Y ASEO

15/12/20257:37:08 a. m
La Sonora

3 S0noi
Puente Vehicular Tambores JSS8
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA .{
LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION —
’.,‘ I_Wcmcg INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE s
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

SENALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS

MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION:

El material granular extraido de la cantera autorizada. RECEBERA VISTA HERMOSA
GARCIA TRIANA & CIA S.A, jurisdiccion Municipio de Mosquera, Y material de construccion Se
acopia en cada frente de obra totalmente protegido para evitar contaminacion y propagacion de

material particulado.

| ACOPIOS TEMPORALES |
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 0{
LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION (—
’q,‘ Iwcmcg INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE | T
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,

SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:
En verificacion con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizaran al interior de los cierres propuestos en
todo momento contando con los kits de aproximacién presentados y sus respectivas
transiciones.

Se realiza revisidon documental y autorizacion de las volquetas que se encuentran dentro
del proyecto documentacion presentada en el informe anterior # 3, para realizar ingreso y
retiro de material Pétreo y material RCD.
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA '
’ ‘ ICC LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION oo
4 INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE g%
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA '
’ ‘ ICCU LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION é&mmmmm
LY =ne=r | INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALESYDE | ¥
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa el registro fotografico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y
descritas en el presente informe correspondiente al 1 al 20 de diciembre

de 2025 Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y
capacitaciones Ambientales segun el plan de trabajo, sefializacién de delimitacion en
areas de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS CAPACITACIONES AMBIENTALES

aa
¢ i
Y 17/12/20257:12:43a. m,

y La Sonora s
Puente Vehicular Tambores -3
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ¢
’ ‘ ICCU LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION s
LY o= | INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALESYDE | ¥

PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

SE REALIZA RETIRO DE BATERIAS SE REALIZA DESINFECCION A LOS BANOS QUE SE

SANITARIAS DE LOS FRENTES A CULMINAR ENCUENTRAN F1JOS
GESTION SOCIAL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Se revisaran actas de vecindad realizadas al inicio de obra.

Vincular minimo el 30% de mano de obra no calificada de la region. El 5% seran
mujeres de la region.

PERSONAL VENECIA PERSONAL TOTAL1

CLASIFICACION | 30% ylo 5% CANTID |[CARGOS |[CUMPLE |NO
DEL 100% AD DE CUMPLE
TRABAJ
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL

L]
ICCUCIIK 201-2025
cGONSOMIOOIM! 1CCU CIIK

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

ADORES
NO 100% 100% 1 AYUDAN | SICON N/A
CALIFICADOS TES EL 30%
MUJERES 100% 100% 0 AUX SI CON N/A
TRAFICO | EL 5%
PERSONAL FUSA PERSONAL TOTAL 1
CLASIFICACION | 30% - 5% DEL CANTID |CARGOS [ CUMPLE |NO
100% AD DE CUMPLE
TRABAJ
ADORES
NO 90% 100% 1 AYUDAN | SI CON N/A
CALIFICADOS TES EL 30%
MUJERES 100% 100% 0 AUX SI CON N/A
TRAFICO | EL 5%
PERSONAL NILO PERSONAL TOTAL §
CLASIFICACION | 30% - 5% DEL CANTID |CARGOS [CUMPLE |NO
100% AD DE CUMPLE
TRABAJ
ADORES
NO 90% 100% 5 AYUDAN | SI CON N/A
CALIFICADOS TES EL 30%
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

L]
ICCUCIIK 201-2025
cGONSOMIOOIM! 1CCU CIIK

MUJERES 0 100% 0 N/A no N/A
PERSONAL TIBACUY PERSONAL TOTAL
CLASIFICACION 30% - 5% DEL 100% | CANTIDAD | CARGOS |CUMPLE
DE
TRABAJA
DORES
NO CALIFICADOS |90% 100% 0 AYUDANT | NA
ES, AUX
TRAFICO
MUJERES 50% 100% 0 AYUDANT | NA
E
PERSONAL PANDI PERSONAL TOTAL 3
CLASIFICACION 30% - 5% DEL 100% | CANTIDAD | CARGOS |CUMPLE
DE
TRABAJA
DORES
NO CALIFICADOS |90% 100% 3 AYUDANT ([ SICON EL
ES, AUX 30%
TRAFICO
MUJERES 50% 100% 0 AYUDANT ([ SICON EL
E 5%
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

L]
ICCUCIIK 201-2025
cGONSOMIOOIM! 1CCU CIIK

PERSONAL VILLAPINZON PERSONAL TOTAL 2
CLASIFICACION 30% - 5% DEL CANTIDAD | CARGOS | CUMPLE
100% DE
TRABAJA
DORES
NO CALIFICADOS |90% 100% 2 AYUDANT ([ SICON EL
ES 30%
MUJERES 0% 100% 0 N/A NO CON
EL 5%
PERSONAL MANTA PERSONAL TOTAL 3
CLASIFICACION 30% - 5% DEL CANTIDAD | CARGOS | CUMPLE
100% DE
TRABAJA
DORES
NO CALIFICADOS |90% 100% 3 AYUDANT ([ SICON EL
ES 30%
MUJERES 0% 100% 0 N/A NO CON
EL 5%

Numeral 2. 5% sujetos de especial proteccion constitucional: desplazados,
reintegracion, victimas de conflicto armado y lo demas relacionado en el presente
numeral.
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

L]
écucuxm-zm

b CONSORCIO OBRAS ICCU CIIK

PERSONAL NILO

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES 0% 0% 0%

HOMBRES 0% 0% 0%

PERSONAL FUSA - SIBATE

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES 0% 0% 0%

HOMBRES 0% 0% 0%

PERSONAL VENECIA

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION

INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

L]
écucuxm-zm

b CONSORCIO OBRAS ICCU CIIK

MUJERES

0% 0%

0%

HOMBRES

0% 0%

0%

PERSONAL TIBACUY

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES 0% 0% 0%

HOMBRES 0% 0% 0%

PERSONAL GACHALA

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES 0% 0% 0%

HOMBRES 0% 0% 0%

PERSONAL PANDI

Pagina 49 de 52



SSTA-F-37

CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION

INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

L]
écucuxm-zm

b CONSORCIO OBRAS ICCU CIIK

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES 0% 0% 0%

HOMBRES 0% 0% 0%

PERSONAL VILLA PINZON

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES 0% 0% 0%

HOMBRES 0% 0% 0%

PERSONAL MANTA

CLASIFICACION | desplazados reintegracion victimas
de
conflicto
armado

MUJERES

0% 0%

0%
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ’

’ \ |CCU LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION é&%&'k‘é‘ﬁ#&.mmmm
MM > | INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE e
T PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS

DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,

SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

HOMBRES 0% 0% 0%

Numeral 27. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) del personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

NACIONALIDAD DEL PERSONAL
CLASIFICACION PERSONAL PERSONAL
EXTRANJERO COLOMBIANO
NILO 0% 100%
VENECIA 0% 100%
SIBATE-FUSA 0% 100%
TIBACUY 0% 100%
GACHALA 0% 100%
VILLA PINZON 0% 100%
PANDI 0% 100%

Numeral 52. Suministro e instalaciéon de la valla informativa, teniendo en cuenta que
esta debid instalarse dentro de los veinte (20) dias siguientes a la orden de inicio por
el ICCU.

Teniendo en cuenta el oficio nUmero PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe
sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen
asignados a la fecha por el ICCU.

Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJIK-201-0076,
solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU la informacion necesaria para la creacion de la valla informativa del

CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK, lo cual no hemos recibido respuesta positiva a la
fecha del presente corte.

LISTADO DE ANEXOS

e Anexo 1. Ingresos
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CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025

ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

’ \ ICCU LOTE 1: “ATENCION Y PREVENCION

INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE
PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS
DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA,
SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

L]
1GCU I 201-2025
(consomooms ICCUCIIK

Anexo 2. Notificacidon de Riesgos
Anexo 3. Seguridad social
Anexo 4. Copass y Cocola
Anexo 5. Indicadores

Anexo 6. Certificados de accidentalidad
Anexo 7. Induccién SST

Anexo 8. Medicina preventiva
Anexo 9. Dotacion y EPP

Anexo 10. Maquinaria y equipos
Anexo 11. Acta de vecindad
Anexo 12. Ambiental
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