
 

 
Proyecto: “Reparación Cubiertas Sendero Peatonal Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” 
Contratista: Gediccon S.A.S 
Lugar de Ejecución: Calle 37 No. 8-40 Bogotá D.C 
Fecha: 29 de diciembre de 2025 
Periodo Evaluado: 4 diciembre – 29 diciembre 
 
El presente informe se ha elaborado para dar cumplimiento a lo establecido por el 
Contratante MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Se hace entrega del 
mismo a la Arquitecto Mateo Romero. Este informe es propiedad intelectual del autor. Su 
información está protegida por la Ley. Por lo tanto, no se puede utilizar sin su expreso 
consentimiento. 
 
INFORME TECNICO FINAL DE OBRA 
 

1. Objeto del informe 
 
El presente Informe Técnico Final de Entrega se presenta al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en cumplimiento del objeto contractual, con el fin de dejar 
constancia formal de la correcta ejecución, terminación y entrega de las obras 
correspondientes a la reparación y reemplazo integral de las cubiertas del sendero peatonal 
y acceso principal. 
 
Previo al inicio de las obras, se realizó una verificación técnica detallada del estado inicial de 
las cubiertas y estructuras existentes, evidenciándose deterioro avanzado del 
policarbonato, corrosión en la estructura metálica, fallas en anclajes y deficiencias en el 
sistema de evacuación de aguas lluvias. Dichos hallazgos fueron consignados en el Informe 
Técnico de Verificación Inicial del 25 de noviembre de 2025, el cual sirvió como base técnica 
para la definición del alcance de la intervención. 
 

2. Alcance Ejecutado 
 
El alcance ejecutado comprendió el desmonte total de las cubiertas y estructura metálica 
existente, manejo y acopio controlado de los materiales resultantes, fabricación e 
instalación de una nueva estructura metálica, aplicación de protección anticorrosiva, e 
instalación de cubiertas en policarbonato macizo, incluyendo fijaciones, sellos y remates 
finales. 
 

2.1. Descripcion Técnica de La Obra Ejecutada 
 
La nueva estructura corresponde a un sistema metálico liviano, fabricado con perfiles 
metálicos huecos de 0.10 x 0.10 x 0.02 m, dispuestos en columnas, vigas, arcos y correas se 



 

ejecutaron mediante Perfiles 0.05 X 0.05 X 0.002 m. Las luces máximas entre columnas no 
superan los 4.00 m y entre correas los 1.50 m, conforme a los planos aprobados. 
 
El sistema de anclaje se ejecutó mediante placas base en acero de espesor mínimo de 5 mm, 
soldadas a los perfiles y ancladas al concreto existente mediante varillas roscadas de ½”, 
con una profundidad mínima de empotramiento de 10 cm, utilizando epóxido de anclaje tipo 
Sika AnchorFix. 
 
Las uniones estructurales se realizaron mediante soldadura eléctrica con electrodo E6013, 
garantizando continuidad estructural y adecuada transferencia de cargas. Posteriormente, 
se aplicó sistema de protección anticorrosiva y pintura de acabado. 
 
La cubierta fue instalada en policarbonato macizo de 3 mm de espesor con control solar, 
cumpliendo las pendientes y voladizos definidos en diseño. 
 
 

3. Instalación de nueva estructura metálica 
 
Las actividades se desarrollaron de manera secuencial y controlada, garantizando la 
seguridad de los peatones y la operación continua del edificio. El proceso incluyó:  
 

 Replanteo 
 Desmonte controlado  
 Acopio temporal 
 Montaje de estructura metálica nueva 
 Ejecución de soldaduras 
 Aplicación de pintura 
 Instalación de policarbonato 
 Limpieza final de las áreas intervenidas. 

 
4. Control de Calidad y Verificación 

 
Durante la ejecución se realizaron verificaciones permanentes de alineación, nivelación, 
calidad de soldaduras, estado de anclajes y correcta instalación del policarbonato. No se 
evidencian deformaciones, fallas estructurales ni deficiencias constructivas en el estado 
final de la obra. 
 

5. Estado Final de La Obra 
 
A la fecha de entrega, la obra se encuentra completamente ejecutada, limpia, operativa y en 
condiciones óptimas de uso, cumpliendo con el objeto contractual, las especificaciones 
técnicas y los requerimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 



 

 
6. Conclusiones y Entrega 

 
Con base en lo anterior, el contratista Gediccon S.A.S. realiza la entrega técnica final de la 
obra al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, recomendando su recibo a 
satisfacción y la puesta en operación inmediata, conforme al plan de mantenimiento 
adjunto. 
 
Por Gediccon S.A.S 
 
 
 
 
 
 
Andres Camilo Figueredo Mateus 
No. 1.020.774.675 
M.P: 091037-0592682 CND 
Director de Proyecto 
Ingeniero Civil 
 
Anexos:  
 

 Registro Fotográfico de las Actividades. 

Jeison Arley Jaime Guerrero 
No. 1.019.082.677 
M.P: 25202-332185 
Coordinador Técnico 
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