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COPIA CONTROLADA

26/12/2023

AARERHRIY

No del contrato:

705 de 2023

Contratista: Sube Ingenieria S.A.S
Supervisor: Sandra Milena Ibarra Heredia
Dependencia: Subgerencia Administrativa y Financiera

Objeto del contrato:

Mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de equipos para el Sistema de Aire
Acondicionado de INDEPORTES
ANTIOQUIA

Plazo del contrato:

El plazo del contrato corresponde a seis (6)
meses, a partir de la suscripcion del acta de
inicio, hasta el 30 de diciembre de 2023 o
hasta agotar Ia totalidad de los recursos, lo
qgue primero ocurra; Fecha de inicio (30/06
12023).

Valor del contrato:

Cincuenta y Seis Millones Setecientos
Cuarenta y Nueve Mil Setenta y Nueve Pesos
M/L ($ 56.749.079).

Valor Adicién: Veintiocho Millones Trecientos
Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta
Pesos M/L ($ 28.374.540).

Valor Contrato con Adicion: Ochenta y Cinco
Millones Ciento Veintitrés Mil Seiscientos
Diecinueve Pesos M/L ($85.123.619).

Periodo evaluado:

Diciembre 2023 (Ultimo Pago)
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5 INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
MTIOQU'A Aprobacjén:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA

ASPECTOS TECNICOS:

Descripcion

documentos correspondientes para cada pago
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
aprobacion y radicacion de la factura y/o cuenta de
cobro en INDEPORTES ANTIOQUIA.

de la
Obligaciones/items del contrato actividad Medio de Verificacion
El contratista | Informe  ejecucion de
Cumplir con las especificaciones técnicas |ejecuta las | actividades.
sefialadas por la Entidad. actividades
acordes con
las
especificacion
es tecnicas
estipuladas
por la Entidad.
El contratista | Pantallazo Plataforma
Publicar en Ila plataforma SECOP Il los|subira en | Secop I, ruta de pagos

Secop I, toda
la
documentacio
n concerniente
de los pagos.

Mercurio.

Realizar Mantenimiento preventivo al sistema de
aire acondicionado dentro de los diez (10) primeros
dias habiles, después del inicio de ejecucion del
contrato en la plataforma Secop Il, informando
previamente el dia en que se realizara el proceso
al supervisor del contrato para generar al personal
las alertas y precauciones que sean necesarias. En
caso de que por algun motivo no se pueda realizar
el mantenimiento establecido, esta actividad se
reprogramara de comun acuerdo con el supervisor
del contrato.

El contratista
informara de
forma
oportuna
Supervisor
designado por
Indeportes
Antioquia el
inicio del
mantenimient
o preventivo.

al

de
Correos

Cronograma
actividades.
electronicos.
Comunicacién externa.

El contratista garantizara dentro del servicio de
mantenimiento preventivo, los insumos requeridos
para desarrollar esta actividad como son: Aceites,
grasas Yy demas insumos necesarios para la

El contratista
suministra los
insumos y
repuestos
menores

Informe  ejecucion de
actividades. Correos
Electronicos —
Comunicaciones
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COPIA CONTROLADA

Obligaciones/items del contrato

Descripcion
de la
actividad

Medio de Verificacion

operacion de los equipos, ademas de repuestos
menores para cambio rutinario tanto para la parte
mecanica como para el sistema eléctrico como:
Terminales, desincrustantes, cinta foild, lamina de
fibra de vidrio, tornilleria, terminales, accesorios en
PVC para desagues, elementos de anclaje y los
demas que sean requeridos.

necesarios,
derivados del
mantenimient
0 preventivo

Externas.

Entregar las certificaciones y garantias del servicio
de mantenimiento con su respectiva vigencia
expedidos por el contratista.

El contratista
debe cumplir
con la entrega
de
certificaciones
y garantias del
servicio
prestado.

Certificaciones. Correos

Electrénicos.

Acordar con el supervisor del contrato el horario y
fecha en que seran realizados los mantenimientos,
los cuales deben ser programados en semana de
lunes a viernes, en horario de oficina. Las
reparaciones que requieran hacerse e impliquen
apagar equipos, deberan ser programadas para los
sabados.

El contratista
coordina con
el supervisor
designado por
Indeportes
Antioquia,
horario fecha
de los
diferentes
mantenimient
0s,

de
Correos
Reuniones

Cronograma
actividades.
electronicos.
Teams.

En caso que se requiera el traslado de un equipo
fuera de las instalaciones de INDEPORTES
ANTIOQUIA, el contratista debera asumir los
gastos del transporte, el cual debe realizarse en
forma adecuada para el desplazamiento del mismo
y dejara firmada la orden de salida, donde se hace
responsable directo de lo que le suceda al equipo
mientras se encuentre por fuera de las
instalaciones de INDEPORTES ANTIOQUIA,
tiempo que no podra ser mayor a cinco (5) dias

El contratista
asumira los
gastos de los
equipos que
requieran
permanecer
fuera de las
instalaciones
por
reparaciones y
demas

Orden de salida de
equipos. Informe

ejecucion de actividades.

(@)
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ANTIOQUIA Aprobacién:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA
Descripcion
) de la ) L
Obligaciones/items del contrato actividad Medio de Verificacion
habiles, contados a partir de la salida del bien de la | motivos.
Entidad, a su vez el contratista asumira los costos
de traslado hacia INDEPORTES ANTIOQUIA
cuando haya culminado el servicio.
El contratista | Informe  ejecucion de
debe actividades. Ficha y/o hoja
Garantizar que el sistema de aires acondicionados gﬁrea:‘ntlzar &l eenida.de:cquipes.

funcione correctamente, previniendo el desgaste
de partes y que se garanticen las condiciones
normales de operacion.

funcionamient
o del Sistema
de Aire
Acondicionad
0

Si durante los mantenimientos preventivos se
evidencia la necesidad de realizar algun
mantenimiento correctivo, el Contratista debera
informar por escrito la observacion técnica con la
respectiva cotizacion donde se indique el valor del
bien y su valor con el IVA incluido. En el informe se
debera indicar de manera detallada las piezas y/o
repuestos que requieren remplazarse con sus
caracteristicas y las razones por las cuales es
necesario realizarse los cambios.

El contratista
presentara
informe
detallado del
mantenimient
0 preventivo,

con la
respectiva
cotizacion,
justificando los
cambios.

Comunicacion a través de
los diferentes medios
(Correos Electronicos,
teleféonicamente,

Reuniones por Plataforma

Teams, Comunicaciones
Externas, Informe
Mantenimiento
Preventivo).

Si la cotizacion presentada por el contratista es
superior en su valor economico al estudio de
precios que realice INDEPORTES ANTIOQUIA,
para este bien y/o servicio, el contratista debera
modificar su cotizacion al valor indicado por
Indeportes Antioquia, de acuerdo al promedio del
estudio de mercado realizado por la Entidad.

El contratista
Debe respetar
el estudio de
mercado
presentado
por Indeportes
Antioquia,
cuando la
cotizacion sea
mayor que
este.

Cotizaciones. Estudio de
Mercado.
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INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
@ MTIOQUIA Aprobacjén:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA
Descripcion
) de la ) L
Obligaciones/items del contrato actividad Medio de Verificacion
El contratista | Hoja de Vida. Constancias
EL personal técnico que realizara los|suministra la|y/o certificaciones
mantenimientos debera contar con un (1) afio de |hoja de vida|Laborales
experiencia relacionada con el objeto del contrato, | acreditando la
para la firma del acta de inicio debe presentar la | experiencia
hoja de vida que acredite la experiencia. El|del personal
contratista seleccionado durante la ejecucion del |[técnico  que
contrato podra cambiar el personal que prestara el | ejecuto el
servicio, siempre y cuando se garantice que este | mantenimient
cumpla con un perfil igual o mejor a los|o preventivo y
presentados al inicio del contrato. correctivo.
El contratista | Certificado de Alturas.
presentara el
correspondien
Presentar el certificado de trabajo en alturas te certlﬁcado
: SR de trabajo en
vigente del personal que realizara los alturas del
procedimientos de mantenimiento. personal
técnico  que
ejecuto el
contrato.
INFORME FINANCIERO:
Ne | VALORDELCONTRATO CON | EJECUCION POR TOTAL PENDIENTE %
ADICIONES MES EJECUTADO | POREJECUTAR | DE EJECUCION
1 $ 56.749.079 $ 48.155.000 $ 48.155.000 $ 8.594.079 84,86%
2 $85.123.619 $ 36.586.819 $84.741.819 S 381.800 99,55%
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INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
@ ANTIOQUIA Aprobacién:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA
Factura Electronica De Venta No
SUBE No. 1364

; SUBE INGENIERIA

Z
. A Soluciones Integrales

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion
Facturacion Electronica No. Documento Oficial de

Autorizacion 18764058005745 de Numeracion

IVA Régimen Comun No somos Agentes de
Retencion de IVA

SUBE INGENIERIA SAS

Nit 901253012 No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Econdomica ICA 4321 0.80 X 1000
CLIENTE|INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE ANTIOQUIA[POR CONCEPTO DE
NIT [811007127 0 |E-Mchontabﬂidad@irrdeportesantiqquia.gov.co Actividades mantenimiento correctivo y preventivo contrato nro 705 de
DIRECCION CIUDAD TELEFONO 2073 - _ : 5
CL 48 70 180 Medellin 6045200890 e
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR
21/12/2023 31/12/2023 MEIVIS GONZALEZ TABORDA
ltem | Cédigo Descripcion Cantidad| U Medida |[Valor Unitario| IVA | Valor IVA Total |
1 |apTC 10 Suministro de Motor, condensadora 1,00 Und. $1.460.672| 19% [$277.52768]  $1.460.672,00
chiller e incluye aspa cluye 3/4, 1hp
Monofasigp a 220 votios
2 |aANCRO1  |Bolsa de Equipos 1,00 Und. $2599.694| 19% (549394186 $2599694,00
3 |mrT Mantenimiento Preventivo a todo el 1,00 Und. $2352941| 19% |$447.05879] $2352941,00
Sistema
4 |mT Bolsa para ofros mantenimientos 1,00 Und. $487.768| 19% | S 92.675,92) $ 487 768,00
preventivos y/o correctivos
[Total lineas o items: 4 SUBTOTAL 6.901.075,00]
DESCUENTO 0,00
Valor en Letras VA 1.311.204,00|
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y TOTAL DE LA OPERACION 8.212.279,00]

-
(@)
icontec

£O-5C51334
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INFORME DE SUPERVISION F.CA-58
24/01/2023
COPIA CONTROLADA

; SUBE INGENIERIA

%
g A Soluciones Integrales

SUBE INGENIERIA SAS

Factura Electrénica De Venta No

SUBE No. 1365

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion
Facturacion Electrénica No. Documento Oficial de
Autorizacidn 18764058005745 de Numeracion

IVA Régimen Comin No somos Agentes de
Retencidn de IVA

Nit 901253012 No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Econdmica ICA 4321 0.80 X 1000
[CLIENTE[INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE ANTIOQUIA|POR CONCEPTO DE
INIT [811007127 0 |E-MAIL|contabilidad@indeportesantioguia.gov.co Actividades mantenimiento correctivo y preventivo contrato nro 705 de
DIRECCION CIUDAD TELEFONO =t Adicion i e St
CL 48 70 180 Medellin 6045200890 o n L e =
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO VENDEDOR
21/12/2023 31/12/2023 MEIVIS GONZALEZ TABORDA
item | Codigo Descripcion Cantidad U Medida|Valor Unitario] IVA | Valor IVA Total |
1 |ooo02 Suministro 10 TR scroll 10hp 2,00 Und. $ 7.563.025| 19% (143697475 $ 15.126.050,00
2 |ooo2 Suministro filtro secador de humedad | 4,00 Und. $ 168.067| 19% | §31.932,73 $ 672.268,00
DML 305
3 |mrT Mantenimiento Correctivo Inciuye el 1,00 Und. $3.529412| 19% |$670.588,28)  $3.529.412,00
Refrigerante M029 ( Hasta 80 Libras)
ly con Recuperacion y disposicion final
del Refrigerante Contaminado
[Total lineas o items: 6 SUBTOTAL 23.844.151,00|
DESCUENTO 0,00
Valor en Letras VA 4.530.389,00
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TOTAL DE LA OPERACION 28.374.540,00
QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE RETEFUENTE 0,00

*Informacion complementaria:

-
(@)
icontec

5C51331
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INDEPORTES =
INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
ANTIOQUIA Aprobacion:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA
811007127.0
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVAY FINANCIERA
Vigencia Disponibilidad Presupuestal No.
Fecha De Expedicion Fecha de Aprobacién

Descripcion
Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de equipos para el sistema de aire acondicionado de
INDEPORTES ANTIOQUIA.

Certifico que a la fecha de aprobacion de este documento existe apropiacion disponible por valor
de $90.000.000 discriminada en los siguientes rubros:

Rubro | Nombre rubro | Cadigd| Valor ()
1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.004.01 Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo 168 60,500,000
1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.06 Servicios prestados a las empresas y servicios de pri 80 29,500,000
Total 90,000,000

Elaboro

BEDOYA QUINTERO CAROLINA

Aprobo

ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ

Revisod

MARTHA YOLIMA FIGUEROA ARGOTE

© Indeportes Antioquia

BNty NG calle 48470 - 180. Medellin. Tel: 520 08 90
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INDEPORTES -
INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
ANTIOQUIA Aprobacion:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA
== COMPROMISO F-GF-23 | Versidn 1
811,007,127.0
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Vigencia | 202 Compromiso Presupuestal No. | 6555
Fecha De Expedicion 28/06/202 Fecha de Aprobacion | 28/06/2023
Beneficiario | 901,253,012.)] SUBE INGENIERIA SAS |
No. Contrato ~ [705_2023 | Fecha Contrato ~ 27/06/2023 |
Descripeion

Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de equipos para el sistema de aire acondicionado de
INDEPORTES ANTIOQUIA.

erfifico que a la fecha de aprobacion de este documento se han comprometido $56,749.079 discrimunados en
os siguientes rubros:

Rubro 1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.06. 80 Servicios prestados a las empresas y § 17,980,444
Disponibilidad Nro. 754 § 17.980.444
2GE001 GENERICO Valor($) 17.980.444
Rubro 1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.004.01. 168 Productos Metalicos, Maquinaria ¥ § 38,768,635
Disponibilidad Nro. 754 S 38.768.635
2GE001 GENERICO Valor($) 38.768.635
Total compromiso $ 56,749,079
Total cancelaciones $ 0
Total definitivo S 56,749,079
Elaboro
ROLDAN SEPULVEDA DIANA ISABEL
Aprobé
ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ
Reviso

MARTHA YOLIMA FIGUEROA ARGOTE

@
| ict%zc Indeportes Antioquia
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INDEPORTES v IR
INFORME DE SUPERVISION F-CA-58

ANTIOQUIA Aprobacién:
24/01/2023

COPIA CONTROLADA

¢y DISPONIBILIDAD ‘ F-GF-19 ‘ Version 1

$11007127.0
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Vigencia Disponibilidad Presupuestal No.
Fecha De Expedicion [12/10/2023 Fecha de Aprobacion 12/10/2023

Descripcion
Adici6n al contrato 705 de 2023 cuyo objeto es Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de
equipos para el sistema de aire acondicionado de INDEPORTES ANTIOQUIA

Certifico que a la fecha de aprobacion de este documento existe apropiacion disponible por valor
de $28.374.540 discriminada en los siguientes rubros:

Rubro | Nombre rubro |Codigo | Valor (3)
1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.01.004.01 Productos Metalicos, Maquinaria Y Equipo 168 20.974.540
1.00.0000.00.0-205616.2.1.2.02.02.008.06 Servicios prestados a las empresas v servicios de px 80 7.400.000
Total 28,374,540

Elabord

ROLDAN SEPULVEDA DIANA ISABEL

Aprobd

ANDRES FELIPE RESTREPO GOMEZ

Reviso

MARTHA YOLIMA FIGUEROA ARGOTE

Indeportes Antioquia
calle 48#70 - 180, Medellin. Tel; 520 08 90
www.indeportesantioquia.gov.co
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75 ) INDEPORTES INFORME DE SUPERVISION F.CA-58
ANTIOQUIA Aprobacion:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato corresponde a CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($56.749.079), por concepto de
honorarios, los cuales estaran distribuidos de la siguiente manera: -TREINTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS ($35.674.999) IVA INCLUIDO, para el componente de suministros; y TRES MILLONES
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($3.093.636) IVA INCLUIDO,
correspondientes a la bolsa de equipos que eventualmente puedan requerirse durante la
ejecucion del contrato. — DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($17.400.000) IVA INCLUIDO, para los mantenimientos preventivos, correctivos e instalaciones;
y QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($580.444) IVA INCLUIDO, como bolsa adicional para correctivos. INDEPORTES ANTIOQUIA
pagara el valor total del contrato mediante pagos parciales mensuales de acuerdo al avance y
ejecucion del contrato, cada uno de los pagos se hara previa presentacion informe de
mantenimiento, ficha y/o hoja de vida de los equipos y los demas soportes requeridos para el
pago por el contratista (Informes, fotos y planillas) y soporte de los entregables contenidos en las
obligaciones del contrato, certificado de pago de los aportes a la Seguridad Social y certificado
de recibo a satisfaccion en formato de calidad por parte del supervisor del contrato de los
servicios realizados correspondientes al periodo de pago, el contratista debera informar
oportunamente la cuenta bancaria a su nombre, en la cual el Instituto consignara los pagos del
contrato, dichos pagos se veran sujetos a la disponibilidad del PAC de la Entidad.

El valor de la adicion fue de: Veintiocho Millones Trecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos
Cuarenta Pesos M/L ($ 28.374.540), valor total del contrato con adicién por la suma de: Ochenta
y Cinco Millones Ciento Veintitrés Mil Seiscientos Diecinueve Pesos M/L ($85.123.619). Se
pagara el valor total de la adicion mediante un tnico pago al finalizar el mantenimiento correctivo,
con la puesta en marcha del equipo y el cumplimiento de los demas requisitos contemplados
para pago como se enuncia en el parrafo anterior.

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisO toda la documentacion y soportes entregados por el contratista (Informe de
Mantenimiento y/o Ejecucion de Actividades, Certificacion Parafiscal, Rut, Camara de Comercio,
Ficha y /o Hoja de Vida de Equipo), entre otras que evidencian la ejecucion del contrato, asi como
aquellas que estén descritas en la clausula de obligaciones y la clausula de forma de pago del
contrato.

m © Indeportes Antioquia

15 Net icontec

calle 48470 - 180, Medellin, Tel; 520 08 30
= WWWJndeportesammwalgm{;ﬁﬂ/
- — B — —— =




Version 10

INDEPORTES A
INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
@ ANTIOQUIA Aprobacién:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA

VERIFICACION ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION MANEJADA DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO (Esta prohibido el borrado de informacion).

ONE DRIVE

. ; SHAREPOINT
OBLIGACION Yeinicada l3iNg) {Mai::ﬂ.il:uceo}r:] l:ﬁ?ax € (Marque conuna X e
completa) indique la ruta completa)
Verificacién del https://indeportesantioq
almacenamiento uia-
mensual de la my.sharepoint.com/:f:/g
informacion Si /personal/sibarra_indep No aplica

ortesantioquia gov co/

contractual, en las

3 . EvPK7ibSRTiFrbom3mn
herramientas deﬁn_ldas wuT80BvDO7DoQcRti
por  la Entidad AJwNyvD6epA2e=rRvS
(SharePoint o One vH

Drive).

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados,
segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de Ia ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificacion del 15 de diciembre de 2023,
expedida por la Representante Legal.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verifico y revisé las planillas y demas soportes
entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y
parafiscales del recurso humano contratado.

En este proceso no aplica pagos de Seguridad Social y Aportes de Parafiscales.

No. | PERIODO No. APORTE | APORTE | APORTE
PLANILLA IBC | saLup PENSION ARL TOTAL
TOTAL
ASPECTOS LEGALES:

Durante la ejecucion del convenio/contrato se ha verificado, por parte de la supervision, el
cumplimiento de los aspectos legales del mismo.

A © Indeportes Antioquia
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Version 10

INDEPORTES A
INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
@ ANTIOQUIA Aprobacién:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA

Que el dia (30) del mes junio de 2023 fue aprobada la garantia unica con los siguientes amparos
y vigencias:

Aseguradora: Compaiia Mundial de Seguros S.A.

VIGENCIA
N°DELA | CONCEPTO DEL [ Desde (dia, mes, [Hasta (dia, mes,
POLIZA AMPARO afo) ano)
B-100009599 Responsabilidad Civil 27/06/2023 30/12/2023
Extracontractual por
Darios a Terceros
B-100037751 Cumplimiento 27/06/2023 30/12/2026

Supervisar el cumplimiento de las normas juridicas, actos administrativos y en general el
complemento legal que contiene el contrato y demas documentos que obligan. Es el control y
seguimiento a los aspectos juridicos dentro del perfeccionamiento y la ejecucion del contrato,
dentro de los cuales se incluyen los plazos, las garantias, los compromisos laborales, las
sanciones, los contratos adicionales o modificatorios, y en general todo tipo de novedad que
acompainie al contrato inicialmente pactado, lo que de modo general implica:

o Cumplir y hacer cumplir las clausulas contractuales.

o Verificar la aprobacion de las polizas exigidas para cada contrato, las modificaciones
realizadas al inicio del contrato, al igual que las variaciones que se presenten durante la
marcha del mismo y que pudieran hacer efectivas las polizas constituidas.

o Informar al Jefe o subgerente del area responsable del proyecto, el incumplimiento de las
obligaciones contractuales, para que determine si hay lugar a la aplicacion de sanciones
y/o a la declaratoria de caducidad administrativa.

PROHIBICIONES

En consideracion a que las siguientes actividades son propias y exclusivas del ordenador del
gasto o parte contratante, esta prohibido a los Supervisores o Interventores:

o Autorizar cambios o especificaciones en el contrato que impliquen mayores o menores
cantidades de dinero o de obra con los cuales se modifique su valor, plazo u objeto del
contrato.

o Transar o conciliar diferencias.

o Suspender el contrato.
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INDEPORTES A
INFORME DE SUPERVISION F-CA-58
@ ANTIOQUIA Aprobacién:
24/01/2023
COPIA CONTROLADA

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE MEJORA:

En la ruta de pagos, se incluye el saldo del contrato inicial, mas el valor de la adicion realizada.
Se ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado de la
Entidad y dos (2) equipos en la Villa Deportiva. se corrige la falla presentada en el equipo Chiller
gue controla el segundo piso, en las areas de las Subgerencias de Fomento y Desarrollo
Deportivo y Escenarios Deportivos y Equipamientos; done se suple la necesidad, con la
instalacion de dos (2) compresores nuevos de 10 Hp y demas actividades necesarias para su
puesta en marcha.

Se requiere liberar recurso que no fue ejecutado por valor de Trescientos Ochenta y Un Mil
Ochocientos Pesos M/L ($381.800), correspondiente al rubro: 1.00.0000.00.0-
205616.2.1.2.02.02.008.06.

ANEXOS:

Factura Electrénica

Formato F-GF-09 Acta de Recibo a Satisfaccion
Camara de Comercio

Certificacidn Bancaria

Certificacion Parafiscal

Informe Ficha Técnica Activo

SANDRA MILENA IBARRA HEREDIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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