ESTACION DE BOMBEROS
FERIAS B-7

Bogota D.C.

GRUPO M&M

CONSULTORIAS.A.S



Estacion de Bomberos Ferias B-7
Fachadas

GRUPO M&M

CONSULTORIAS.A.S



Estacion de Bomberos Ferias B-7
Fachada

i

GRUPO M&M

CONSULTORIAS.A.S




Estacion de Bomberos Ferias B-7

Imagenes internas de la estacion

Sala de estar frente alojamientos

GRUPO M&M

CONSULTORIAS.A.S

Oficina Jefe de estacion




Estacion de Bomberos Ferias B-7

Imagenes internas de la estacion

Espacios de bienestar de la estacion Sala de trajes

GRUPO M&M

CONSULTORIAS.A.S



Estacion de Bomberos Ferias B-7
Sala de Maquinas

GRUPO M&M

CONSULTORIAS.A.S



Estacion Ferias B7

Actualidad Proyeccion Inversién Total

If $ ) $14.000.000.000

Inversion 2026
Apalancamiento

$2.100.000.000,00

Inversiéon 2027
Vigencias futuras

$11.900.000.000,00

Las cifras incluyen obra e interventoria.



I Estacion Ferias B7
Cronograma Intervenciones - Vigencias futuras

e @@ 2027

Febrero Marzo (2026) Abril-Mayo| Junio | Julio Agosto Agosto
(2025) Licencia de Construcciéon | Radicacion Publicacién Firma Formalizacién 2027

Inicio ) y radicacion ante OAP de | Licitacion proceso Contrato | del anticipo y ( 202 ) 3
Consultoria Tramite de Vigencias publica Apopiacion | frmadeactade Finalizacion de
Ferias Futuras. de disefios inicio EJECUCION OBRAS ?grre:]seses

FERIAS B-7

Las cifras incluyen obra e interventoria.
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