
ESTACIÓN DE BOMBEROS            
FERIAS B-7

Bogotá D.C.



Estación de Bomberos Ferias B-7
Fachadas



Estación de Bomberos Ferias B-7
Fachada 



Estación de Bomberos Ferias B-7
Imágenes internas de la estación 

Sala de estar frente alojamientos

Oficina Jefe de estación

Sala Múltiple



Estación de Bomberos Ferias B-7
Imágenes internas de la estación 

Espacios de bienestar de la estación Sala de trajes



Estación de Bomberos Ferias B-7
Sala de Máquinas



Actualidad Inversión Total   

$ 14.000.000.000

Inversión 2026 
Apalancamiento  

$ 2.100.000.000,00

Inversión 2027
Vigencias futuras   

$ 11.900.000.000,00

Las cifras incluyen obra e interventoría.

Estación Ferias B701

Proyección  



Las cifras incluyen obra e interventoría.

Estación Ferias B701

Marzo (2026)
Licencia de Construcción 

y radicación ante OAP de 

Trámite de Vigencias 

Futuras. 

2025 2026 2027

Febrero

(2025)
Inicio 
Consultoría 

Ferias

Abril-Mayo
Radicación 

Licitación 
pública

Junio
Publicación 
proceso

Agosto
Formalización 

del anticipo y 

firma de acta de 
inicio

Apropiación 
de diseños EJECUCIÓN OBRAS

Agosto

(2027)
Finalización de  
obras

12 meses

FERIAS B-7 

Valor Total Obra: $ 8.000.000.000

Valor Estimado $ 14.000.000.000 

Cronograma Intervenciones - Vigencias futuras

Julio
Firma 
Contrato
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