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97-9548

Mitú 

Señores 
R.L. DIEGO ANDRES ORTEGON REY
1001 PROYECTOS S.A.S
Contratista
Email: diegortegon16@hotmail.com
Mitú - Vaupés

Asunto: Respuesta a SOLICITUD DE PRORROGA N°2 DEL CONTRATO N° 8700321 PTAP 

Cordial saludo, apreciado Señor Ortegon, 

En atención a la comunicación recibida mediante radicado N° 1-2026-000090, del 16 de 
febrero de 2026, en la cual “Solicita la prórroga N°2 del contrato N° 8700321”, y una vez 
analizadas las circunstancias expuestas, y de conformidad con los principios que rigen la 
contratación estatal, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

Una vez revisados los argumentos expuestos y los soportes allegados, se evidencia que las 
circunstancias que dieron lugar a la presente solicitud corresponden a hechos imprevisibles y 
ajenos a la voluntad del contratista, los cuales han incidido de manera directa en la ejecución 
normal del contrato, sin que se configure incumplimiento imputable al mismo. 

En este sentido, y atendiendo a los principios de planeación, responsabilidad, economía y 
eficacia, así como al deber de la Entidad de garantizar la correcta ejecución del objeto 
contractual, se considera jurídica y técnicamente procedente la ampliación del plazo 
solicitado, en la medida en que dicha prórroga permite asegurar la culminación adecuada de 
las actividades contractuales. 

En consecuencia, esta Supervisión aprueba la Prórroga No. 02 por un término de dos (2) 
meses, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, sin que ello implique 
modificación del valor del contrato ni de las demás condiciones pactadas, las cuales continúan 
plenamente vigentes. 

La presente aprobación se otorga con el propósito de garantizar la ejecución integral del 
objeto contractual, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos por el 
SENA. 
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Finalmente, se solicita actualizar las garantías debidamente ajustadas como requisito necesario 
para la formalización y ejecución del plazo adicional autorizado. 

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la 
mejora continua de nuestros procesos. Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G 

Atentamente, 

 JHON JAIRO AGUDELO RINCON 
 Subdirector SENA Regional Vaupés 

NIS: 2026-05-004062 

Elaboró: Erika Mabel Aguilar Machado, Coordinadora GAAM 
Revisó: Claudia Maryem Borrero Pérez – Profesional Infraestructura 
Revisó: Milton Harry Valencia Sarmiento – Profesional Infraestructura 
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