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INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

FECHA SOLICITUD: 07 ABRIL 2026 CONTRATO No. FECHA SUSCRIPCION: 17/03/2025
SCJ-665-2025

CONTRATISTA: EDWIN CASTILLO ORTIZ NIT / CC: 75084509

OBJETO DEL CONTRATO: 11132-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA PLANIFICACION,
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

PLAZO INICIAL VALOR INICIAL FECHA DE INICIO FECHA TERMINACION INICIAL
MESES DIAS $ 165,035,720.00 21/03/2025 20/01/2026
10

HISTORICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)

No | FECHA | PRORROG | SUSPENS NUEVA | PLAZO
SUSCRIPCIO| A ION FECHA | FINAL :
N MES | DA | ME [DiA | °TRO | TERMINAC [MESE| Dias| VALORADICION | VALOR FINAL
ES | S |SES| s ION s
1 5 20/06/2026 | 15 $82.517.860,00 | $ 247.553.580,00

DESCRIPCION PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NUMERO: | 2 |

- . NUEVA FECHA NUEVO
PRORROGA [ SUSPENSION OTRO TERMINACION | PLAZO FINAL | VALOR ADICION | VALOR FINAL
MESES | DIAS | MESES | DIAS DIA | MES | ANO | MESES | DIAS
TERMINACION
ANTICIPADA

OBSERVACIONES:

De acuerdo con lo establecido en el paragrafo séptimo de la clausula quinta del contrato suscrito, para efectos fiscales y contractuales,
todos los meses se contabilizaran sobre la base de treinta (30) dias calendario. En consecuencia, esta supervision interpreta que, en
aquellos meses que cuentan con treinta y un (31) dias, el contratista ejecuta la totalidad de las actividades correspondientes al mes,
sin que ello genere derecho a reconocimiento adicional alguno, por tratarse de una condicion previamente definida en las
estipulaciones contractuales

El valor inicial del contrato consignado en el presente formato corresponde al establecido en la minuta contractual y en el registro
presupuestal inicial, los cuales constituyen la fuente oficial para efectos del analisis financiero del contrato. Ahora bien, se evidencia
un error de digitacion en el valor registrado en la plataforma SECOP, al ser un error de forma calculos aqui contenidos se realizaron
con base en los valores contractuales y presupuestales debidamente soportados.

JUSTIFICACION TECNICA Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

Il. ANTECEDENTES

Durante la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. SCJ-665-2025, el contratista ha desarrollado de
manera satisfactoria las actividades previstas en el objeto contractual, cumpliendo con los entregables establecidos y aportando
significativamente al fortalecimiento de la gestién tecnoldgica y estratégica de la DTSI, asi como el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y de seguridad social integral del contratista, conforme a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, y las directrices contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria MA-GCT-04 de acuerdo con los
informes mensuales de ejecucion contractual aprobados por la supervision.

Su colaboracién a la DTSI ha permitido apoyar la planeacién, implementacion y aseguramiento de las tecnologias institucionales, en
aspectos como la planificacién, seguimiento e implementacion de las soluciones tecnolégicas, gobierno digital, seguridad de
la informacion, interoperabilidad y servicios en linea, conforme a los lineamientos del PETI y el PDD.

En mi calidad de supervisor (E) del Contrato No. SCJ-665-2025, y en atencién a la solicitud presentada por el contratista EDWIN
CASTILLO ORTIZ, mediante la cual manifiesta su intencion de dar por terminado anticipadamente el vinculo contractual por razones
personales y laborales sobrevinientes, en la que manifiesta:
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“Yo, EDWIN CASTILLO ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 75.084.509, en calidad de contratista dentro del
Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. SCJ-665-2025, suscrito con la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, me permito presentar solicitud formal de terminacién anticipada por mutuo acuerdo del referido vinculo
contractual, con efectos a partir del dia 10 de abril de 2026, entendiéndose que, para todos los efectos fiscales,
presupuestales y contractuales, prestare los servicios correspondientes al Contrato hasta el 9 de abril de 2026.

La presente solicitud obedece a razones personales y laborales de caracter sobreviniente, las cuales me exigen reorganizar
de manera inmediata mis responsabilidades y disponibilidad, circunstancia que incide directamente en la posibilidad de
continuar ejecutando el contrato en las condiciones inicialmente previstas.

En ese sentido y actuando con la debida buena fe, responsabilidad y respeto por la entidad, considero procedente solicitar
que se adelante la terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo, en los términos de las estipulaciones contractuales
aplicables, con el fin de que el cierre de la relacién contractual se produzca de manera ordenada y oportuna.

Asi mismo, manifiesto mi disposicion para adelantar de manera adecuada las entregas y actuaciones de cierre que la Entidad
estime pertinentes dentro del tramite correspondiente.

Agradezco la confianza brindada durante la ejecucién contractual y quedo atento a las indicaciones que se impartan para
formalizar la presente solicitud.”

En el presente caso, se evidencia que la decision del contratista responde a circunstancias sobrevinientes que limitan su capacidad
de continuar ejecutando el objeto contractual en las condiciones inicialmente pactadas, lo cual hace procedente evaluar la terminacion
anticipada como una medida que garantiza la eficiencia administrativa y evita riesgos en la ejecucion contractual.

Desde la supervision se ha realizado un analisis de las actividades asignadas al contratista, evidenciando que la terminacién
anticipada del contrato no compromete la continuidad ni la calidad del servicio, por las siguientes razones:

e las actividades desarrolladas por el contratista podrian ser redistribuidas temporalmente entre el equipo de trabajo
existente, sin generar interrupciones en la operacion.

e Se podria contar con la capacidad operativa interna para asumir de manera temporal y transitoria las obligaciones, bajo un
esquema de distribucion de actividades controlada y priorizada.

e Seimplementara un esquema de seguimiento y control que garantice la adecuada ejecucion de las actividades redistribuidas,
evitando afectaciones en los cronogramas institucionales.

La solicitud elevada por el contratista se enmarca en el principio de autonomia de la voluntad de las partes y en lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, particularmente en lo relativo a la posibilidad de dar por terminado un contrato estatal de mutuo acuerdo, siempre
que ello no afecte el interés publico ni la adecuada prestacion del servicio.

En virtud de lo anterior, se considera viable y procedente autorizar la terminacién anticipada por mutuo acuerdo del Contrato No. SCJ-
665-2025, sin que ello afecte la continuidad del servicio ni el cumplimiento de las actividades programadas, en tanto se adoptaran las
medidas de redistribucién de cargas y gestién transitoria hasta contar con el recurso humano idéneo que supla la necesidad
institucional.

En cumplimiento de los principios de planeacién y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, se
presenta a continuacion el balance financiero y el analisis de viabilidad presupuestal del contrato.

Tabla N°1: Balance financiero del Contrato

Concepto Valor
Valor inicial del contrato (CRP 723 de 2025) $ 165.035.720,00
Valor adicionado (CRP 347 de 2026) $ 82.517.860,00
Valor ejecutado $187.040.484,00
Valor pendiente por pagar
(30 dias de marzo y 9 dias de abiril) $21.454.643,00
Saldo por liberar $39.058.462,00

Fuente: Predis 07/04/2026
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En atencion al andlisis financiero presentado en la Tabla N°1: Balance financiero del Contrato, se evidencia el comportamiento
econdmico del mismo durante su ejecucion, asi como los valores efectivamente pagados, pendientes y proyectados hasta la fecha
de terminacion proyectada.

Il. SOLICITUD:
En conclusion, se solicita terminar anticipadamente y por mutuo acuerdo el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No.
SCJ-665-2025 a partir del 10 de abril de 2026, entendiéndose que, para todos los efectos fiscales, presupuestales y contractuales,

el contratista prestara los servicios correspondientes al Contrato hasta el 9 de abril de 2026.

De conformidad con lo establecido en el paragrafo cuarto de la Clausula Quinta, Forma de Pago, se procedera con la suscripcion
del Acta de Liquidacion de este, para efectos del ultimo pago y liberacién del saldo a favor de la Entidad.

En este sentido, agradecemos se adelante el tramite correspondiente, conforme a los términos y justificaciones expuestas
anteriormente.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

002-Solicitud de Terminacion del Contrato
003-Pago Seguridad Social
004-Predis

APROBACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO FIRMA APROBADO

Jairo Alonso Bohérquez Blanco
Director de Tecnologias y Sistemas de la Informacion (E)

l

T \ee C”j\\\c/( qvel

INFORMACION Y APROBACION DEL INTERVENTOR (Sélo si aplica)

S| ES CONTRATISTA
NOMBRE Y CARGO CONTRAT FECHA FIRMA APROBADO
O No. FECHA INICIO TERMINA
N.A N.A N.A N.A N.A

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA
NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA

Jairo Alonso Bohdérquez Blanco 7 de Abril de 2026 |

Director de Tecnologias y Sistemas de la Informacién (E) L., DoWlrgeez
Actividad Nombre Cargo Firma
Proyecté Comp. Juridico Diana Carolina Hernandez Amado Apoyo Juridico - DTSI ya ,}4 )
’L/Qng/y‘{, 2
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