
CANTIDAD 
CONTRATO

DEDICACION
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACUMULADO 
ANTERIOR

PRESENTE 
MES

ACUMULADO 
TOTAL

ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

Equipo de Profesional y tecnicos 
requeridos

-$                                         -                                  -$                                  -                        $                                 -   

DIRECTOR DE INTERVENTORIA MES             6,00   30%  $     10.080.264  $              18.144.475,20                   0,540                  0,450 0,99                      5.443.343,00$                        4.536.118,80                 9.979.461,80$                 0,81                 8.165.013,40$               

ARQUITECTO MES             5,00   100%  $       5.503.012  $              27.515.060,00                   1,500                  1,250 2,75                      8.254.518,00$                        6.878.765,00                 15.133.283,00$               2,25                 12.381.777,00$             
INGENIERO CIVIL MES             5,00   30%  $       7.604.908  $              11.407.362,00                   0,450                  0,380 0,83                      3.422.209,00$                        2.889.865,04                 6.312.074,04$                 0,67                 5.095.287,96$               
INGENEIRO ELECTRICO MES             5,00   20%  $       5.503.012  $                5.503.012,00                   0,300                  0,250 0,55                      1.650.904,00$                        1.375.753,00                 3.026.657,00$                 0,45                 2.476.355,00$               
INGENIERO SANITARIO MES             5,00   20%  $       5.503.012  $                5.503.012,00                   0,300                  0,250 0,55                      1.650.904,00$                        1.375.753,00                 3.026.657,00$                 0,45                 2.476.355,00$               
PROFESIONAL ESPECIALIZDO EN 
TEMAS PRESUPUESTALES

MES             5,00   20%  $       7.604.908  $                7.604.908,00                   0,300                  0,250 0,55                      2.281.472,00$                        1.901.227,00                 4.182.699,00$                 0,45                 3.422.209,00$               

PROFESIONAL ESPECIALIZDO EN 
ACUSTICA

MES             2,50   70%  $       7.100.000  $              12.425.000,00                  0,440 0,44                      -$                                         3.124.000,00                 3.124.000,00$                 1,31                 9.301.000,00$               

PROFESIONAL ESPECIALIZDO EN 
HVAC

MES             2,50   60%  $       7.909.000  $              11.863.500,00                  0,380 0,38                      -$                                         3.005.420,00                 3.005.420,00$                 1,12                 8.858.080,00$               

PROFESIONAL ESPECIALIZDO EN 
BIOCLIMATICA

MES             2,50   60%  $       7.909.000  $              11.863.500,00                  0,380 0,38                      -$                                         3.005.420,00                 3.005.420,00$                 1,12                 8.858.080,00$               

Equipo de profesionales ambiental -$                               

PROFESIONAL AMBIENTAL MES             5,00   15%  $       7.604.908  $                5.703.681,00                   0,230                  0,190 0,42                      1.749.129,00$                        1.444.932,52                 3.194.061,52$                 0,33                 2.509.619,48$               

Equipo de profesionales juridico -$                               

PROFESIONAL JURIDICO MES             6,00   15%  $       5.503.012  $                4.952.710,80                   0,270                  0,230 0,50                      1.485.813,00$                        1.265.692,76                 2.751.505,76$                 0,40                 2.201.205,04$               
Equipo de profesionales 
administrativo

-$                               

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO MES             5,00   15%  $       5.448.298  $                4.086.223,50                   0,230                  0,190 0,42                      1.253.109,00$                        1.035.176,62                 2.288.285,62$                 0,33                 1.797.937,88$               

SUBTOTAL (1)  $            126.572.444,50  $                     27.191.401,00  $            31.838.123,74  $              59.029.524,74 -                        $            67.542.919,76 
GL 2,00%  $                2.531.448,89  $                           383.781,21  $                 636.762,47  $                1.020.543,69  $              1.510.905,20 
GL 1,00%  $                1.265.724,45  $                           904.204,45  $                 318.381,24  $                1.222.585,68  $                   43.138,76 
GL 2,00%  $                2.531.448,89  $                 432.680,91  $                    432.680,91  $              2.098.767,98 

 $                6.328.622,23 -                             $                        1.287.985,66  $              1.387.824,62  $                2.675.810,28  $              3.652.811,95 

 $            132.901.066,73  $                     28.479.385,04  $            33.225.948,36  $              61.705.333,40  $            71.195.733,33 

GL 2,32%  $                3.081.709,42                  0,023 0,02                       $                           659.703,15  $                 769.653,65  $                1.429.356,80  $              1.652.352,61 

GL 13,50%  $              17.947.955,02                  0,135 0,14                       $                        3.846.069,37  $              4.487.080,81  $                8.333.150,18  $              9.614.804,84 

 $              21.029.664,44  $                        4.505.772,52  $              5.256.734,47  $                9.762.506,99  $            11.267.157,45 

 $            153.930.731,16  $                     32.985.157,55  $            38.482.682,83  $              71.467.840,39  $            82.462.890,78 

 $              29.246.838,92  $                        6.267.179,94  $              7.311.709,74  $              13.578.889,67  $            15.667.949,25 

 $            183.177.570,00  $                     39.252.337,00  $            45.794.393,00  $              85.046.730,00  $            98.130.840,00 

No.
FECHA DE 

PAGO
VALOR 

FACTURADO
% PAGADO SALDO POR PAGAR

% PAGADO 
ACUMULADO

TOTAL  $                          -   0,00%  $                                 -   0,00%

FERNEY MAMBUSCAY MENA
Supervisor

Secretaria de Educación

JUAN CARLOS ALVAREZ SALAZAR
Apoyo Supervision

Secretaria de Educación

IVA 19%

TOTAL CON IVA

DESCRIPCIÓN

VR. ADICION No. 1

VR. ADICION No. 2

V/R ADICIONES:

52.336.448,00$                                                                           

52.336.448,00$                                                                           

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR EN LETRAS:

183.177.570,00$                                                                         

SALDOSVALORES

PERIODO:

FECHA TERMINACION:

2

30 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: 

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

CONTRATISTA:

17 DE MARZO DE 2026

Del 20 de agosto de 2025 al 22 de octubre de 2025

Realizar la interventoría integral (técnica, jurídica, administrativa y financiera) al contrato adjudicado en el proceso de Concurso de 
Méritos N0.4143.010.32.0966-2025 cuyo objeto es la Elaboración de los estudios técnicos, diseños, presupuesto, licencia de construcción 
para la Institución Educativa Republica de Argentina Sedes Principal y Policarpa Salavarrieta Ficha EBI No. 26005788.

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU

FECHA DE ACTA:

FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCINTOS NOVENTA Y TRES

20 DE AGOSTO DE 20254 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO No.: 183.177.570,00$                                 VALOR DEL CONTRATO:4143.010.26.1.1529.2025 ACTA No.:

ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ÍTEM
DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o 
productos contratados)

UNIDAD
CONTRATO CANTIDADES  

ADMINISTRACION
POLIZAS

HONORARIOS EDRU

SUBTOTAL (3)

V/R ACTUAL CONTRATO:

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: 130.841.122,00$                                                                         

V/R PAGO ANTICIPADO: -$                                                                                                          

SUBTOTAL (1) + (2) + (3)

ESTAMPILLAS

RETENCIONES

SUBTOTAL (4)

SUBTOTAL (1) + (2) + (3) + (4)
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