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A continuacion, se describen el seguimiento de las actividades en obra realizadas
entre el 28 de noviembre del 2025 al 30 de diciembre de 2025.

SISTEMA ELECTRICO

Descripcion:

Suministro e Instalacion de Gabinete de Distribucion del

Ascensor, alimentador en cable libre de Halégenos y cable UTP

categoria 6A blindado
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NP.11 | Suministro e instalacién de tuberia PVC-P descolgada

Descripcion:

(@) Instalacion de tuberia descolgada de 2”

de impulsién. (b)
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Espuma elastomérica tubular

Descripcién: | Instalacién de espuma elastomerica (Rubatex)

Suministro e instalacion de tuberia PVC drenaje corrugada g 160 mm

Descripcion: | Instalacion de tuberia de drenaje
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NP.27 | RECONSTRUCCION DE PISO DE PARQUEADERO SOTANO EN
CONCRETO MR 42 - ESP=20CM.

Descripcion: | A) Recoleccion de plantilla de piso en




=
~

% L
INGELABE GG BAS
INNRMR KA T LARDIOA 1GKIZE
DF FACRT 85 % 6 £

INGELABS 5G S.A.S
INFORME 4 DE INTERVENTORIA
RAMA JUDICIAL

VERSION: 01

PAGINA 6 DE 13

parqueadero.

B) Matrtillo demoledor usado para
demolicién de plantilla de piso.

(03] Fundida de piso de parqueadero MR 42,
E=20CM

D) Acabado final de piso de parqueadero.

NP.22

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN HUMEDO DE PISO PARA

SISTEMA FILTRO FOSO ASCENSOR, CAJA EYECTOR,
DESARENADOR Y DUCTOS TUBERIAS
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Descripcién: | Excavacion de poyo eyector, linea de drenaje y filtro de ascensor.

NP.24

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO
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Descripcion:

(A)

Relleno con material
(B)Compactacion mecanica con placa vibratoria (RANA)

seleccionado

INTERVENTORIA
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Descripcion:

Revision de calidad de materiales para la instalacion de la tuberia

sanitaria de PVC.
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INTERVENTORIA

elaboracién de concreto en sitio; arena, grava y cemento.

Descripcion: | Revision de calidad de materiales seleccionado para relleno y
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INTERVENTORIA

Descripcion:

A) Revision de espesor de relleno
compactado.

B) Revision de separacion de acero
longitudinal y transversal para losa de desarenador.

C) Revision de separacion longitudinal y

transversal de malla malla electrosoldada de 5mm
cuadriculas 0,15x0,15.
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D) Revision de espesor de plantilla de piso
de parqueadero.

INTERVENTORIA
N o e

Descripcion: A) Toma de muestras de concreto bajo la
NTC 454 2011
B) Testigos de concreto.
C) Revision de falla inducida en
reconstrucciéon de plantilla de piso en parqueadero.
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