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Fw: URGENTE - NO CANCELACIÓN DE CLASES colegio Ciudad Chengdu IED

Desde DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ <dduranr@educacionbogota.gov.co>

Fecha Vie 27/02/2026 8:40 AM

Para CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; DIANA MILENA RUGE ALZATE
<druge@educacionbogota.gov.co>; ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES
<ebernalc@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA
<ccastanedap@educacionbogota.gov.co>; ANDRES IVANNO GALEANO TORO
<agaleanot@educacionbogota.gov.co>

CC ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ <amahecha@educacionbogota.gov.co>; JORGE ANDRES
RODRIGUEZ PARRA <jorge.rodriguez@educacionbogota.gov.co>

Buenos Días

Estimados compañeros de la dirección de construcciones, adjunto les comparto
comunicaciones enviadas por el Administrador Alianza Educativa, sobre las actividades de obra
del colegio Ciudad Chengdu, planeadas para la semana del 3 al 4 de marzo, las cuales no se
lograron concretar.

Agradezco desde la DCCEE se emita por este medio, una respuesta formal a dichas
inquietudes, para remitirlas desde la Dirección de cobertura.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente 

 

Arq. Diana Marcela Duran Ramírez
Contratista - Dirección de Cobertura.
dduranr@educacionbogota.gov.co
Cel: 3185278617
Av. El Dorado No. 66-63 
www.educacionbogota.edu.co 
Información: Línea 195  

De: Isabel Cristina Bermudez Guerrero <ibermudez@alianzaeducativa.edu.co>
Enviado: miércoles, febrero 25, 2026 1:35:32 p.m.
Para: JORGE ANDRES RODRIGUEZ PARRA <jorge.rodriguez@educacionbogota.gov.co>; ANGELA
LICETH MAHECHA MARTINEZ <amahecha@educacionbogota.gov.co>; DIANA MARCELA DURAN
RAMIREZ <dduranr@educacionbogota.gov.co>; Diana Paola Basto Castro
<dbasto@alianzaeducativa.edu.co>; Wilmer Javier Porras Martinez
<wporras@alianzaeducativa.edu.co>; Gina Liliana Luna Enciso <gluna@alianzaeducativa.edu.co>
Asunto: URGENTE - NO CANCELACIÓN DE CLASES colegio Ciudad Chengdu IED

Estimado equipo de Cobertura buenas tardes:

Teniendo en cuenta que hasta el momento no hemos recibido confirmación o respuesta sobre los
interrogantes que planteamos en nuestro correo del pasado viernes 20 de febrero, nos permitimos
informar que para nosotros no es posible hacer la cancelación de clases para la próxima semana
con tan poca anticipación. 

La Rectora del colegio debía enviar hoy a más tardar a medio día la comunicación formal a los
padres de familia confirmando la cancelación de clases, el número de días de esta cancelación y el
plan para la prestación del servicio educativo no presencial. Así mismo, la Dirección Académica de
la Alianza debía hacer el alistamiento de las guías de trabajo en casa.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que en el menor tiempo posible nos confirmen la nueva
fecha de inicio de los trabajos a partir de la semana del 9 de marzo, con la información previamente
solicitada:

1. Fechas definitivas de intervención.
2. Establecer la cantidad total de días que debemos cancelar clases presenciales. 
3. Establecer quién se encarga de cancelar el PAE para esos días si eventualmente no se pueda dar
aviso con la anticipación requerida por los imprevistos que puedan surgir durante estos trabajos.
4. Validar quien estará a cargo de la interventoría y supervisión de este trabajo tan delicado.
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5. Establecer tiempos concretos de confirmación de los trabajos ya que desde la Alianza debemos
preparar y planear la prestación del servicio educativo no presencial.
6. Dar respuesta a las inquietudes presentadas por los padres de familia en torno al PMT (Plan de
manejo de tránsito), requerido para manejo vehicular para no afectar a la comunidad

Gracias por su atención y quedamos atentos a su respuesta.
Isabel Cristina Bermudez Guerrero
Directora Financiera - Administrativa - Oficina Central
PBX: 7452016
Calle 16 No. 6-66 - Edificio Avianca piso 9
www.alianzaeducativa.edu.co

*Active su equilibrio entre vida personal y laboral: si recibe este correo electrónico fuera de su horario
laboral, siéntase libre de revisarlo o responderlo una vez esté disponible.

El vie, 20 feb 2026 a las 11:49, Isabel Cristina Bermudez Guerrero
(<ibermudez@alianzaeducativa.edu.co>) escribió:

Estimado equipo de Cobertura buenos días:

Comparto informe de la reunión llevada a cabo el día de hoy en Ciudad Chengdú, reunión en la
que el equipo de la DCCEE (Arq. Diana Ruge, gestora territorial, Arq. Carola Arteaga y Juan
Carlos Martínez gestor social) informaron a los padres de familia que entre el 2 y el 4 de marzo
se realizará la "fundida de la placa", actividad ya coordinada con la concretera.

Informaron que por lo delicado de la actividad era necesario cancelar clases presenciales los
días 2 y 3 de marzo, contando con que el 4 era la jornada pedagógica.

Teniendo en cuenta los antecedentes de esta obra y el incumplimiento reiterativo de los
cronogramas que nos han compartido en el pasado, solicitamos muy cordialmente que se lleve
a cabo una reunión virtual con la Dirección de Cobertura y con el supervisor de esta obra en
la Dirección de Construcciones de manera urgente para:

1. Poder confirmar si estas fechas son las definitivas.
2. Establecer la cantidad total de días que debemos cancelar clases presenciales, toda vez que
el día 4 ya no se llevará a cabo la jornada pedagógica lo que implica un tercer día de cancelación
de clases.
3. Establecer quién se encarga de cancelar el PAE para esos días si eventualmente no se pueda
dar aviso con la anticipación requerida por los imprevistos que puedan surgir durante estos
trabajos.
4. Validar quien estará a cargo de la interventoría y supervisión de este trabajo tan delicado.
5. Establecer tiempos concretos de confirmación de los trabajos ya que desde la Alianza
debemos preparar y planear la prestación del servicio educativo no presencial.
6. Dar respuesta a las inquietudes presentadas por los padres de familia en torno al PMT (Plan
de manejo de tránsito), requerido para manejo vehicular para no afectar a la comunidad

Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a la programación de la reunión.

Isabel Cristina Bermudez Guerrero
Directora Financiera - Administrativa - Oficina Central
PBX: 7452016
Calle 16 No. 6-66 - Edificio Avianca piso 9
www.alianzaeducativa.edu.co

*Active su equilibrio entre vida personal y laboral: si recibe este correo electrónico fuera de su horario
laboral, siéntase libre de revisarlo o responderlo una vez esté disponible.

---------- Forwarded message ---------
De: Wilmer Javier Porras Martinez <wporras@alianzaeducativa.edu.co>
Date: vie, 20 feb 2026 a las 9:59
Subject: Mesa de trabajo obras por garantías del colegio Ciudad Chengdu IED 20/02/2026
To: Gina Liliana Luna Enciso <gluna@alianzaeducativa.edu.co>, Heidy Caterine Tenjo Gil
<htenjo@alianzaeducativa.edu.co>
Cc: Isabel Cristina Bermudez Guerrero <ibermudez@alianzaeducativa.edu.co>, Edgar Orlando
Lamprea Gaviria <olamprea@alianzaeducativa.edu.co>, Edwin Jair Gamboa Celis
<egamboa@alianzaeducativa.edu.co>, DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ
<dduranr@educacionbogota.gov.co>, DIANA MILENA RUGE ALZATE
<druge@educacionbogota.gov.co>, ERIKA DAYANA BERNAL COLMENARES
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<ebernalc@educacionbogota.gov.co>, CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA
<ccastanedap@educacionbogota.gov.co>, ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ
<amahecha@educacionbogota.gov.co>

Hola a todos, buenos días;

Comparto temas tratados en la mesa de trabajo con padres de familia, funcionarios de la SED y
Alianza Educativa, se discutieron los siguientes temas:

Asistentes presentes:
Secretaría de educación:
Arq. Diana Ruge, gestora territorial DCCEE
Arq. Carola Arteaga. DCCEE
Juan Carlos Martínez gestor social de la DCCEE

Alianza Educativa
Gina Luna, rectora del colegio Ciudad Chengdú.
Javier Porras, coordinador de mantenimiento Alianza Educativa.
Heidy Tenjo, líder administrativas colegio ciudad Chengdú.
Laura López, profesora del colegio Ciudad Chengdú.
Carlos Bermudez, coordinador académico del colegio Ciudad Chengdú.

Padres y alumnos (Ver lista de asistencia adjunta en el correo)

Cronograma de Construcción

Aplicación primer imprimante completada (capa negra visible)

Nivelación primer sifón: 24-27 febrero

Reforzamiento zonas de empozamiento: 23-27 febrero

Observación previa del ingeniero Antonio Fuertes (especialista estructural)

Fundida de placa confirmada: 2-4 marzo 2016

Fecha confirmada ayer por concretera

Requiere bomba de concreto - gestionada hasta concretera

Lunes y martes: días críticos con estudiantes

Miércoles 4: jornada pedagógica (sin estudiantes)

Logística Escolar y Contingencias

Suspensión de clases 2-3 marzo obligatoria

Riesgo por maquinaria, bombas de concreto, mixers

Plan de trabajo en casa para estudiantes

Cancelación PAE esos días

Comunicación formal a familias mediados próxima semana

Preparación semana anterior (26 feb - 1 mar)

Profesores preparan guías de trabajo

Material impreso para estudiantes sin dispositivos

Explicación previa a estudiantes del plan

Manejo de tráfico externo

Coordinación con empresas de transporte (3 rutas) SITP, por afectación y uso de la
vía por estacionamiento de vehículos mixer y bombas de concreto.

PMT (Plan de manejo de tránsito), requerido para manejo vehicular para no afectar a
la comunidad.
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Bombas estacionarias en frente del colegio

Compromisos y Seguimiento

Permisos de trabajo requeridos: 23 febrero, deben ser enviados por la SED, para validación
interna Alianza Educativa - SST

Autorización Sistema de Gestión SST

Validación desde Alianza Educativa

Actividades posteriores programadas, pero sin fecha definida.

Limpieza y desmanche pisos cuarto piso (afectados por goteras)

Tiempo de fraguado del concreto

Pintura de cancha

Instalación tableros

Próxima reunión de seguimiento: semana del 13 marzo

Cada 15 días según compromiso asamblea de padres del 6 febrero.

Compromiso padres: comunicación responsable en comunidad hasta comunicado oficial.

Adjunto lista de asistencia e imágen del correo  interno de la SED con fechas de trabajo.
Quedo atento.
--

Wilmer Javier Porras Martinez
Coordinador De Mantenimiento - Oficina Central
PBX: 7452016
Calle 16 No. 6-66 - Edificio Avianca piso 9
www.alianzaeducativa.edu.co

*Active su equilibrio entre vida personal y laboral: si recibe este correo electrónico fuera de su horario
laboral, siéntase libre de revisarlo o responderlo una vez esté disponible.

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos
digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.
_____________________________________________________________________________________
__ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está
estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción
total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido
puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta
información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material
de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co
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