
 

 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES – BITÁCORA 
 

Nombre del contratista: Jorge Enrique Giraldo Barbosa  
Fecha de las actividades: Del 9 al 15 de noviembre de 2025  
Lugar(s): Cartagena   
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como antropólogo para 
apoyo en la ejecución del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado 
entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO 
HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).    
 

Comunidad/organización /institución/líder/sitio que se visitó: 
 
 
Comunidad barrial del barrio Medellín.  
  
Nombre y Cargo de Contacto: 
 

Email – Teléfonos:  
 

 
Coordinación General del Proyecto 

 
(065) 6606025 

 
Actividades/Reuniones/Eventos/ Entrevistas/ Documentación audiovisual:  
Durante esta semana:  
 

 
1) Se desarrolla el 13vo Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial del barrio 

Medellín, en las instalaciones del I.E. Mercedes Abrego, el día 10 de noviembre. 
 
Conclusiones/Recomendaciones/Acciones a Seguir:  
Se desarrolló el taller de Grupo Focal No 13, en el barrio Medellín, sin ningún 
contratiempo, a la vez se da por terminado esta etapa de tallares participativos, donde 
se continúa con el proceso de sistematización y análisis de los datos recolectados en las 
listas preliminares de patrimonio cultural de las comunidades barriales y rurales de la 
ciudad de Cartagena en su Localidad 3.  
 
Comentarios:  
Finalizada la etapa de talleres participativos tipo Grupo Focal dentro del proceso del 
Inventario del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Cartagena Localidad 3.   
 
 
 
 
 



 

 

Anexos:  
 

 
1evo Taller de Grupo Focal, en la comunidad barrial de Medellín, el día 10 de 

noviembre 
 
Próxima visita:  
 
Comienza la etapa de entrevistas desarrolladas por medio fichas de caracterización del 
PCI, donde se cruza la información de la lista preliminar de activos culturales que se 
vienen digitalizando.  
 
 
 
Asuntos Administrativos: No aplica.  
 
 
 

 
 
Firma: ________________________               Firma coordinación: ______________________ 
Fecha: 16 de noviembre de 2024                     Fecha: 


