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INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES - BITACORA

Nombre del contratista: Jorge Enrique Giraldo Barbosa

Fecha de las actividades: Del 21 al 27 de septiembre de 2025

Lugar(s): Cartagena

Objeto del contrato: Prestacion de servicios profesionales como antropologo para
apoyo en la ejecucion del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado
entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO
HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).

Museo Historico de Cartagena de Indias (MUHCA)

Coordinacion General del Proyecto (065) 6606025

Actividades/Reuniones/Eventos/ Entrevistas/ Documentacion audiovisual:
Durante esta semana:

1) Se termina el proceso de elaboracion de la propuesta metodolégica y se hace
entrega formal a la Coordinacion General del Proyecto PCI de la Localidad 3 del
documento técnico: “Propuesta Metodoldgica Comunitaria. Taller grupo focal”,
el 23 de septiembre, dentro de los compromisos previos frente al disefio
metodolégico, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de las Culturas y
las Artes como las aclaraciones tematicas y estructurales por parte de la
Coordinacidn General en reunion del 14 de septiembre.

2) Se realizan cambios a la primera version del documento técnico: “Propuesta
Metodoldgica Comunitaria. Taller grupo focal”, frente a los cambios sugeridos
por la Coordinacidon General del Proyecto PCI de la ciudad de Cartagena la
Localidad 3, el dia 24 de septiembre.

3) Serealiza la primera jornada de capacitacién al equipo técnico, profesional y de
gestores comunitarios del Proyecto PCI de la Localidad 3 de la ciudad de
Cartagena, el dia 25 de septiembre en las instalaciones del Museo Histdrico de
Cartagena, sobre la metodologia participativa del taller de grupo focal desde sus
bases conceptuales.
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Conclusiones/Recomendaciones/Acciones a Seguir: CARTAGENA

Se comienza el proceso de capacitacidn con el equipo técnico, profesional y de gestores
comunitarios, con la intensién de fortalecer la ejecucion del Proyecto PCI de la
Localidad 3 de la ciudad de Cartagena, a nivel conceptual y de cara a las siguientes
etapas del proceso. Se cuenta con un buen equipo de gestores comunitarios donde se
contempla un entusiasmo y aprehensién del conocimiento ofrecido.

Comentarios:
Con un mes de retraso, ya se cuenta con el equipo de gestores comunitarios para el

desarrollo de las actividades de las etapas del Proyecto PCl de la localidad 3 de la ciudad
de Cartagena.

Anexos:
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Coordinacion

Proceso de Identificacion del Patrimonio Cultural de Cartagena. Localidad 3

Por medio de la presente, dentro de los compromisos previos, anexo el formato de la metodologia del taller del grupo focal para su revision.
Quedando Suscrito,

Jorge Enrique Giraldo

Antropdlogo
Contrato 029 de 2025
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Entrega foranal ala Coordinacién General del Proyecto PCI de la ciudad de‘ACartagekna,
del documento, “Propuesta Metodolégica Comunitaria. Taller grupo focal”, el dia 23 de

septiembre
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MUSEQ HISTORICO DE 1924-202
CARTAGENA DE INDIAS

PG Y CURTURA
6 CARTAGENA 5€ WOKS
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Coordinacion!!
De acuerdo a la reunion y las sugerencias, anexo el documento del Formato de Grupo Focal con sus cambios

Jorge Giraldo

Un archivo adjunto + Analizados por Gmail @ (&} Afadir a Drive

m Formato de grupo focal
PCI - MUHCA.docx

-
Entrega del documento “Propuesta Metodolégica Comunitaria. Taller grupo focal”,
después de una retroalimentacién y sugerencia de ajustes por parte de la
Coordinacion General del Proyecto PCI de la ciudad de Cartagena, el dia 24 de
septiembre
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1ra ]oi‘nada de capacitacion conceptual sobre la ejecucion del Grupo Focal, equipo
técnico, profesional y de gestores comunitarios, 25 de septiembre, sede MUHCA

Proxima visita:

Se proyecta hacer una segunda capacitaciéon a nivel practico, sobre la ejecuciéon del
Grupo Focal, con el equipo técnico, profesional y de gestores comunitarios, en la
siguiente semana.
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Con relacién al documento técnico, Propuesta Metodolégica Comunitaria. Taller gug®@TAGENA
focal”, se espera una retroalimentacion por parte del equipo profesional: bienes mueble

e inmueble, los historiadores y la arqueéloga.

Asuntos Administrativos: No Aplica.

Firma: » Firma coordinacion:
Fecha: 28 de septiembre de 2025 Fecha:




