
 
 

Cartagena de Indias, 15 de octubre de 2025 

 
Doctor 
DANILO JOSÉ BERNETT ZAMORA 
Profesional Contador 
Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias 
Supervisor contrato 029 / 2025 

 

ASUNTO: Informe de actividades contrato número 029-2025 celebrado entre la Corporación 
Museo Histórico de Cartagena de Indias y JORGE ENRIQUE GIRALDO BARBOSA cuyo objeto es: 
Prestación de servicios profesionales como antropólogo para apoyo en la ejecución del contrato 
interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) 
Y CULTURA Y LA CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA). 

 
Respetado Supervisor. 

En cumplimiento del objeto del contrato número 029-2025, presento informe de las actividades 
realizadas en el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025 de 
acuerdo con la siguiente descripción:  

 

 
Obligación  Actividad 

1) Prestar asesoría y 
acompañamiento, en 
la ejecución de 
actividades de 
investigación y 
levantamiento de 
información para el 
registro del inventario 
del Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
(PCI) 
y de los bienes 
muebles asociados de 
la Localidad 3: 
Industrial y de la 
Bahía, en ejecución del 
convenio 
interadministrativo 
No. CI-IPCC-005-2025, 
de cara a la 
metodología 
concertada con el 
coordinador. 

 
 
 

1) Se hace entrega formal a la Coordinación del Proyecto PCI de la 
Localidad 3 del documento técnico: “Propuesta Metodológica 
Comunitaria. Taller grupo focal”, el 25 de septiembre, dentro de 
los compromisos previos frente al diseño metodológico siguiendo 
las recomendaciones del Ministerio de las Culturas y las Artes. 

 
Se anexa correo de la entrega formal del documento técnico. “Propuesta 
Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal”, a la Coordinación del 
Proyecto PCI de la Localidad 3. Anexo 1.  

  
2) Se realizaron dos jornadas de capacitación al equipo técnico y de 

gestores comunitarios del Proyecto PCI de la Localidad 3 de la 
ciudad de Cartagena, sobre la metodología participativa del taller 
de grupo focal. Una conceptual y otra práctica. 

 
Se anexan fotos de las dos jornadas de capacitación sobre la metodología 
del grupo focal. Anexo 2.  
    



 
 

 
 
 

2) Realizar 
acompañamiento en 
los procesos de 
acercamiento y 
concertación con las 
comunidades 
involucradas, 
incluyendo 
autoridades 
tradicionales, líderes 
locales, cabildos 
indígenas y consejos 
comunitarios, para la 
obtención de 
información y 
definición de acuerdos 
de trabajo, en 
ejecución del 
convenio 
interadministrativo 
No. CI-IPCC-005-2025, 
de cara a la 
metodología 
concertada con el 
coordinador. 
 

Se realizaron 6 visitas de acompañamiento técnico para los procesos de 
comunicación (1) y jornadas de concertación (5) con las comunidades 
participantes dentro de la Localidad 3, del proceso del Inventario de 
Activos Culturales de la Ciudad de Cartagena de Indias.  
 
Se anexa fotos de las 6 visitas a las comunidades. Anexo 3.   

3) Prestar asesoría y 
acompañamiento en la 
identificación y 
selección inicial de 
manifestaciones 
culturales y bienes 
muebles asociados, de 
la Localidad 3: 
Industrial y de la 
Bahía, en ejecución del 
convenio 
interadministrativo 
No. CI-IPCC-005-2025, 
de cara a la 
metodología 
concertada con el 
coordinador. 
 
 

1) Se realiza reunión el día 7 de octubre, con la Coordinación del 
Proyecto PCI de la localidad 3 de la ciudad de Cartagena, junto con 
el equipo de comunicaciones, para proyectar el trabajo para las 
jornadas de concertación con las comunidades y para 
aclaraciones de tipo cultural, caso comunidad Zenú de la vereda 
de Membrillal, dentro del proceso de divulgación de información 
sociocultural en las piezas de comunicación.  
Se anexa fotografía de la reunión. Anexo 4.  



 
 

4) Prestar asesoría y 
acompañamiento en la 
recolección, 
clasificación, 
organización y análisis 
de la 
información obtenida, 
empleando técnicas 
etnográficas y 
documentales, a fin de 
identificar riesgos y 
amenazas que puedan 
afectar la preservación 
del PCI y emitir 
recomendaciones para 
su 
salvaguardia, en 
ejecución del convenio 
interadministrativo 
No. CI-IPCC-005-2025, 
de cara a la 
metodología 
concertada con el 
coordinador. 
 

Este mes no se han adelantado actividades relacionadas a la obligación. 

5)  Prestar asesoría y 
acompañamiento 
revisando y ajustando 
las fichas técnicas del 
inventario, 
elaboradas conforme a 
la metodología del 
Ministerio de las 
Culturas, las Artes y los 
Saberes, para 
alimentar el Sistema 
de Información para el 
Patrimonio (SIPA), 
previa metodología 
concertada con 
el coordinador 
 

Este mes no se han adelantado actividades relacionadas a la obligación. 

6) Entregar al 
Coordinador del 
Proyecto, en formato 
editable las fichas 
generadas, con su 
debida 

Este mes no se han adelantado actividades relacionadas a la obligación. 



 
 

aprobación y revisión, 
de cara a la 
metodología 
concertada. 
 
7) Prestar asesoría 
elaborando y 
entregando al 
Coordinador del 
Proyecto, los 
resultados e insumos 
técnicos e 
investigativos 
obtenidos durante la 
ejecución del contrato, 
para su inclusión en el 
informe 
final de ejecución del 
convenio 
interadministrativo 
No. CI-IPCC-005-2025 

Este mes no se han adelantado actividades relacionadas a la obligación. 

8) Realizar 
acompañamiento, 
socialización y 
retroalimentación, en 
la entrega del material 
final a la 
comunidad, de cara a 
la metodología 
concertada, con el 
coordinador del 
proyecto. 

Este mes no se han adelantado actividades relacionadas a la obligación. 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 



 
 

  

FIRMA:_____ _______________ 

Cédula:  85.474.238 de Santa Marta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

Anexos 1. Correo (pantalla) de entrega formal del documento técnico, 
“Propuesta Metodológica Comunitaria. Taller grupo focal”, a la Coordinación 

del Proyecto PCI de la Localidad 3 de Cartagena  

 
 
Anexo 2. 
 
Foto 1: 1ra Jornada de capacitación conceptual sobre la ejecución del Grupo 

Focal, equipo técnico y gestores comunitarios, 25 de septiembre, sede MUHCA 



 
 

 

 
 
 

Foto 2: 2da Jornada de capacitación práctica sobre la ejecución del Grupo 
Focal, equipo técnico y gestores comunitarios, 30 de septiembre, sede MUHCA 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 3.  
 

Foto 1: Salida a la comunidad Zenú del Resguardo CAIZEN, Vereda Mebrillal, 
20 de septiembre de 2025 con el equipo de comunicación  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Foto 2: Foto grupal del proceso de concertación con la comunidad Zenú, 
Resguardo CAIZEN, vereda Membrillal, 4 de octubre de 2025 

 
Foto 3: Foto grupal del proceso de concertación con la comunidad del Barrio 

César Flórez, 10 de octubre de 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Foto 4: Foto grupal del proceso de concertación con la comunidad del Barrio 
Ceballos, 11 de octubre de 2025 

 

 
 

Foto 5: Foto grupal del proceso de concertación con la comunidad de 

Pasacaballos, 12 de octubre de 2025

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Foto 6: Presentación del equipo de antropólogos, dentro de la jornada de 
concertación con la comunidad de la Vereda Membrillal, 12 de octubre de 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Reunión con equipo de comunicación y la Coordinación del Proyecto PCI de la comuna 

3 de la ciudad de Cartagena, el 7 de octubre en las instalaciones de MUHCA 

 



 
 

 


