
 
 

Cartagena de Indias, 14 de nov de 2025 

 
Doctor 
DANILO JOSÉ BERNETT ZAMORA 
Profesional Contador 
Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias 
Supervisor contrato / CPS-038-2025 

 

ASUNTO: Informe de actividades contrato número 038-2025 celebrado entre la Corporación 
Museo Histórico de Cartagena de Indias y Ana Suleima Garcia Castro cuyo objeto es: Prestar sus 
servicios de apoyo a la gestión, para la Corporación Museo Histórico de Cartagena de Indias 
MUHCA 

 
Respetado Supervisor. 

En cumplimiento del objeto del contrato número 038-2025, presento informe de las actividades 
realizadas en el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre  de 2025 de 
acuerdo con la siguiente descripción: 

 
Obligación  Actividad 

1. Prestar apoyo y 
acompañamiento en las 
jornadas de formación y 

concertación 
metodológica sobre el 

inventario del 
patrimonio cultural 

inmaterial y de bienes 
muebles, de acuerdo 
con lineamientos del 

Coordinador del equipo 
y/o supervisor 

contractual. 

1.Acompañamiento y apoyo en las diferentes jornadas de concertación 
desarrolladas en las unidades comuneras de la localidad 3 en las siguientes fechas: 
 (ver anexo 1) 

● 16 de octubre. Concertación  San Pedro Martir 
● 17 de octubre. Concertacion en  la comunidad de Nelson Mandela 
● 18 de octubre Concertacion en el barrio Ternera   y en horas de la tarde 

Concertacion en el barrio Arroz Barato 
 
2.De igual manera, se participó en las jornadas de capacitación desarrolladas en el 
Museo Histórico de Cartagena (MUHCA) los días: (ver anexo 2) 

●  15 de octubre. Formatos administrativos y financieros 
●  20 de octubre reunion metodológica 
●  21 de octubre Jornada de Formacion Patrimonio Material 

3. Se continua con las concertaciones los dias: (ver anexo 3   ) 
●  22 de octubre grupo Focal N°1 en  la localidad Membrillal 09:00 AM 
● 22 de octubre e a las 05:00 pm  Concertacion en Blas de Lezo ( El York) 
● 23 de octubre  grupos focal#2 en la comunidad de Pasacaballos a las 09:00 

am 
● 23 de octubre  concertaciones en los barrios La Reina y César Flórez. 06:00 

pm 
● 24 de octubre concertacion  barrio San Fernando 
● 25 de octubre  Grupo focal N°3 Ternera a las 9:00am. 
● 27 de octubre se llevó a cabo el grupo focal N°4 en el barrio Ceballos 
● 28  de octubre grupo focal N°5 en el resguardo Caizén  
● 28 de octubre en horas de la tarde grupo focal N°6 en Blas de Lezo. 
● 29  de octubre grupo focal N°7 en Puerta de Hierro. 
● 30 de octubre  grupo focal N°8 en el barrio La Reina. 
● 01 de noviembre grupo focal N°9  en la Institución Educativa María Cano 
●  05 de noviembre se realizó el grupo focal N°10 en el barrio San José de los 

Campanos, sector Revivir. 
● 06 de noviembre  grupo focal N° 11 en el barrio Ternera, en la Casa del 



 
 

Adulto Mayor. 
●  07 de noviembre grupo focal N°12 en Pasacaballos, en el Cabildo Indígena 

Kaizerupa. 
● 10 de noviembre el grupo focal N°13 del barrio San Fernando, sector 

Medellín, en la Institución Educativa Mercedes Abrego. ( ver anexo 5) 
● 12 de noviembre Salida de documentación fotográfica y audiovisual: 9:00 

am 
● 12 de noviembre Encuentro de levantamiento de información: Barrio El 

Socorro 3:00 pm 
Prestar apoyo y 
acompañamiento al 
equipo técnico en la 
selección inicial de los 
bienes muebles de la 
Localidad 3: Industrial y 
de la Bahía, de acuerdo 
con los lineamientos 
metodológicos del 
Ministerio de Cultura y 
los compromisos 

asumidos en ejecución 
del convenio 
interadministrativo 
No. CI-IPCC-005-2025. 

2) En este mes se avanzó en un acercamiento previo en la identificación preliminar 
de los bienes muebles de la localidad 3: Industrial y de la Bahía, a partir de las 
jornadas de concertación realizadas en las unidades comuneras de la localidad 3, 
en las siguientes fechas  (ver anexos 1,2 y 3) 

● 15 de octubre  Jornada de formacion Formatos Administrativos y 
financieros 

● 16 de octubre: Grupo focal  N° 1: Lugar: casa comunal CAIZEM. Hora: 9:00 
am.  

● 17 de octubre: Concertación  Lugar: Bohío del barrio César Flórez. Hora: 
5:00 pm 

● 18 de octubre: Concertación  Lugar: Casa Comunal de Ceballos. Hora: 4:30 
pm 

● 22 de octubre: Grupo  focal Lugar N°2: Hogar Infantil Las Abejitas. 
Membrillal. Hora: 9:00 pm 

● 23 de octubre Grupo focal .N°3  Pasacaballos 9.00 am 
● 23 de octubre: Concertación  blas de lezo. Lugar: El York. Hora: 3:00 pm.  
● 24 de octubre Concertacion Barrio  El Recreo 6:30 pm 
● 25 de octubre  grupo focal  N°4 en Ternera 
● 27 de octubre grupo focal  N°5 en el barrio Ceballos  
● 28 de octubre grupo focal N°5 en el resguardo Caizén  
● 28 de octubre en horas de la tarde grupo focal N°6 en Blas de Lezo. 
● 29 de octubre grupo focal N°7 en Puerta de Hierro. 
● 30 de octubre grupo focal N°8 en el barrio La Reina. 
● 01 de noviembre grupo focal N°9  en la Institución Educativa María Cano 
● 05 de noviembre grupo focal N°10 en el barrio San José de los Campanos, 

sector Revivir. 
● 06 de noviembre grupo focal N° 11 en el barrio Ternera, en la Casa del 

Adulto Mayor. 
● 07 de noviembre grupo focal N°12 en Pasacaballos, en el Cabildo Indígena 

Kaizerupa. 
● 10 de noviembre grupo focal N°13 del barrio San Fernando, sector 

Medellín, en la Institución Educativa Mercedes Abrego 
● 13 de noviembre Encuentro de levantamiento de información: Barrio 

ElSocorro 3:00 pm 
    ..            

3. Prestar apoyo 
realizando el 
levantamiento de 
información 
documental y registrar 
la misma en las fichas 
técnicas de bienes 
muebles, cumpliendo 
los estándares de la 
metodología dispuesta 

Este mes se avanzó en un acercamiento previo en la identificación preliminar de los 
bienes muebles de la localidad3: Industrial y de la Bahía, para proceder a la 
recopilación de la información documental complementaria para el desarrollo de 
esta obligación. Ademas del envio de la lista preliminar del patrimonio material 
mueble e inmueble de esta localidad. 



 
 

para tales efectos 

4.Prestar apoyo 
asistiendo 
puntualmente a las 
reuniones convocadas 
por el Coordinador del 
equipo técnico y/o 
supervisor del 
contractual 

Durante las 4 semanas, asistí a las diferentes convocatorias tanto de capacitación 
como de concertación con las comunidades de la localidad 3 (ver anexo 1), en las 
siguientes fechas que se describen a continuación:  

● Semana del 15 al 18 de octubre:  15 de octubre. Formatos administrativos y 
financieros, 16 de octubre. Concertación  San Pedro Martir,Concertación  
Lugar: Bohío del barrio César Flórez. Hora: 5:00 pm y finalmente 18 de 
octubre: Concertación  Lugar: Casa Comunal de Ceballos. Hora: 4:30 pm. 

● Semana del 20  al 25 de octubre :  20 de octubre reunion metodológica 
●  21 de octubre Jornada de Formacion Patrimonio Material, 22 de octubre  

Grupo focal Lugar: Hogar Infantil Las Abejitas. Membrillal. Hora: 9:00 pm, 
23 de octubre: Concertación  blas de lezo. Lugar: El York. Hora: 3:00 pm.  

● 24 de octubre Concertacion Barrio  El Recreo 6:30 pm,  25 de octubre  grupo 
focal  barrio Ternera 

● Semana del 27 de  octubre al 01 de noviembre: 27 de octubre grupo focal 
Ceballos, 28 de octubre Grupo focal resguardo Caizem ( Membrillal), 29 de 
octubre grupo focal en el barrio Puerta de Hierro, 30 de octubre grupo focal 
barrio la Reina, 01 de noviembre grupo focal Sanfernando en la I.E Maria 
Cano 

● Semana del 03 de noviembre al 08 de noviembre:  5 de noviembre grupo 
focal  San José de los Campanos Sector Revivir, 6 de noviembre  grupo focal 
Ternera casa del Adulto Mayor, 7 de noviembre Grupo focal en 
Pasacaballos Cabildo Indigena Kaizerupa 

● Semana  del 10 al 14 de noviembre:   10 de noviembre grupo focal San 
fernando sector medellin, 13 de  noviembre recoleccion fotografica  en el 
barrio albornoz, y en las horas de la tarde  levantamiento de informacion 
Barrio el Socorro 

5.Prestar apoyo 
entregando los insumos 
necesarios para la 
elaboración de la 
bitácora de trabajo, con 
toda la información 
recopilada y producida 
durante el proceso de 
inventario de 
patrimonio inmaterial y 
de bienes muebles en la 
Localidad 3. 

Durante este período se entregaron las bitácoras con sus respectivas evidencias en 
las siguientes fechas (ver anexo 2):  

● Semana del 15 al 18 de octubre 
● Semana del 20  al 25 de octubre 
● Semana del 27 de  octubre al 01 de noviembre 
● Semana del 03 de noviembre al 08 de noviembre 
● Semana  del 10 al 14 de noviembre 

6.Prestar apoyo 
presentando la lista 
consolidada de bienes 
muebles identificados 
en la Localidad 3: 
Industrial y de la Bahía, 
producto del proceso de 
documentación e 
inventario 

Este mes se avanzó en un acercamiento previo de diálogo para recopilación 
preliminar de algunos bienes muebles mencionados por las comunidades en los 
espacios de concertación, para poder seguir avanzando en el desarrollo de esta 
obligación 



 
 

7.Prestar apoyo 
entregando de manera 
oportuna la 
documentación e 
insumos producidos 

que sirvan de base para 
la construcción del 
informe final del 
proyecto, en 
concordancia con la 
obligación del 
MUHCA de entregar 
informes y evidencias 
al supervisor del 
convenio 

Este periodo se entregó el informe con todas las actividades realizadas incluidas las 
evidencias,  así como toda la documentación pertinente para la realización del 
informe final además de la lista preliminar de patrimonio material mueble e 
inmueble de la localidad 3. 

 

8.Acompañar al 
equipo técnico en las 
actividades de 
divulgación y 
socialización del 
informe final ante la 
comunidad portadora 
y demás actores 
vinculados al proceso, 
en cumplimiento de 
la obligación del 
MUHCA de difundir y 
divulgar los 
resultados del 
convenio 

Este mes se avanzó en la asistencia y acompañamiento en las diferentes actividades 
de divulgación en el marco de las jornadas de concertación en el marco del 
desarrollo de la presente obligación. 

 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
  

FIRMA:__ ___ 
Cédula: 33332294 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
anexo 1 concertación barrio Ceballos 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
anexo 2 

 
 
 
 



 
 

 
anexo 3 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
anexo 4 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


