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Cartagena de Indias, 30 de diciembre de 2025

Doctor

DANILO JOSE BERNETT ZAMORA

Profesional Contador

Corporacion Museo Historico de Cartagena de Indias
Supervisor contrato 042 / CI-IPCC-005-2025

ASUNTO:

Informe de actividades contrato nimero 042-2025 celebrado entre la

Corporacién Museo Histérico de Cartagena de Indias y VALENTINA RODRIGUEZ AYOLA
cuyo objeto es: Prestacion de servicios profesionales como antropélogo para apoyo en la
ejecucion del contrato interadministrativo No. CI-IPCC-005-2025 celebrado entre el
INSTITUTO DE PATRIMONIO (IPPC) Y CULTURA Y LA CORPORACION MUSEO HISTORICO
DE CARTAGENA DE INDIAS (MUHCA).

Respetado Supervisor.

En cumplimiento del objeto del contrato nimero 042-2025, presento informe de las
actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 29 de
diciembre de 2025 de acuerdo con la siguiente descripcion:

Obligacion

Actividad

1. Prestar asesoria
y acompaiiamiento,
en la ejecucion de
actividades de
investigacion y
levantamiento de
informacion para el
registro del
inventario del
Patrimonio
Cultural Inmaterial
(PCI)

y de los bienes
muebles asociados
de la Localidad 3:
Industrial y de la
Bahia, en ejecucion
del

convenio
interadministrativo
No. CI-IPCC-005-
2025, de cara ala
metodologia
concertada con el
coordinador.

- Reunion de seguimiento con el Equipo 1 de gestores. 1 de
diciembre
Se lider6 una reunién de seguimiento con el Equipo 1 de gestores para
completar la digitalizacion de las entrevistas realizadas.
- Reunion de seguimiento con el equipo de Patrimonio
Cultural Inmaterial. 4 de diciembre.
Se asisti6é a una reuniéon de seguimiento con el equipo de patrimonio
cultural inmaterial y coordinaciéon sobre el estado de las entrevistas
realizadas.
- Reunion de seguimiento con el Equipo 1 de gestores. 5 de
diciembre
Se liderd una reunion de seguimiento con el Equipo 1. de gestores para
completar la digitalizacién de las entrevistas realizadas.

Anexo: Obligacion 1.
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2. Realizar
acompainamiento
en los procesos de
acercamiento y
concertacion con
las comunidades
involucradas,
incluyendo
autoridades
tradicionales,
lideres locales,
cabildos indigenas
y consejos
comunitarios, para
la obtencion de
informacion y
definicion de
acuerdos de
trabajo, en
ejecucion del
convenio
interadministrativo
No. CI-IPCC-005-
2025, de caraala
metodologia
concertada con el
coordinador.

Las actividades correspondientes a esta obligaciéon se llevaron a
cabo en periodos anteriores, haciendo acompafiamiento en mesas
de concertacidn, cuyas evidencias fueron aportadas en informes
anteriores.

3. Prestar asesoria
y acompainamiento
en la identificacion
y seleccidn inicial
de manifestaciones
culturales y bienes
muebles asociados,
de la Localidad 3:
Industrial y de la
Bahia, en ejecucion
del

convenio
interadministrativo
No. CI-IPCC-005-
2025, de cara ala
metodologia
concertada con el
coordinador.

Las actividades correspondientes a esta obligacion se llevaron a
cabo en periodos anteriores, haciendo acompafiamiento en grupos
focales, cuyas evidencias fueron aportadas en informes anteriores.




4. Prestar asesoria
y acompainamiento
en la recoleccion,
clasificacion,
organizacion y
analisis de la
informacion
obtenida,
empleando técnicas
etnograficasy
documentales, a fin
de identificar
riesgosy

amenazas que
puedan afectar la
preservacion del
PCI y emitir
recomendaciones
para su
salvaguardia, en
ejecucion del
convenio
interadministrativo
No. CI-IPCC-005-
2025, de caraala
metodologia
concertada con el
coordinador.

Se lideraron jornadas de levantamiento de informacién en campo
por medio de entrevistas en las siguientes fechas:

e 29 de noviembre: Barrio Blas de Lezo

e 3 dediciembre: Barrio El Socorro
Sistematizacion de las entrevistas digitalizadas y listas de chequeo.
11 de diciembre
Serealiz6 acompafiamiento a la salida de documentacién audiovisual en

los barrios Puerta de Hierro y Albornoz.

Anexo: Obligacion 4.

5. Prestar asesoria
y acompafiamiento
revisando y
ajustando las fichas
técnicas del
inventario,
elaboradas
conforme a la
metodologia del
Ministerio de las
Culturas, las Artes y
los Saberes, para
alimentar el
Sistema de
Informacion para el
Patrimonio (SIPA),
previa metodologia
concertada con

el coordinador.

Reunidn de seguimiento con el equipo del Inventario de Patrimonio
Cultural. 10 de diciembre.

Se asistid a la reunion de seguimiento con coordinacién y el equipo del
inventario en el MUHCA.

Reunion de seguimiento con el equipo de Patrimonio Cultural
Inmaterial. 12 de diciembre

Se lider6 la reunion de seguimiento con coordinacién, donde se
establecio el listado de las macrofichas por realizar y su asignacidn.

Anexo: Obligacion 5.
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6. Entregar al
Coordinador del
Proyecto, en
formato editable
las fichas
generadas, con su
debida
aprobacion y
revision, de cara a
la metodologia
concertada.

Elaboracién de macrofichas de PCI asignadas y entrega en formato
editable a coordinacidn segiin la metodologia concertada, el dia 26
de diciembre.

Anexo: Obligacion 6.

7. Prestar asesoria
elaborando y
entregando al
Coordinador del
Proyecto, los
resultados e
insumos

técnicos e
investigativos
obtenidos durante
la ejecucion del
contrato, para su
inclusion en el
informe

final de ejecucion
del convenio
interadministrativo
No. CI-IPCC-005-
2025

Entrega de resultados de macrofichas de PCl el dia 26 de diciembre
a coordinacién general del proyecto de inventario de patrimonio
cultural, con recomendaciones técnicas e investigativas.

Anexo: Obligacion 7.

8. Realizar
acompaiamiento,
socializacion y
retroalimentacion,
en la entrega del
material final a la
comunidad, de cara
a la metodologia
concertada, con el
coordinador del
proyecto.

Evento de Socializacion No. 1. 20 de diciembre

Se realiz6 un acompafiamiento al macroevento de socializacion y
divulgacién de resultados del proyecto de inventario de patrimonio
cultural, en el corregimiento de Pasacaballos.

Anexo: Obligacion 8.
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Anexo: Obligacion 1.
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Sistematizacion  de  las entrevistas  digitalizadas 'y listas de  chequeo:
https://drive.google.com/drive/folders/1rL.dp8gdBWZBn6z9bGO0gg]51x82t 7kS5?usp=sharing

Anexo: Obligacion 4.
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Anexo: Obligacion 5.

Lista de macrofichas de PCI asignadas:
https://docs.google.com/document/d/1sSkkb7PEpOyx oMLpW7pTsjRyg5ci3el/edit?usp=shari
ng&ouid=109799565198627142399&rtpof=true&sd=true

Anexo: Obligacion 6.

Elaboracion de macrofichas de PCI:
https://drive.google.com/drive/folders/1p3Np4ULBeGOTLy2BIFhffalUHr Q29PN?usp=sharing

Anexo: Obligacion 7.

Entrega de macrofichas de PCI:
https://drive.google.com/drive/folders/1p3Np4ULBeGOTLy2BIFhffalUHr Q29PN?usp=sharing



https://docs.google.com/document/d/1sSkkb7PEpOyx_oMLpW7pTsjRyg5ci3eI/edit?usp=sharing&ouid=109799565198627142399&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sSkkb7PEpOyx_oMLpW7pTsjRyg5ci3eI/edit?usp=sharing&ouid=109799565198627142399&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1p3Np4ULBeG0TLy2BIFhffa1UHr_Q29PN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p3Np4ULBeG0TLy2BIFhffa1UHr_Q29PN?usp=sharing
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