Acta Extraordinaria diciembre 12 de 2024

La supervision del contrato SAB-MC-92024, recomienda al contratista retirar de las
cantidades de obra y del presupuesto relacionados en la aceptacion de la oferta el item
No.13 - DOTACION, tratando de esta manera NO generar adiciones al contrato e invertir
los recursos que de este item se supriman en las mayores cantidades que se han venido
generando, para de esta manera atender las necesidades que la obra demanda en este
momento y garantizar asi la culminacion total y a satisfaccion de las obras civiles pactadas
y que son mas relevantes para el perfecto funcionamiento de la casa de los Derechos de
Necocli
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