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\ ’ BID REPRESENTACION EN COLOMBIA

O-CAN/CCO-1531/2024

Refiera este nimero en su respuesta
Bogotéa, D.C., 9 de diciembre de 2024

Sefiora:

LUZ STELLA CAMPILLO HERNANDEZ

Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

Bogota D.C.

Asunto: Contrato de Préstamo No. 4446/0C-CO. Proyecto para la Implementacion del Plan
Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa 1). Extensién del plazo para desembolsos.
Clausula 2.04 de las Estipulaciones Especiales.

Estimada Sra. Campillo,

En referencia a la comunicacién 2-2024-065354 recibida el 29 de noviembre de 2024, mediante la cual
somete a la consideracion del Banco la ampliacién por veinticuatro (24) meses adicionales del plazo para
desembolsos, previsto en la Clausula 2.04 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo de
la referencia.

Al respecto, y una vez analizada la documentacién compartida, nos permitimos manifestarle que el Banco
ha aprobado una extensiéon adicional de 24 meses en el plazo para el ultimo desembolso del programa.
Por consiguiente, el nuevo plazo para desembolsos de la operacion queda establecido hasta el 23 de
febrero de 2027.

Reciba un cordial saludo,

DocuSigned by:
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5DDFBABSBEA4453...
KELVIN SUERO

Jefe de Operaciones

C.C. Martha Cecilia Garcia Buitrago. Director de Inversion y Finanzas Publicas, Departamento Nacional de
Planeacion
Fabian Diaz Soto. Coordinador Grupo desembolsos - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Ménica Garzén Rodriguez. Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Edgar Pulecio. Coordinador UCP — BID - Mocoa, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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