
Candelaria Proveedor Valor del contrato OBJETO Resultados obtenidos Avances Actividades pendientes 
por ejecutar Cronograma consolidado con hitos

Equipo humano base Jhon Jairo Valencia  $14,300,000

Coordinación tecnológica de la producción 
expositiva asociada a las
actividades de la Bienal Internacional de Arte y 
Ciudad 2025.

Se logró desarrollar una parte la producción 
técnica relizando una parte del pago 
correspondiente al coordinador de la parte 
tecnológica del montaje de la Bienal..

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Logística

Sociedad Hotelera doscientos años  $1,487,500
Hospitalidad de la artista Marilá Dardot, durante su 
estadía en Bogotá por su participación en la Bienal 
Internacional de Arte y Ciudad BOG25

Se logró brindar la hospitalidad a la artista 
Marilá Dardot, durante su estadía en Bogotá.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%
17 al 21 de septiembre

Sociedad Hotelera doscientos años  $1,190,000
Hospitalidad de la artista Ximena Garrido Lecca, 
durante su estadía en Bogotá por su participación 
en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

Se logró brindar la hospitalidad a la artista 
Ximena Garrido Lecca, durante su estadía en 
Bogotá.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%
17 al 21 de septiembre

Sociedad Hotelera doscientos años  $1,190,000
Hospitalidad de la artista María Fernanda Cardoso, 
durante su estadía en Bogotá por su participación 
en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

Se logró brindar la hospitalidad a la artista María 
Fernanda Cardoso, durante su estadía en 
Bogotá.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%
12 al 26 de septiembre

Sociedad Hotelera doscientos años  $2,082,500
Hospitalidad del artista José Carlos Martinat, durante 
su estadía en Bogotá por su participación en la 
Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25

Se logró brindar la hospitalidad al artista José 
Carlos Martinat, durante su estadía en Bogotá.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%
17 al 24 de septiembre

Sociedad Hotelera doscientos años  $1,190,000
Hospitalidad de la artista Tabita Rezaire, durante su 
estadía en Bogotá por su participación en la Bienal 
Internacional de Arte y Ciudad BOG25

Se logró brindar la hospitalidad a la artista 
Tabita Rezaire, durante su estadía en Bogotá.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%
18 al 22 de septiembre

Transportes La Gloria  $2,150,000 Transporte de obras de artistas invitados a la Bienal 
Internacional de Arte y Ciudad BOG25 Transporte de obras Actividad realizada 

satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%
03 y 27 de octubre

Producción

Ejecutar SAS  $14,994,000 Suministro, montaje y desmontaje de valla para la 
obra de Sofía Reyes

Se logró garantizar la instalación de la valla que 
sostuvo la obra de Sofía Reyes, exhibida para los 
visitantes del Palacio San Francisco durante la 
Bienal. 

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Jose Luis Vargas  $1,240,000
 Producción de grabado en tabla MDF para la obra 
de Ximena Garrido Lecca en el marco de la Bienal 
Internacional de Arte y Ciudad. 

Se logró garantizar la marca de grabado en la 
obra de Ximena Garrido, exhibida durante la 
Bienal. 

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Jacinto Rodríguez  $21,935,000

Suministro e instalación de una estructura en 
madera tipo tribuna en “U” que hace parte de la 
obra Insurgencias botánicas, de la artista Ximena 
Garrido Lecca 

Se logró garantizar la construcción de la 
estructura en madera tipo tribuna en "U que 
hizo parte de la obra "Insurgencias botánicas" 
de Ximena Garrido Lecca, exhibida en el Palacio 
San Francisco.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Open Creative  $29,900,000 Instalación escenográfica de la obra Desde el jardín, 
de la artista Sol Calero.

Se logró la instalación de la obra de la artista Sol 
Calero, exhibida en el Palacio de San Francisco.  
Lo cual implicó garantizar la correcta 
disposición de los elementos de mobiliario 
característicos del entorno cinematográfico, 
asegurando su pleno funcionamiento. 

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Ejecutar Diseño  $12,379,168

Realizar la manufactura y suministro de tropezones 
para las obras de Iván Argote y Carmenza Banguera 
bajo la curaduría Bog 2025.

Se logró brindar la manufactura y proveer 
los elementos necesarios para la producción 
de las obras de Iván Argote y Carmenza 
Banguera:
- Imprimir 12 fotos a color sobre cartón 
doble pared de 90 x 120 cm (aprox.) a partir 
de archivos entregados por el artista
- Proveer todos los transportes necesarios 
hacia y desde el lugar de instalación de la 
obra en los tiempos requeridos para 
montaje y desmontaje. 
- Proveer todos los elementos, herramientas 
y personal necesario para el montaje y 
desmontaje de obra. 
- Todo el personal que participe en el 
montaje y desmontaje de obra deben 
contar con ARL vigente. 
En el marco de la producción de obra de 
Carmenza Banguera: 
- Producir 6 Tropezones de medidas 
aproximadas de 200 x 70 cm, así: 
- Sobre lámina MDF de 12 mm protegida 
para exterior 
- Con diseño impreso full color con vinilo 
laminado a partir de archivos entregados 
por la artista
-Con estructura autoportante
- Proveer todos los transportes necesarios 
hacia el lugar de instalación de la obra en 
los tiempos requeridos para montaje.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Juan Guillermo Villareal  $16,000,000

Elaboración de lo arreglos orquestales originales de 
cuatro (4) canciones, conforme a la plantilla 
instrumental establecida, así como la entrega del 
score general y las partes individuales para cada 
músico

Se logró contar con los arreglos orquestales de 
cuatro (4) canciones (Pasu meche, No más 
sangre, Vicio, Chavelazo), adaptándolos a la 
plantilla instrumental definida, conforme a los 
lineamientos creativos y entregando el score 
general y las partes individuales. Para la 
presentación de Ali Gua Gua durante la Bienal.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre

Museografía / Adecuación de 
espacios

Labor Staffing agency  $14,129,953
Proveer personal especializado para el montaje y 
desmontaje de la Bienal Internacional de Arte y 
Ciudad BOG 2025.

Se logró garantizar el personal especializado 
para la realización del montaje y desmontaje de 
la Bienal.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Sema Concept  $1,785,000 Instalación de arcos para la tarima de exhibición de 
la obra de Benjamín Burka y Barbara Wagner 

Se logró garantizar la instalación de los arcos 
que limitaban la tarima de la obra de Bárbara 
Wagner y Benjamín Burka.

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 100%

Actividad realizada 
satisfactoriamente al 

100%

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Conectar Servicios Transporte  $550,000 Servicios de transporte para adecuaciones de 
museografía

Se logró garantizar el transporte de una parte 
del equipo de museografía para la instalación 
de las piezas de museografía de la Bienal.

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Actividad realizada 
satisfactoriamente Preproducción 19 de septiembre

Gonzalo Méndez SAS  $28,802,668
Suministro e instalación de pedestales, bancas, 
materas y mesas (mobiliario) que forman parte de 
los elementos museográficos de la Bienal Bog 25.

Se logró garantizar el mobiliario de la 
museografía en la Bienal.

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Marcela Sánchez Rodríguez  $6,795,000 Suministro de Puffs y Cortinas para la Bienal BOG 
2025.

Se logró garantizar la fabricación de las cortinas 
y puffs en la museografía de la Bienal.

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Marcela Sánchez Rodríguez  $875,000 Suministrar cortinas para la museografía de la 
instalación de Susana Mejía para la BOG 2025

Se logró garantizar la fabricación de las cortinas 
de la instalación de la obra de Susuana Mejía, 
exhibida en el Palacio San Francisco durante la 
Bienal. 

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Preproducción del 1 al 19 de septiembre
Exhibición del 20 de septiembre al 9 de 
noviembre
Desmontaje del 10 al 21 de noviembre

Diana Alejandra Espitia  $292,247 Proveer servicios de apoyo museográfico para la 
Bienal de Arte y Ciudad - BOG 2025

Se logró garantizar el apoyo en la instalación de 
elementos museográficos en las sedes de la 
Bienal.

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Actividad realizada 
satisfactoriamente Preproducción del 1 al 19 de septiembre

Vigilancia
GSP Logística  $58,213,446

Servicios de vigilancia privada nocturna en espacio 
público y alquiler de separadores de fila para la BOG 
2025

Se logró contar con la logística necesaria para 
cubrir las jornadas nocturnas desarrolladas en el 
Palacio de San Francisco

Actividad realizada 
satisfactoriamente

Actividad realizada 
satisfactoriamente Octubre 25 y 30, noviembre 1,7 y 8. 

TOTAL $ 231,481,482


