
Apoyo Código: MA-GA-FO-06

Gestión Administrativa Versión: 5

Formato acta de reunión Fecha de aprobación: 02/08/2023

ESTADO: POR APROBAR

TIPO DE ACTA: REUNION

NÚMERO DE ACTA: 0

FECHA: 16/02/2026 HORA INICIO: 15:00 PM HORA FINAL: 16:00 PM

LUGAR: Virtual

RESPONSABLE: Julian Camilo Rodriguez Artunduaga

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Analizar y ajustar el plan de trabajo y el cronograma para la elaboración del Manual de Dispositivos 
Médicos, enfocándose en la actualización, aplicabilidad práctica para los prestadores de servicios 
de salud y la estrategia de divulgación, basándose en la experiencia de manuales previos y la 
normativa vigente.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Revisión de aspectos iniciales para el Manual DM
2. Discusión sobre entregables y actividades propuestas
3. Propuesta de reevaluación del plan de trabajo y cronograma
4. Viabilidad jurídica y ajuste de la metodología
5. Presentación detallada de actividades para la tercera y cuarta entrega
6. Acuerdo sobre la eficiencia de las entregas y prioridades

Contenido:

1. Revisión de aspectos iniciales para el Manual DM
Discusión sobre la necesidad de referenciar el manual anterior (Koika) en el capítulo inicial del 
nuevo documento y la actualización de actividades en el marco del plan de trabajo, haciendo 
claridad sobre la diferenciación y el enfoque en dispositivos médicos.

2. Discusión sobre entregables y actividades propuestas
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Análisis de los entregables y actividades propuestas para el Manual DM, con énfasis en temas 
como tecnovigilancia, enfoque por tipologías según la resolución 184, y la inclusión de dispositivos 
de diagnóstico in vitro, buscando unificación de criterios con base en el nuevo decreto.

3. Propuesta de reevaluación del plan de trabajo y cronograma
Planteamiento de la sugerencia de usar el manual de 2022 (Koika) como base para el nuevo 
manual, haciendo un 'zoom' en dispositivos médicos y enfocándose más en la validación con 
hospitales, pilotos, feedback y divulgación, en lugar de reconstruir lo ya existente.

4. Viabilidad jurídica y ajuste de la metodología
Evaluación de la viabilidad jurídica para modificar los entregables y el plan de trabajo inicialmente 
aprobados, para adaptarlos a la nueva propuesta de basarse en el manual anterior y profundizar 
en la parte operativa y de transferencia de conocimiento.

5. Presentación detallada de actividades para la tercera y cuarta entrega
Descripción de las actividades propuestas que incluyen revisión de literatura, consulta a expertos, 
redacción de un manual preliminar, mesas de trabajo con IPS para validación, incorporación 
de ajustes, informe de revisión final y diseño de prototipos de divulgación, así como el cierre 
deliberativo y la entrega oficial del manual.

6. Acuerdo sobre la eficiencia de las entregas y prioridades
Consenso para hacer más eficientes las actividades de las primeras entregas y dedicar mayor 
tiempo y esfuerzo a la tercera y cuarta entrega, especialmente en la validación con hospitales y la 
difusión del manual para asegurar su uso efectivo.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No Compromiso Responsable Fecha de cumplimiento

1 Ajustar el plan de trabajo y el cronogra-
ma del proyecto del Manual de Dispositivos 
Médicos, incorporando la retroalimentación 
del Ministerio (usar el manual anterior como 
base, profundizar en dispositivos médicos, 
enfocarse en la aplicabilidad práctica y la 

difusión).

Luis Ernesto Fandiño Ro-
jas

17/02/2026

2 Revisar el plan de trabajo ajustado enviado 
por Luis Ernesto Fandiño Rojas.

Equipo del Ministerio (An-
drea Rocio Garcia Ibar-

ra, Paola Astrid Avellane-
da Lozada, Isabel Cristi-
na Burbano Ulchur, Ingrid 
Johanna Ortiz Ledesma)

17/02/2026

3 Disponibilidad para una reunión de 
seguimiento el miércoles por la tarde (si es 

Andrea Rocio Garcia Ibar-
ra y equipo del Ministerio

17/02/2026
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necesario) para ajustar detalles finales del 
plan de trabajo.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO O ROL - DEPENDEN-
CIA

ASISTIÓ FIRMA

Julian Camilo Rodriguez Artun-
duaga

Profesional de proyectos - IETS Virtual Sin firma

Luis Ernesto Fandiño Rojas Líder el producto Virtual Sin firma

Andrea Rocio Garcia Ibarra Dirección de Medicamentos y-
  Tecnologías en Salud

Virtual Sin firma

Ingrid Johanna Ortiz Ledesma Dirección de Medicamentos y-
  Tecnologías en Salud

Virtual Sin firma

Paola Astrid Avellaneda Lozada Dirección de Medicamentos y-
  Tecnologías en Salud

Virtual Sin firma

Isabel Cristina Burbano Ulchur Dirección de Medicamentos y-
  Tecnologías en Salud

Virtual Sin firma

Jefferson Buendia Asesor técnico Virtual Sin firma

Adriana María Robayo Directora Virtual Sin firma
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