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Fecha Elaboración del 
Informe:  

01 de abril de 2025  Informe N°:  02 

Periodo de Seguimiento: Del 1 de marzo al 30 de marzo de 2025 

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO 

Contrato N°:  IUD20250371 
Fecha de Inicio:       
 

28/02/2025 

Fecha de Finalización:  27/07/2025 Valor del Contrato:   

VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA 

PESOS M/CTE. 

$20.383.930 

Fecha Acta de inicio: 
(Si aplica) 

N/A 

Objeto del contrato 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como contratista Independiente, por su propia cuenta 
y riesgo, para realizar Acciones requeridas en cumplimiento de las obligaciones Contraídas en el 
contrato interadministrativo no 4600017843 de 2025 
Celebrado entre el departamento de Antioquia - Secretaría de Talento humano y desarrollo 
organizacional y la institución Universitaria digital de Antioquía. 

Área de ejecución del 
contrato: 

Vicerrectoría de Extensión – Proyectos Especiales 

Nombre del 
Contratista:  

CARLOS ESTEBAN AMAYA GIRALDO 

Documento de 
Identificación: 

1020453997 

Valor ($) 

Inicial: $ 20.383.930 

CRP N°. 20251087 

CDP N°. 20250370 

Adiciones (si aplica): N/A 

Valor total: (Valor Inicial del 
contrato + Valor de la Adición) 

 

 
$ 20.383.930 

 

 

Plazo: 

Inicial: 

El plazo de ejecución del contrato será de cinco (05) meses, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución, el cual no podrá superar en ningún caso el plazo 
del Contrato Interadministrativo No. 4600017843 de 2025. La 
presente contratación se ejecutará el Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín o donde la 
Institución Universitaria Digital de Antioquia lo requiera. 

Prórroga 
(Si 

aplica) 

N°. N/A 
Tiempo prorrogado: N/A 

N° N/A Nueva fecha de terminación: N/A 

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO  

Porcentaje de ejecución física 22,00%  
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% Ejecución de las actividades 
contratadas 

Porcentaje de ejecución financiera 
% Ejecución de los pagos ejecutados 

22,00% 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE: 

Obligaciones específicas Actividades Soporte 

 
1. Realizar actividades que sean 
necesarias para el adecuado desarrollo 
de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que se lleven a cabo por la 
corporación.  

El contratista cumplió con la 
obligación de efectuar el 
acompañamiento en las sesiones 
ordinarias conforme a la agenda 
del mes de marzo. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1rPL-
KDdisP7EfjTvyfe2_enkIYB39q_G?us
p=drive_link  

2. Realizar acompañamiento a los 
Diputados en el estudio de las temáticas 
de las sesiones de la Asamblea 
Departamental de Antioquia  

El contratista realizó diversas 
salidas a los diferentes municipios 
del departamento, tal como lo 
establecía el contrato. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1OITyXSRBMkECti7tNziUQA0ylWYT
WLFk?usp=drive_link  

3. Acompañar el equipo de la Asamblea 
de Antioquia en aquellos procesos y 
procedimientos que requieran asistencia 
administrativa y operativa, así como el 
apoyo en la participación de Comités y 
reuniones.  

El contratista ha dispuesto de un 
correo personal y WhatsApp 
corporativo para las 
comunicaciones pertinentes. 

https://drive.google.com/drive/folders/
19hCiDImjOqM5DCjOoaOErswNfeDF
Ikaa?usp=drive_link  

4. Darle un manejo responsable a todas 
las herramientas que le sean facilitados 
para el efectivo desarrollo de las 
actividades.  

El contratista cuenta con los 
elementos de cómputo y recursos 
necesarios para la correcta 
ejecución de la contratación. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1tft1IRyvN9gPnfx9hCQz2eaayI7z_ne
y?usp=drive_link  

5. Contar con equipos de cómputo y 
demás que sean necesarios para cumplir 
con el objeto contractual en el desempeño 
de sus Obligaciones.  
 

El contratista cumplió cabalmente 
con todas las demás obligaciones 
encomendadas dentro del marco 
contractual. 

https://drive.google.com/drive/folders/
1xjOwtXaqQih7nTo1BJwJg4WRf1TH
7PXk?usp=drive_link  

6. Cumplir con las demás actividades 
solicitadas en cumplimiento del objeto 
contractual  
 

El contratista cumplió con la 
obligación de efectuar el 
acompañamiento en las sesiones 
ordinarias conforme a la agenda 
del mes de marzo. 

https://drive.google.com/drive/folders/
193tnDjZ44jZJ9JyfeDYddGi2sExdET
2q?usp=drive_link  

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

Entidad Honorarios 
Gastos fijos 

Reembolsables 
Otros Total 

1. Recursos iniciales 
comprometidos 

$ 20.383.930 N/A N/A $ 20.383.930 

2.Adiciones         N/A N/A N/A N/A 

3.Total recursos comprometidos $ 20.383.930 N/A N/A $ 20.383.930 

4. Anticipos N/A N/A N/A N/A 

5. Recursos 
Pagados/desembolsados 
(Incluyendo el pago que se 

$ 4.484.465 
N/A N/A 

$ 4.484.465 

https://drive.google.com/drive/folders/1rPL-KDdisP7EfjTvyfe2_enkIYB39q_G?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rPL-KDdisP7EfjTvyfe2_enkIYB39q_G?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rPL-KDdisP7EfjTvyfe2_enkIYB39q_G?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rPL-KDdisP7EfjTvyfe2_enkIYB39q_G?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OITyXSRBMkECti7tNziUQA0ylWYTWLFk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OITyXSRBMkECti7tNziUQA0ylWYTWLFk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OITyXSRBMkECti7tNziUQA0ylWYTWLFk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19hCiDImjOqM5DCjOoaOErswNfeDFIkaa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19hCiDImjOqM5DCjOoaOErswNfeDFIkaa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19hCiDImjOqM5DCjOoaOErswNfeDFIkaa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tft1IRyvN9gPnfx9hCQz2eaayI7z_ney?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tft1IRyvN9gPnfx9hCQz2eaayI7z_ney?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tft1IRyvN9gPnfx9hCQz2eaayI7z_ney?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xjOwtXaqQih7nTo1BJwJg4WRf1TH7PXk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xjOwtXaqQih7nTo1BJwJg4WRf1TH7PXk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xjOwtXaqQih7nTo1BJwJg4WRf1TH7PXk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/193tnDjZ44jZJ9JyfeDYddGi2sExdET2q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/193tnDjZ44jZJ9JyfeDYddGi2sExdET2q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/193tnDjZ44jZJ9JyfeDYddGi2sExdET2q?usp=drive_link
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soporta en este informe de 
supervisión)  

6. Valor factura o cuenta de 
cobro asociada a este informe.  

$ 4.076.786 
N/A N/A 

$ 4.076.786 

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

Forma de pago o desembolso: 

La Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU. Digital-, pagará al contratista mediante 
pagos mensuales de: CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($4.076.786), por concepto de honorarios, o 
proporcionales por fracción o días efectivamente ejecutados, los cuales serán cancelados 
siempre que EL(LA) CONTRATISTA cumpla adecuadamente con la entrega de los 
productos o la ejecución de las obligaciones descritas, y demás actividades señaladas 
previamente por el supervisor del contrato. El pago estará sujeto al cumplimiento de los 
trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar 
previamente los siguientes documentos: a) Copias de los documentos que acrediten el 
correspondiente pago del mes de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo 
establecido en las normas vigentes sobre la materia. b) Informe de actividades adelantadas 
por EL(LA) CONTRATISTA, en el respectivo periodo. c) La evidencia de documentos que 
soporten el informe de actividades. d) Productos requeridos en el contrato. En caso de 
presentarse en el desarrollo del contrato modificaciones al mismo tales como: suspensión, 
cesión, terminación anticipada, entre otras situaciones que afecten el plazo de ejecución 
contractual, se cancelará el valor proporcional correspondiente a los días de servicio 
prestados. Para efectos de establecer la proporción, todos los meses, sin importar el 
número de días que tengan, se calcularán con base en treinta (30) días. No obstante, los 
pagos serán cancelados en pesos colombianos mediante transferencias en la cuenta 
bancaria informada por EL(LA) CONTRATISTA, previos los descuentos de ley. 

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: EL contratista/asociado presenta 
los documentos que acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad 
social en salud, pensiones. ARP parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley 709 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

Se recibieron a satisfacción los servicios prestados por la contratista en el mes de MARZO 

ANEXOS INFORME FINAL 

 Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido, recibido a satisfacción (si aplica) 

 Acta de liquidación del contrato (si aplica) 

 Otros: Especificar 

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO 

X Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado. 

X Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica 

X Cuenta de cobro 

X Otros: Especificar. 

Firma del supervisor 
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Nombre del supervisor: YESID HERNANDO CASTAÑO DUQUE  

C.C.: 70.290.191 

Extensión Tel: 3127187179 

 


